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方針決定 H29.4.26政策会議（伝承館整備に伴う休館期間にホール大規模改修を実施） R3.2.26政策会議（厚生会館ホールの再開中止） R5.4.27市長定例会見（閉館公表）

業務委託①
(吊天井改修)

H30.7～H31.2 吊天井改修実施設計※期限内に設計完了できず契約解除

文化ホール等あ
り方検討会

① ② ③ ④ ⑤ R3.1.29 市長へ報告書提出

意識調査

業務委託②
(劣化度調査)

R2.7～R3.1 厚生会館劣化度調査

利活用募集 R4.4～6 利活用民間提案募集

市民周知 R元.6 広報やつしろ R3.5 広報やつしろ R4.2 広報やつしろ R5.6 広報やつしろ

R4.5ホール再開の要望書（署名簿添付） R5.5公開質問→R5.6回答

R3.6 DOCOMOMO Japan認定 　　　 R5.7再公開質問→R5.8回答

　　　

市議会説明等 R3.3.11今後の方針報告（経済企業委員会） R4.8.18現地視察（経済企業委員会） R5.7.25廃止条例案の議決

市議会一般質問
R元.6 橋本徳一郎議員 R3.12 橋本隆一議員　　　　 R4.9 橋本徳一郎議員

R3.12 橋本徳一郎議員 R4.12 橋本徳一郎議員

R4.12 中山諭扶哉議員

R5.6 村川清則議員

R5.6 橋本徳一郎議員

R5.6 堀口晃議員

R5.6 中山諭扶哉議員

市民対話等

平成29年度 平成30年度 令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度平成31（令和元）年度

報告 報告

R2.6.1～15

市民アンケート

ｱﾝｹｰﾄ案

の検討

目的：法改正への対応、再開する際の

改修方法の検討、概算工事費の算出

ホール機能の停止、

民間提案活用を含めた検討実

「厚生会館休館(２年間程度)」 「ホール再開中止」 「これまでの経緯と今後の方針

（民間提案 活用を含めた検討）」

R4.11 意見交換会

利活用提言書提出

「施設閉館と機能移転の方向性」

ホール再開中止決定に伴う休館期間（R3.5～R5.7） 閉館（設置条例廃止）伝承館整備に伴う当初の休館期間（R元.6.1～約2年間）

【日本におけるモダン・

ムーブメントの建築250選】

伝承館工事に伴う厚生会館休館 厚生会館の現状及び課題

厚生会館の在り方及び利活用

厚生会館の利活用

厚生会館の保存及び利活用

厚生会館について

厚生会館について

厚生会館の閉館及び文化コン

ベンションセンターへの機能

厚生会館の復活について

厚生会館について

R4.9 施設見学会及び

意見交換会


