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業務委託発注準備・入札期間

景観基礎調査等

（1）市民アンケートの実施

八代市景観計画等　策定スケジュール
H30.10現在

項目

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ＳＴＥＰ1
政策決定

ＳＴＥＰ2：基礎調査・課題整理 ＳＴＥＰ3：景観計画（案）・景観条例（案）の作成 ＳＴＥＰ4：県協議・景観行政団体移行手続き

委託契約

（ ）市

（2）前提条件の整理

（3）現況調査の実施

（4）色彩調査の実施

（5）市民アンケートの分析

（6）景観特性・課題の整理

景観計画等の検討

（7）景観形成の基本的
　　考え方の検討
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市（8）景観計画区域の設定

（9）良好な景観形成に
　　  関する方針の検討

（10）行為の制限に
　　　 関する事項の検討

（11）景観重要建造物・景観
　重要樹木の指定方針の検討

（12）景観重要公共施設の
　　整備に関する事項の検討

（13）屋外広告物の表示等
　の制限に関する事項の検討

（14）景観まちづくりの推進
　　　についての検討

（15）八代市景観条例（案）
　　　の作成
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八代市景観条例策定

八代市景観条例制定
公示の30日後に

景観行政団体へ移行

（16）八代市景観計画（案）
 　　　の作成

案の
答申

（17）八代市景観形成ガイド
　　　ラインの作成

会議等の運営

（18）景観学習会
　　（景観セミナー）

（19）八代市景観まちづくり
会議（市民ワークショップ）

確認
会議

提言書
の提出
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（20）八代市景観計画策定
　　　委員会作業部会

（21）八代市景観計画
　　　策定委員会
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（22）景観資源見学会及び

八代市景観計画策定

修正・調整

委員長から市長への答申

市民ワークショップ代表者から市長への提出

　　　先進地視察


