

住民自治によるまちづくり
今後の想定スケジュール

20100120調整

		行政内部	市 民
H20年度	4月	◆次長への説明会 ◆部長会議	
	5月	◆市長・副市長協議 ◆行動計画（素案）確認	◆地域審議会へ説明（5/27～5/30）
	6月 8月	◆職員研修会（係長級）12日（火）	◆住民自治推進団体連絡会議の開催（6/27） ・各校区・団体への説明（7/29～11/12） ・第2回会議（2/5） ・第3回会議（3/30） ・第4回会議（5/29） ・第5回会議（7/31）
H21年度	7月～10月	◆住民自治によるまちづくり人材育成セミナー（月1回）	◆住民自治推進団体連絡会議意見取りまとめ 第6回会議（9/30） ◆市長へ具申（10/26）
	1月	◆部次長企画調整連絡会議	
	2月	◆部長会議	◆パブリックコメントの実施 ◆地域審議会・住民自治推進団体連絡会議への意見聴取
	3月	◆政策会議（行動計画政策決定） ◆住民説明会の準備	
H22年度	4月～12月	◆住民説明会の実施 ◆職員研修会（主任・主事級）の実施	◆住民説明会の実施 ◆住民自治推進団体連絡会議の開催
	1～3月	◆モデル地域の指定依頼（2～4地域）	◆モデル地域設立準備委員会の準備
H23年度		◆モデル地域設立準備委員会の設置（2～4地域）	
H24～ 25年度		◆モデル地域スタート（2年間試験導入）	
H26年度		◆一部地域スタート（段階的導入）	
H27年度	4月	◆全地域スタート予定（目標）	