










組織づくりにおける検討項目と想定スケジュール

地域住民 検討項目	校区説明会への参加 	先行地域検討スタート 先行地区への仮承諾 (2~4地区) 当該地域町内説明会への参加 	先行地域の可否判断 	組織設立準備委員会 設立準備委員会の設置 組織エリアの確認 地域資源の整理(人材・施設・文化等) 地域ニーズの把握 構成団体の把握及び人材の確保 構成団体の事業整理及び組織再編 年間事業計画及び予算の調整
行政 検討項目	住民説明会スタート (20校区での説明会) 先行地域の選定(2~4地区) (約6ヶ月間) 	先行地域への協力依頼 先行地域への住民説明会(町内単位での説明会) (約6ヶ月間) 	先行地域の決定 	先行地域への設立支援 設立準備委員会への参加 担当職員の配置 事務費等の助成 各種情報提供 関係所管課との連絡調整 住民自治組織運営マニュアルの提示 
	H22.1月   2月   3月   4月   5月   6月	7月   8月   9月   10月   11月   12月	H23年1月   2月   3月	4月   5月   6月   7月   8月   9月

地域住民 検討項目	設立準備作業 規約の作成 組織設立申請準備 設立総会準備	先行地域スタート  通常総会の実施 実績報告及び補助金交付申請 地域独自事業の実施 役員会・運営委員会・部会の実施 	評価・次年度準備 実績報告準備 事業の見直し、反省点の整理 次年度予算・事業計画の準備 総会の準備	先行地域2年目スタート 通常総会の実施 実績報告及び補助金交付申請 地域独自事業の実施 運営委員会・役員会・部会の実施	
行政 検討項目		先行地域に対する行政支援 活動支援補助金の交付 担当職員の配置(指導・助言) 各種情報提供 関係課かいとの連絡調整(要望専門窓口の設置) 		行政支援 活動支援補助金交付 担当職員の配置 各種情報提供 関係課かいとの連絡調整	
	10月   11月   12月	H24年1月   2月   3月	4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月	H25年1月   2月   3月	4月   5月   6月