



今後の想定スケジュール

		行政内部	市民意見
H20年度	4月	次長への説明会 部長会議	
	5月	市長・副市長協議 行動計画（素案）確認	地域審議会へ説明
	6月 8月	職員研修会（係長級）12日（火）	住民自治推進団体等連絡会議の開催 
H21年度	7月		住民自治推進団体等連絡会議 意見取りまとめ
	8～9月	部次長企画調整連絡会議 部長会議	地域審議会へ意見聴取
	10月	政策会議（行動計画政策決定）	
	11～12月	住民説明会の準備	
	1月～		住民説明会（21地区） 
H22年度	～12月		
	1～3月	モデル地域の指定依頼（2～4地域）	
H23年度		モデル地域設立準備委員会の設置（2～4地域）	
H24～ 25年度		モデル地域スタート（2年間試験導入）	
H26年度		一部地域スタート（段階的導入）	
H27年度	4月	全地域スタート予定（目標）	