

八代市地域公共交通網形成計画策定に係る今後のスケジュール

日程	内容	備考
H27.1.28	・ 第 4 回八代市地域公共交通会議 八代市地域公共交通網形成計画 <u>(素案)</u> 協議	
H27.1.29 ～ H27.2.17 (20 日間)	・ パブリックコメント 八代市地域公共交通網形成計画 (素案) につ いての意見募集	市 HP、情報プラザ、支 所等で閲覧
H27.2月中旬	・ 公共交通ネットワーク分科会 ・ 乗合タクシー分科会	公共交通体系の再編案 について協議
H27.3月中旬	・ 第 5 回八代市地域公共交通会議 八代市地域公共交通網形成計画 <u>(案)</u> 協議	会議の承認を得て計画 完成
H27.3月下旬	・ 八代市地域公共交通網形成計画の送付	国土交通大臣、総務大臣 ほか関係各所