

住民自治によるまちづくり
今後の想定スケジュール

20090205調整

		行政内部	市民意見
H20年度	4月	◆次長への説明会 ◆部長会議	
	5月	◆市長・副市長協議 ◆行動計画（素案）確認	◆地域審議会へ説明（5/27～5/30）
	6月 8月	◆職員研修会（係長級）12日（火）	◆住民自治推進団体連絡会議の開催（6/27） ・各校区・団体へ の説明（7/29～11/12）
H21年度	9月		◆住民自治推進団体連絡会議 意見取りまとめ
	10月	◆部次長企画調整連絡会議	◆市長へ具申
	11月	◆部長会議	◆パブリックコメント ◆地域審議会へ意見聴取
	12月	◆政策会議（行動計画政策決定） ◆住民説明会の準備	
	1月～		◆住民説明会（21地区）
H22年度	～12月		
	1～3月	◆モデル地域の指定依頼（2～4地域）	
H23年度		◆モデル地域設立準備委員会の設置（2～4地域）	
H24～ 25年度		◆モデル地域スタート（2年間試験導入）	
H26年度		◆一部地域スタート（段階的導入）	
H27年度	4月	◆全地域スタート予定（目標）	