耐震化個別実施計画

Γ		番号	÷																
事				1		体五			₽ ≠ ↑	改築				耐震診断	耐震化実施年度				
実施年度	通し	年度	Is 順	学校名	建物区分	棟番 号	構造	階数	現在の 面積	後の面積	建築年月	Is値	Q値	結果(改 築•補強)	H23	H24	H25	H26	H27
22	1	1	1	八代小	体育館	8	S	2	938	1,215	S40. 06	0.01	0.02	改築	改築工事				
\$	2	2	18	麦島小	体育館	3	S	2	969	1,215	S39. 06	0.22	0.68	改築	改築工事				
23	3	3	-		体育館	10-1	S	2	424	894	S47. 03	0.13	0.41	補強	改築工事				
	4	4	1		体育館	6	S	1	533		S52. 01	0.20	0.36	補強	補強工事				
	5				校舎	12-1	RC	3	, , , , , ,		S53. 02	0.51	1.16	補強	補強工事				
23	6 7	6			校舎 体育館	昇降口 5-1	RC, S	2	140 750	1,450	S53. 02 S43. 12	0.21 0.17	0.96 0.53	補強 改築	補強工事				
23 3次		2	10		柔道場	5-2	RC, S		190	1,430	S43. 12	0.17	0.69	改築					
補正		3			校舎(技術)	2	s	1	202	200		0.48	1.47	改築	実施設計	改築工事			
	10	4	19		給食室(解体)	7	s	1	374		S41. 03	0.22	0.68	改築					
	11	5	2	有佐小	渡廊下	11	s	2	37		S56. 11	0.11	0.45	改築	実施設計	改築工事			
	12	6	13	日奈久中	体育館	2	s	2	814		S42. 03	0.20	0.62	補強	実施設計	補強工事			
	13	7	1		体育館	32	RC	2	935		S56. 03	0.21	0.63	補強	実施設計	補強工事			
	14				体育館	24-1	S	2	,		S49. 11	0.22	0.70	補強	実施設計	補強工事			
	15				体育館	17	S	2	590		S50. 03	0.23	0.70		実施設計	補強工事			
	16				体育館 体育館	8-1	S	2	568	1 1 2 0	S45. 03 S43. 03	0.24 0.18	0.72	補強	実施設計 実施設計	補強工事 改築工事			
	17 18				体育館	4 6–1	s s	2	642 403	1,138	S53. 03	0.18	0.56	改築 補強		一〇架工争 補強工事			
24			35		校舎		RC	3	627		S44. 06	0.28	1.66	補強	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>
	20	2	36	-	校舎	1-2	RC	3	1,097		S45. 03	0.38	1.66	補強					
	21	3	37	4	校舎	1-3	RC	3	513		S46. 03	0.38	1.66	補強	実施設計		補強工事		
	22	4	38	1	校舎	2	RC	2	90		S45. 03	0.49	1.69	補強					
	23	5	39		校舎	3	RC	2	12		S45. 03	0.49	1.69	補強					
24	24	1	12	四中	体育館	2-1	s	2	606		S44. 04	0.18	0.54	補強		実施設計	改築工事		
1次	-	_	_		校舎	1	RC	3	2,744		S40. 06	0.40	0.43	補強		実施設計	補強工事		
補正	26		_		校舎	31-1		4	.,		S56. 03	0.33	1.13		実施設計		補強工事		
	27	4			体育館	14-1	S	2	614		S45. 03	0.43	1.31	補強		実施設計	補強工事	北笠工事	
25	28	1			校舎	17	S	2	1,586		S49. 12	0.12	0.16	補強		実施設計	改築工事 1期工事	改築工事 2期工事	
	29	2			校舎	21-1		2	414		S51. 02	0.13	0.18			実施設計	1期工事	2期工事	
26	30	1			校舎	4	RC	2	718		T12. 11	0.26	1.20				実施設計	解体工事	
	31	2		1	柔剣道場	14	S	1	418		S55. 03	0.34	1.05	補強	実施設計			補強工事	
	32				校舎(技術) 校舎	3 29-1	S RC	3	345 1,683		S50. 02 S53. 03	0.35	1.08	補強補強	実施設計	実施設計		補強工事 補強工事	
	34				校舎	31-4		2	96		S53. 03	0.32	0.46	補強		実施設計		補強工事	
	35				体育館	12-1		2	442		S47. 03	0.34	1.05	補強		実施設計		補強工事	
	36	7			校舎	7	RC	3	673		S43. 10	0.37	1.33	補強					
	37	8	33		校舎	26	RC	3	2,066		S54. 02	0.37	1.33	補強		実施設計		補強工事	
	38	9	34	二中	校舎	26	RC	3	1,501		S53. 09	0.34	1.23	補強	実施設計			補強工事	
	39	10	42	高田小	校舎	20	RC	3	3,103		S57. 03	0.39	1.39	補強		実施設計		補強工事	
	40	11	 		体育館	6-1	S	2	407		S43. 07	0.39	1.19	補強		実施設計		補強工事	
	41	12			校舎	15	RC	3	2,113		S54. 02	0.53	1.73				実施設計	補強工事	
	42			1	校舎	4	RC	3			S46. 03	0.44	1.93	補強		c=+====1		*** ~ =	
	43				校舎 校舎	20-1	RC S	3	1,192		S47. 03 S54. 07	0.44	1.93	補強 補強		実施設計		補強工事	
	45		-		校舎	14	RC	3	66 1,571		S55. 03	0.41	1.79	補強		実施設計		 補強工事	
27	46		_		校舎	19	RC	3	2,057		S54. 03	0.42	1.43	補強		~//BIXEI	 実施設計	in ユーザ	補強工事
-	47	2	-		校舎	18	RC	3	866		S56. 05	0.42	1.49	補強			実施設計		補強工事
	48	3	53		校舎	23	RC	3	964		S49. 03	0.45	1.59	補強					
	49	4	54		校舎	27	RC	3	756		S52. 03	0.45	1.59	補強			実施設計		補強工事
	50	5	72		校舎	1-1	RC	3	1,335		S34. 03	0.59	2.03	補強					
	51	6			校舎	1-2	RC	3	1,620		S35. 03	0.47	1.66				実施設計		補強工事
	52	7	56		校舎	1-3	RC	3	1,316		S36. 03	0.47	1.66	補強			<u> </u>		1.4.5.6
	53		-		体育館	14	S	1	496		S51. 01	0.47	1.46	補強			実施設計		補強工事
	54				校舎 給食室	18-1		1	1,622		S55. 03 S54. 02	0.54	1.93				実施設計		補強工事
	55 56				体育館	13 3	s s	2	246 642		S54. 02 S41. 03	0.48 0.49	1.48	補強補強			実施設計 実施設計		補強工事 改築工事
	57				校舎		RC	3			S53. 02	0.49	1.79						補強工事
	58		-		校舎	1	RC	3			S45. 03	0.50	1.73						
	59		63	1	校舎	1-2		3			S45. 09	0.50	1.73				実施設計		補強工事
	60	15	70	代陽小	校舎	42-1	RC	3	1,778		S55. 03	0.56	1.33	補強			実施設計		補強工事
	61				校舎	15-1	RC	3	2,469		S56. 03	0.56	1.29	補強			実施設計		補強工事
	62		_		校舎	20-1		3	1,785		S53. 08	0.47	0.51	補強			実施設計		補強工事
	63		-		技術室他		S	2	431		S45. 09	0.63	0.82				実施設計		解体工事
	64			1	校舎	13-2		3	1,169		S54. 02	0.64	1.96				実施設計		補強工事
L	65	20	76		校舎	13-1	RC	3	784		S52. 03	0.64	1.96	補強					
	66	1	7	養護学校	校舎	1	S	1	296		S47. 12	0.16	0.51	改築					
	67			1	校舎	2-1		1	316		S47. 12	0.17	0.52		基本構想	基本•実施設	計 1期工事	2期工事	3期工事
	68				校舎	3	S	1	336		S47. 12	0.20	0.62			由##=n.=! *	はみて声		
	69 70		67 41		体育館 校舎	10 14	S RC	2	321 622		S50. 02 S55. 02	0.51 0.38	1.56 0.55			実施設計 実施設計	補強工事	補強工事	
<u> </u>	70	J	41			14	110		UZZ		555. UZ	0.38	0.00	THI J出		大心改訂 - 一大小山		1881年	<u>I</u>