

## 計画策定経緯

| 開催日           | 会議名                 | 会議等概要                      |
|---------------|---------------------|----------------------------|
| <b>平成23年度</b> |                     |                            |
| 8月23日～9月2日    | 職員意識調査              | 全職員を対象とした意識調査の実施           |
| 10月26日        | 市長トップヒアリング          | 政策課題についての市長へのヒアリングを実施      |
| 10月25日～11月4日  | 市民意識調査              | 八代市在住20歳以上の男女 3,000人を対象に実施 |
| 12月14日、17日    | 各種団体ヒアリング           | 市内の市民活動団体等30団体を対象に意見聴取を実施  |
| <b>平成24年度</b> |                     |                            |
| 4月16日         | 八代市議会(総務委員会)        | 市民アンケート結果等について説明           |
| 5月17日         | 業者選定に係る公募型プロポーザル審査会 | 業務委託事業者選定に係る企画提案競技         |
| 5月17日         | 第1回総合計画策定委員会        | 後期基本計画策定方針説明及び庁内計画策定組織設置   |
| 7月9日          | 第1回総合計画起案専門部会       | 後期基本計画策定方針及び策定スケジュール説明     |
| 7月9日～7月26日    | 前期基本計画調査シート作成       | 各課における前期計画の課題整理作業          |
| 7月13日         | 第1回総合計画起案委員会        | 後期基本計画策定方針及び策定スケジュール説明     |
| 8月10日         | 第1回総合計画策定審議会        | 委嘱状交付及び策定スケジュール説明          |
| 8月23日～8月30日   | 第2回起案専門部会           | 施策体系(案)についての協議             |
| 9月14日～9月26日   | 後期施策体系への事務事業貼付け     | 新施策体系への各課事務事業貼付け作業         |
| 9月25日～9月26日   | 指標設定説明会(専門部会員対象)    | 後期計画にかかる成果指標・活動指標設定にかかる説明会 |
| 10月2日         | 重点施策市長協議            | 重点施策についての方向性協議             |
| 10月2日～10月12日  | 後期計画素案シート作成         | 各課における後期計画素案作成作業           |
| 10月18日～10月25日 | 各課ヒアリング             | 計画案策定にかかる各課ヒアリング           |
| 10月29日～10月30日 | 第3回起案専門部会           | 後期計画にかかる重点施策協議             |
| 11月2日         | 第2回起案専門部会(地域部会)     | 計画案策定に係る協議                 |
| 11月16日～11月20日 | 第4回起案専門部会           | 計画案策定に係る協議                 |
| 11月27日～12月17日 | 第2回総合計画起案委員会(文書協議)  | 計画案策定に係る意見照会               |
| 12月20日        | 第2回策定委員会            | 計画案策定に係る協議                 |
| 12月27日        | 市長協議                | 行政原案市長決裁                   |

## 今後の策定スケジュール

