

八代市総合計画後期基本計画策定業務 詳細スケジュール

種別		月別		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月	
		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
前期計画の評価	評価シートによる施策・事業のチェック	■																			
	施策体系等前期の評価			■		■															
	重点施策、優先事業の評価					■		■													
新施策体系・重点施策等の検討	施策体系の再整理					■		■													
	新施策体系の検討					■		■													
	重点施策、優先事業の抽出					■		■													
後期基本計画素案・原案の策定	たたき台の策定					■		■													
	職員説明会の開催							■													
	各課内容検討(指標の検討含む)							■		■											
	各課ヒアリング・素案の策定									■		■									
	原案の策定											■		■							
後期基本計画案の策定																■		■		■	
パブリックコメントの実施																■		■		■	
外部機関	策定委員会			■								■		■							
	起案委員会			■		■		■		■		■		■		■		■			
	専門部会	■		■		■		■		■		■		■		■		■			
	策定審議会					■								■		■		■		■	
外部機関	策定審議会			■		■								■		■		■		■	
	地域審議会			■										■		■					

