


令和2年7月豪雨災害 市施工（坂本支所災害復旧課分）の災害復旧箇所と進捗状況

坂本町管内図

凡例			
R6.3末 ※（）内はうち橋梁の件数			
○	市道災	52件 (1)	完了42件、施工中8件 着手率96.2%
○	河川災 R4復旧完了	16件	完了16件、施工中0件 着手率100%
○	農地等災 R5復旧完了	46件 (2)	完了46件、施工中0件 着手率100%
○	林道災	98件 (3)	完了39件、施工中15件 着手率55.1%

●	完了	●	施工中
---	----	---	-----

—	一般国道
—	主要地方道
—	一般県道
—	市道
—	河川
—	林道



進捗状況	箇所総数	R4.3末			R5.3末			R6.3末			R5.3末との差	
		完了	着手	着手率	完了	着手	着手率	完了	着手	着手率		
市道災	52	5	22	51.9%	28	15	82.7%	30.8%	42	8	96.2%	13.5%
河川災	16	11	5	100.0%	16	0	100.0%	0.0%	16	0	100.0%	0.0%
農地等災	46	17	21	82.6%	40	6	100.0%	17.4%	46	0	100.0%	0.0%
林道災	98	14	2	16.3%	24	8	32.7%	16.3%	39	15	55.1%	22.4%
計	212	47	50	45.8%	108	29	64.6%	18.9%	143	23	78.3%	13.7%
		97			137			166				

八代市坂本支所災害復旧課作成