

令和7年度 八代市都市計画審議会

令和8年2月13日（金） 鏡支所大会議室 於

八代都市計画道路中央線

都市計画の変更について

中央線の概要 (位置図)




八代市都市計画道路 3・4・4号 中央線

延長 2,960m
幅員 16・12・18m
車線数 2車線




中心市街地と住宅地を
結ぶ主要な幹線道路

中央線の概要 (変更箇所)

3・4・4中央線 L=2,960m 2車線 W=16m・12m・18m



中央線の概要（事業計画）



○ラウンドアバウト（環状交差点）とは

交差点内は右回り（時計回り）の一方通行で、信号機が設置されない円形交差点の一種です。

※事故の発生抑制や渋滞緩和、停電時などに効果的

中央線の概要（変更理由）



【当初計画】

直進左折・右折レーンの信号交差点

【変更設計】

ラウンドアバウト（環状交差点）

【変更理由】

安全で円滑な交通処理を図るため
（公安委員会との交差点協議により）

【変更箇所】

交差点の東側市道取付において、
都市計画区域の変更を行うもの。

■ 現都市計画決定区域

■ 変更(追加)区域

中央線の概要（これまでの経過と今後の予定）

令和2年6月16日～令和3年9月上旬	熊本県警察本部、道路管理者との意見調整
令和7年11月中旬～	代表者・地権者への個別説明
令和7年11月26日	説明会
令和7年12月11日	計画案の作成
令和7年12月11日～令和7年12月15日	道路管理者との本協議
令和7年12月16日～令和8年1月20日	熊本県警察本部との本協議
令和8年1月23日	公告
令和8年1月26日～令和8年2月9日	計画案の縦覧
令和8年2月13日	八代市都市計画審議会への付議
令和8年2月下旬	都市計画の決定
令和8年3月上旬～	都市計画決定の市告示、図書の縦覧
令和8年3月中旬～	都市計画決定の県公告、図書の縦覧

*軽易な変更のため県協議は省略

中央線の概要（意見要旨）

1. 地権者・代表者への個別説明、地域住民への周知

(1) 都市計画の変更に係る意見

- ・異議なし

(2) その他の意見

- ・できるだけ早く全線開通してほしい

住民説明会




2. 公告・計画案の縦覧

(1) 都市計画の変更に係る意見

- ・意見書の提出なし

(2) その他の意見


- ・意見書の提出なし



公告



中央線の概要（スケジュール）



事業認可期間：令和8年度～令和14年度 7箇年（予定）