

第9回 八代市災害対策本部会議

日時：令和8年8月4日（火）午後6時00分

場所：八代市役所 3階 災害対策本部事務室

次 第

1 開 会

2 現在の状況等

3 各対策部報告

4 災害対策本部長訓示

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月4日（月）16：00時点

【総務企画対策部】

1 現在の状況等

(1) 地震情報（令和8年7月28日（火）16時27分 発生）

最大震度 **震度6強**

(2) 本市の体制・避難情報

令和8年7月28日（火）16時27分～ **非常配備体制（第3配備）**

令和8年7月28日（火）18時00分～ **避難指示（市内全域）**

(3) 避難所開設情報

自主避難所・地震1避難所 合計41か所を開設中 ※8月4日 【閉鎖】今泉地区公民館（8：30）、昭和小学校（13：00）

避難者数：3,161名（8月4日 15：00現在）

（最大避難者数：3,997名（7月31日 21：00現在））

(4) 被害情報（災害対策本部事務室受付分）

【人的被害】死亡：20名、行方不明者：調査中、重傷者：調査中、中等症：調査中、軽傷者：調査中、安否不明：調査中

【物的被害】住家被害：2,500件（全壊：320棟、分類未確定：2,180棟）、

ライフライン38件（水道：28件、電気：6件、ガス：4件）、

その他、現在把握している被害の詳細については別紙「各部局別被害報告（速報・確定）」のとおり

2 今後の対応

・被害状況の把握、救助、防災情報の速やかな発信及び適切な避難所運営等に努める

8月4日（火）

- ・避難所の集約 7月31日：63 か所 ⇒ 46 か所
 8月 1日：46 か所 ⇒ 43 か所（高田小、宮地小、旧泉第一小）
 8月 2日：43 か所 ⇒ 42 か所（代陽小）
 8月 3日：42 か所 ⇒ 43 か所（鏡中学校）追加
 8月 4日：43 か所 ⇒ 41 か所（昭和小学校、今泉地区公民館）

- ・仮設シャワー 12 か所 19 基 設置完了
 うち 3 か所 6 台 利用開始

地域	避難所	避難者数	シャワー 設置台数	順番	管理区分	設置日	開始日
鏡	鏡コミュニティセンター	150	2	1	WOTA	R8.8.2	R8.8.4
鏡	鏡小学校	84	2	2	WOTA	R8.8.2	R8.8.4
八千把	第四中学校	174	2	3	WOTA	R8.8.2	R8.8.4
太田郷	太田郷コミュニティセンター	120	1	4	WOTA	R8.8.2	
太田郷	第二中学校	400	2	5	WOTA	R8.8.2	
八千把	八千把コミュニティセンター	64	2	6	交野市	R8.8.3	
宮地	第八中学校	106	1	8	WOTA	R8.8.4	
代陽	代陽コミュニティセンター	100	2	9	WOTA	R8.8.4	
鏡	鏡中学校		2	10	WOTA	R8.8.4	
八代	八代コミュニティセンター	47	1	15	WOTA	R8.8.4	
日奈久	日奈久コミュニティセンター	70	1	-	鹿児島県	R8.8.3	
龍峯	龍峯コミュニティセンター	22	1	-	鹿児島県	R8.8.3	

・クーリングシェルターバスの一般開放

県や産交バス株式会社様と連携して、バスをクーリングシェルターとして一般開放します。

- 1 開始日 8月5日（水）～ ※当面の間
- 2 運用時間 9：00～17：00
- 3 場所 トヨオカ地建アリーナ
- 4 台数 2台（男性用、女性用各1台）
- 5 用途（例）一次休憩、授乳、子供の面倒等
- 6 留意事項

運転手席から各座席が見えないようプライベートに配慮

各席にコンセントあり。車両備え付けのトイレは使用不可

・市民プール屋外シャワー（暑さ対策・リフレッシュ用）一般開放

断水や避難生活が続く中、皆様の衛生確保および暑さ対策を目的として、市民プールの屋外シャワー施設を臨時に一般開放。

1. 利用開始日

令和8年8月4日（火曜日）から

2. 開放場所および仕様

・設置箇所（計2箇所）

男性用：（同時利用：最大5人/間仕切り無し）

女性用：（同時利用：最大3人/間仕切りあり）

・水質・水温について

給水には施設内の地下水を利用しております。

水温は常温のみとなります（温水は出ません）。

※なお、こちらの水は飲料水ではありませんのでご注意ください。

3. 利用時間

13時00分～17時00分（午後1時から午後5時まで）

4. ご利用にあたってのお願い・注意事項

・シャワーは男女別に分かれております。上記の指定場所（男性用・女性用）をご利用ください。

・シャンプーや石鹸等は使用できません。

・駐車場は体育館裏（北側）の緑公園をご利用ください。

敷地への出入り口は西側からのみとなります。

・プライバシーへの配慮として、男女別に利用できるよう、仮設の目隠しを設置しております。

・トラブル防止や安全確保のため、運用時間帯には係員が2名常駐しております。係員の誘導・指示に従ってご利用ください。

・被災された方々への入浴支援（坂本温泉センター「クレオン」）

有限会社七城観光バスやさかもと温泉センター株式会社様と連携して、入浴料及び運賃無償の入浴支援を行います。

1. 対象 麦島コミュニティセンター及び第五中学校に避難所に避難されている方々

※ 自家用車など移動手段をお持ちでない方

2. 運行期間 令和8年8月5日（水）、7日（金）、8日（土）

※以降の運行については未定

3・運行回数 各避難所 1日4便 定員22名

4. 申込方法 乗車定員の都合、入浴希望前日の 19：00～21：00 に両避難所にて
予約受付

※ 到着後おおむね 30 分間程度を入浴時間とし各避難所へ戻ります。

市民・町民のみなさまへのお知らせ

防衛省によるフェリー「はくおうⅡ」入浴・休憩利用案内

令和8年熊本地震で被災された方々への支援として、八代港に停泊中のフェリー「はくおうⅡ」に乗船し、入浴施設及び休憩施設をご利用いただけます。

※現在、宿泊、食事の提供はありません。飲食の持ち込みは可能です。

乗船をご希望の方は、注意事項をご確認の上、以下のQRコード等からお申込ください。

利用できる内容

利用（乗船）時間（10～20時）

※1日の乗船定員は、300名とします。

※乗船時間は、できる限り多くの方に利用いただけるよう2時間以内を目安にお願いします。

●大浴場での入浴

※大浴場の定員は、男性用20名、女性用20名です。

※入浴時間は、1時間以内を目安にお願いします。

●休憩施設の利用

※Wi-Fiがつながります。



費用

無料（自己負担なし、駐車場代無料）

ご利用方法

1. 自家用車での来場の場合

- ・裏面のQRコードから前日に申込みください。（先着順です。）
- ・予約した時間帯にお越しいただき、申込完了画面を職員に提示してください。
- ・くまモンポートの駐車場をご利用いただけます。駐車場からはくおうⅡまでの往復は、専用バスでの移動をお願いします。
- ・本人確認のための身分証明書（免許証、マイナカード、学生証等）を持参ください。
- ・利用時間30分前までに乗船してください。

2. 避難所発着のマイクロバスを利用する場合

- ・運行計画等については、各基礎自治体と協議の上、別途お知らせを予定していますので、全ての避難所へ発着する予定はありません。
- ・避難所で引き換えカードを入手してください。（先着順です。）
- ・避難所からはくおうⅡ間を往復します。

注意事項

- 必要な飲料等は各自ご持参ください。
入浴セット（拭き上げタオル、ボディソープ、シャンプー、ドライヤー）はご用意しておりますが、数に限りがありますので可能な方はご持参ください。
- 条例により8歳以上の男女の混浴は不可です。
- 介護や介助を必要とする方は、必ず介護者や介助者の同行（同時申請）が必要です。
- ペットを連れての乗船はできません。
- 売店等はありません。
- 船舶の運行上の都合により、入浴・休憩利用を中断する場合があります。

【お問合せ先はこちら】はくおうⅡ入浴支援チーム：hakuou2@pref.kumamoto.lg.jp

自家用車での来場の場合の申込み手順は次のページ

市民・町民のみなさまへのお知らせ

～自家用車での来場の場合～

申込み手順（QRコード申請）

入浴の申込は、前日（9時～17時）にお願いします。定員に達した場合は、申込みを終了します。



1. QRコードを読み取る

スマートフォンのカメラアプリを起動し、右のQRコードを読み取ってください。

申込用WEB画面が開きます。

または、右のURLから申込用WEB画面を開きます。 <https://logoform.jp/form/x4b6/1729031>


2. 必要事項を入力する

画面の指示に従って、希望時間帯、氏名、性別、年齢、生年月日、住所、携帯番号、緊急連絡先、交通手段（自家用車または避難所発着のマイクロバス）、介護・介助者情報、既往症の有無等などを入力してください。

3. 申込を完了

入力内容を確認して「申し込みする」ボタンを押すと完了です。登録完了画面をスクリーンショット等して保存しておいてください。

予約した時間帯にお越しいただき、申込完了画面を提示ください。



【くまモンポート駐車場までのルート】

はくおうⅡ

【駐車場到着後のご案内】

- ①自家用車でくまモンポートへお越しいただき、利用者用駐車場に駐車してください。
- ②利用者駐車場からはくおうⅡまでの移動は専用バスになります。※徒歩ではくおうⅡまでの移動はできません。
 - 入浴道具、本人確認のための身分証明書（免許証、マイナカード、学生証等）をお持ちの上、はくおうⅡまでの往復「バス」へ乗車ください。
- ③はくおうⅡからの帰りも専用バスに乗車の上、利用者駐車場までお戻りください。徒歩での移動はできません。



はくおうⅡ 利用スケジュール(案)

8月5日(水)		
移動手段 利用時間	避難所発着マイクロバス 出発避難所名(枠定員)	自家用車(枠定員)
10:00～12:00		
12:00～14:00		
14:00～16:00	整理券(八代トヨオカ地建アリーナ)(20人)	QRコード(60人)
16:00～18:00	整理券(第四中学校)(20人)	QRコード(60人)
18:00～20:00	整理券(第二中学校)(20人)	QRコード(60人)
※交通事情によりますが、概ね30分前に出発を予定しています。		

8月6日(木)		
移動手段 利用時間	避難所発着マイクロバス 出発避難所名(枠定員)	自家用車(枠定員)
10:00～12:00	整理券(鏡コミュニティセンター)(20人)	QRコード(40人)
12:00～14:00	整理券(八千把コミュニティセンター)(20人)	QRコード(40人)
14:00～16:00	整理券(太田郷コミュニティセンター)(20人)	QRコード(40人)
16:00～18:00	整理券(第八中学校)(20人)	QRコード(40人)
18:00～20:00	整理券(麦島コミュニティセンター)(20人)	QRコード(40人)
※交通事情によりますが、概ね30分前に出発を予定しています。		

避難所開設状況一覧

令和 8 年 8 月 4 日 1 2 時 0 0 分現在

No.	避難所名	住所	避難所基本情報		避難者情報		水	電気	エア コン	仮設 トイレ 設置数
			地区	最大収容人数	避難世帯数	避難者数				
1	代陽コミュニティセンター	八代市西松江城町2-18	代陽	200	50	100	×	○	○	5
2	第一中学校	八代市北の丸町1-29	代陽	1,300	26	40	×	○	○	5
3	八代コミュニティセンター	八代市新地町6-3	八代	200	18	20	×	○	○	5
4	八代小学校	八代市新地町4-1	八代	1,120	54	80	×	○	○	5
5	八代トヨオカ地建アリーナ（総合体育館）	八代市緑町11-1	太田郷	3,000	0	950	○	○	○	5
6	太田郷コミュニティセンター	八代市井上町601-1	太田郷	300	0	120	×	○	○	5
7	第二中学校	八代市上日置町2248-1	太田郷	1,400	200	400	×	○	○	12
8	植柳コミュニティセンター	八代市植柳下町4251-2	植柳	200	21	27	○	○	○	0
9	植柳小学校	八代市植柳上町449	植柳	1,160	44	97	△	○	○	5
10	麦島コミュニティセンター	八代市古城町2259	麦島	500	62	92	○	○	○	0
11	麦島小学校	八代市迎町1丁目16-1-1	麦島	1,500	18	29	○	○	○	0
12	松高コミュニティセンター	八代市永碓町754-2	松高	200	35	50	×	○	○	5
13	松高小学校	八代市永碓町828-1	松高	964	37	73	×	○	○	5
14	第四中学校	八代市古閑上町182-2	八千把	740	56	156	×	○	○	10
15	八千把コミュニティセンター	八代市上野町1193-1	八千把	200	0	64	×	○	○	5
16	高田コミュニティセンター	八代市本野町505	高田	200	40	70	○	○	○	0
17	第五中学校	八代市豊原下町3807	高田	580	54	113	○	○	○	0
18	八代市保健センター	八代市高下西町1726-5	高田	672	16	26	○	○	○	0
19	金剛コミュニティセンター	八代市高植本町800-2	金剛	200	0	0	×	○	○	5
20	金剛小学校	八代市高植本町1207	金剛	800	0	0	○	○	○	0
21	第六中学校	八代市水島町2065-4	金剛	680	5	5	○	○	○	5
22	郡築コミュニティセンター	八代市郡築六番町 6 1 - 2	郡築	200	3	4	○	○	○	0
23	第七中学校	八代市郡築七番町41-2	郡築	750	3	8	×	○	○	2
24	昭和コミュニティセンター	八代市昭和明徴町730-1	昭和	200	5	12	×	○	○	0
25	昭和小学校	八代市昭和明徴町731-2	昭和	240	0	0	○	○	○	0
26	宮地コミュニティセンター	八代市宮地町383	宮地	200	7	10	×	○	○	2
27	宮地東コミュニティセンター	八代市東町5497-1	宮地	43	1	1	○	○	○	0
28	第八中学校	八代市宮地町611-1	宮地	460	45	109	×	○	○	7
29	龍峯コミュニティセンター	八代市興善寺町1952	龍峯	230	10	12	×	○	○	0
30	日奈久コミュニティセンター	八代市日奈久塩南町甲13	日奈久	100	55	70	△	○	○	5
31	日奈久小学校	八代市日奈久竹之内町4277-1	日奈久	980	52	101	×	○	○	7
32	二見コミュニティセンター	八代市二見下大野町2432-1	二見	200	1	1	×	○	○	5
33	坂本コミュニティセンター	八代市坂本町坂本4161-1	坂本	248	0	0	○	○	○	0
34	千丁コミュニティセンター	八代市千丁町新牟田1434	千丁	100	38	64	×	○	○	5
35	鏡コミュニティセンター	八代市鏡町内田1339-1	鏡	250	54	84	×	○	○	10
36	鏡わかあゆ高等支援学校	八代市鏡町鏡村937	鏡	120	10	12	×	○	○	0
37	鏡小学校	八代市鏡町鏡村609-1	鏡	360	31	57	×	○	○	10
38	鏡中学校	八代市鏡町内田1038-1	鏡	370	5	9	×	○	○	5
39	文政小学校	八代市鏡町両出1371-1	鏡	350	14	27	×	○	○	9
40	有佐小学校	八代市鏡町中島1360-1	鏡	280	9	15	×	○	○	5
41	東陽コミュニティセンター及び東陽スポーツセンター	八代市東陽町南1285	東陽	850	16	34	×	○	○	5
42	八代支援学校	八代市高島町1-6	松高	56	7	13	○	○	○	2
合計				22,703	1,102	3,155	14	42	42	161

令和8年熊本地震 運行状況表 (2026 年 8 月運行分)

7月		水 木 金			8月		土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月																																			
会社名	路線名	29	30	31	会社名	路線名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
大和	8 渋利～坂本線				大和	8 渋利～坂本線						8/4時点の運行状況 【産交バス】 市街地循環バス みなバス、まちバス：8/6から全便運行 ゆめバス：当面の間運休 一般路線バス：当面の間運休 【乗合タクシー】※路線名は左記のとおり 運行中：大和タクシー、昭和タクシー、神園交通（一部路線）、西田交通、親和タクシー、千丁タクシー、八代タクシー ※遅延や迂回が発生している状況 運休中：神園交通（8/5から運行） 【肥薩おれんじ鉄道】 八代～水俣間：運休再開時期未定 8/10頃からバス代替輸送を開始予定 水俣～川内間：8/5から運行 ※運休路線の再開については未定。																														
	9 中津道～坂本線					9 中津道～坂本線																																				
	1 0 鮎帰～坂本線（平日）					1 0 鮎帰～坂本線（平日）																																				
	1 0 鮎帰～坂本線（土日祝）					1 0 鮎帰～坂本線（土日祝）																																				
	1 1 鮎帰～坂本線					1 1 鮎帰～坂本線																																				
	1 2 深水～坂本線					1 2 深水～坂本線																																				
	1 3 深水～八代線					1 3 深水～八代線																																				
	1 4 日奈久～坂本線					1 4 日奈久～坂本線																																				
	2 1 坂本線（平日）					2 1 坂本線（平日）																																				
昭和	1 河俣～種山線（平日）				昭和	1 河俣～種山線（平日）																																				
	1 河俣～種山線（土日祝）					1 河俣～種山線（土日祝）																																				
	2 河俣～種山線（座連・美生経由）					2 河俣～種山線（座連・美生経由）																																				
	3 小浦～種山線					3 小浦～種山線																																				
	4 岩奥～種山線					4 岩奥～種山線																																				
	1 6 産島線					1 6 産島線																																				
	2 3 種山線					2 3 種山線																																				
神園	7 百済来～坂本線（平日）				神園	7 百済来～坂本線（平日）																																				
	7 百済来～坂本線（土日祝）					7 百済来～坂本線（土日祝）																																				
	1 5 東町線					1 5 東町線																																				
	1 9 高田線					1 9 高田線																																				
	2 1 坂本線（平日）					2 1 坂本線（平日）																																				
	2 1 坂本線（土日祝）					2 1 坂本線（土日祝）																																				
西田	1 4 日奈久～坂本線	※			西田	1 4 日奈久～坂本線																																				
	1 7 平和町線	※				2 2 金剛経由																																				
親和	2 2 金剛経由				親和	1 7 平和町線																																				
八代	1 8 鏡町線				千丁	1 8 鏡町線																																				
千丁	2 0 文政線（平日）				八代	2 0 文政線（平日）																																				
	2 0 文政線（土日祝）					2 0 文政線（土日祝）																																				
		29	30	31			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
産交バス					産交バス																																					
肥薩おれんじ鉄道					肥薩おれんじ鉄道																																					

運休中

運行中

状況確認中

【7月28日 震度6強発生】状況報告

【総合対策部】

令和8年8月4日（火）17:00時点

1 受援状況

区分	自治体名	活動内容	派遣人数(人)							延べ人数
			7月 29 (水)	30 (木)	31 (金)	8月 1 (土)	2 (日)	3 (月)	4 (火)	
県	熊本県	L O派遣	4	4	4	4	4	4	4	28
九州内市町村	九州市長会	鹿児島市	2	2	2	2	2	2	2	14
	大分市	避難所運営	2	2	2	2				8
	那覇市	避難所運営		2	2	2	2	2	2	12
	人吉市	支援物資配送							2	2
	合志市	支援物資配送							4	4
	湯前町	支援物資受入							2	2
	津奈木町	支援物資受入							2	2
九州・山口の各県	九州知事会	大分県				11	12	12	12	47
		沖縄県				22	22	22	23	89
		鹿児島県				10	10	10	27	57
		山口県					12	12	12	36
県外の自治体	対口支援	北九州市				6	6	6	6	24
		岡山県				11	11	11	11	44
県外自治体他	その他	香川県三豊市				2	2	2	2	8
		福岡県古賀市				3	3	3	3	12
		宮城県石巻市					5	5	5	15
		九州農政局							12	12
	小計		4	6	6	71	87	87	127	388
	合計		8	10	10	75	91	91	131	416

※本資料には、国土交通省、陸上自衛隊、警察、消防等の関係機関は掲載していない。

○今後の受入予定

No.	自治体名	人数(人)	始期	活動内容
1	宮城県石巻市	2	8月5日	避難所運営
2		3	8月5日	保健師業務
3		1	8月7日	家屋被害調査
4		2	8月8日	避難所運営
5		2	8月8日	保健師業務
6		2	8月11日	避難所運営
7		2	8月11日	保健師業務
8		2	8月14日	避難所運営
9		2	8月14日	保健師業務
10	福岡県うきは市	2	8月5日	保健師業務
11	法務省九州矯正管区	4	8月6日	避難所運営
12	長崎県	20	8月6日	避難所運営
13	大阪府	22	8月6日	家屋被害調査
14	福井県	6	8月7日	罹災証明受付
15	大分県	10	8月7日	避難所運営
16	北九州市	10	調整中	家屋被害調査
17	江東区	2	調整中	避難所運営

※その他受入れについても調整中

○受入職員の宿泊所

坂本支所管内の2施設 ※一部施設変更
(坂本支所・コミセン、さかもと青少年センター)

広報やつしろ 災害臨時号 vol.1

令和8年8月4日発行
八代市役所 秘書広報課
八代市松江城町1-25
☎33-4101

市民の皆さまへ

このたびの地震で亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被害にあわれた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

現在、被害の詳細把握に努めるとともに、ライフラインの早期復旧に向けて、関係機関とも連携し、懸命に取り組んでおります。

また、避難所における生活環境の改善にも精一杯取り組んでいます。

引き続き、一日も早い復旧と市民の皆さまの穏やかな日常を取り戻すため、被災者の皆さまに寄り添いながら、全力を尽くしてまいります。

八代市長 小野 泰輔

被災状況を写真で記録しておいてください

家を片付ける前に家の被災状況を写真で記録しておいてください。保険請求や、り災証明書などの申請に必要になります。

■問合せ:市民税課 ☎33-4107

上水道の復旧を急いでいます

地震の影響により、市内の上水道施設が大きな被害を受けました。すでに水源地や配水池は稼働できる状況になりましたが、各家庭への水道管はまだ破裂している状況です。



これから各地域の状況調査を段階的に進めていきます。早期復旧に向けて引き続き作業を進めていきます。

■問合せ:水道局 ☎33-1868

生活環境事務組合(千丁町・鏡町) ☎62-2049

災害廃棄物仮置場の設置

災害廃棄物仮置場を12月末まで設置します。燃えるごみや資源ごみなど、通常の生活ごみは従来どおり収集していますので、災害ごみについては、可能な人は開設直後の搬入を避けて、時期をずらしてお持ち込みいただきますよう、ご協力をお願いします。

■場所:市水処理センター 西側(八代市新港町3丁目1)

※搬入経路や入口は、看板や係員の指示に従ってください

※環境センター(エコエイト)へは、災害ごみの持ち込みはできません。

■期間:8月3日(月)~12月末まで

■休場日:毎週木曜(場内整理および悪天候により、休場する日があります。)

■受付時間:9:00~11:30 / 13:00~16:00

(適宜搬出のため、休場する時間帯があります)

(場内の状況により、受付終了時間を早めることがあります)

■持参物:身分証(免許証・マイナンバーカードなど) ※場合により、委任状

◆受入品目

ガラス・陶磁器くず、コンクリートがら、瓦、木くず、廃プラスチック、家具類、たたみ、布団類、小型家電、家電リサイクル4品目、金属くず、石膏ボード、スレート、サイディング

※受入品は必ず分別してもってきてください

※災害に関係しないごみ(便乗ごみや生ごみ)や、産業廃棄物は持込禁止。

◆自分で運べない人

ご自分と運んでもらう人の住所・氏名が確認できる委任状(任意様式:ホームページに様式例有)を準備してください。

(搬入する車両の台数分必要。コピー可。)

※最新の情報は市ホームページや電話などで確認ください。

■問合せ:循環社会推進課 ☎34-1997



地図出展:OpenStreetMap

り災証明書・被災証明書

【オンライン申請（実施中）】

※オンライン申請が難しい人への
支援は検討中です。



（申請フォーム）

【窓口申請】

8月10日(月)をめどに開始できるよう、準備を進めています。

開設予定窓口：本庁、坂本・千丁・東陽・泉・鏡支所、日奈久出張所

※本庁会場については、他の会場へ変更となる可能性があります。

■問合せ：市民税課 ☎ 33-4107

納税相談

災害により被害を受けて納税に支障が生じた人は、分割納付などの相談ができますので、問い合わせください。

■問合せ：納税課 ☎ 33-4109

介護サービスや医療機関などを受診される皆さまへ

介護保険証、マイナ保険証、資格確認証や受給者証などを紛失あるいは自宅に残したまま避難されている人も、介護サービス事業所や医療機関などで、氏名、生年月日、電話番号、住所などを申し立てることにより、受診できます。

■問合せ：国保ねんきん課 ☎ 33-4113

介護保険課 ☎ 33-4145

災害相談窓口

場所 市民相談室横(市役所本庁舎 2 階)

時間 平日9:00～17:00

■問合せ：災害相談窓口 ☎ 33-4452

災害に便乗した悪質商法に
ご注意ください

※災害ボランティアセンターは、開設に向けて準備を進めています。

避難所・車中泊では次の点にご注意ください

1.水分・塩分補給をこまめに

トイレを気にして水を飲む量が減りがちです。こまめな水分・塩分補給で熱中症を予防しましょう。

2.手を清潔に

食事の前やトイレの後には手洗いを。流水が流れないときは、アルコールを含んだ手指消毒薬を使用しましょう。

3.体の運動

エコノミークラス症候群の予防、寝たきりの予防のためにも、積極的に体を動かしましょう。

4.うがい・歯みがき

うがい・歯みがきをできるだけ行い、かぜの予防、口の中の衛生を保ちましょう。

5.十分な睡眠・休息

誰もが不安を感じています。休息や睡眠を意識してとりましょう。

6.必要な時にはマスクを着用

咳をしているときや、アレルギーの原因となるほこりを避けるために、必要な時はマスクを使いましょう。

7.薬で困っている場合は相談を

薬が手元になかったり、薬で困っているときは、医師・薬剤師・保健師などに相談を。

■問合せ：健康推進課 ☎ 33-5116

救急車を呼んだほうが良いのか、今すぐ病院に行ったほうが良いのかなど迷った場合は、#7119 の相談ダイヤルをご利用ください。

固定電話、携帯電話(スマホ含む)どちらからでも利用可能です。

各種情報サイト

(市ホームページ)



(被災者支援ナビ)



(ガス情報)




(がいこくじんしみの
みなさんへ)



※八代市公式 SNS でも随時情報を更新しています。

被災されたみなさまへ くまもと 被災者支援 ナビ



いま必要な
情報が
ここに

最新の
支援情報を
地図から
確認できます

- 今日の給水情報
- 炊き出し、食料
- 仮設、災害用トイレ
- 避難所情報



詳しくはこちらから
ご確認ください。

7月28日の地震で被災された皆さまに、
心よりお見舞い申し上げます。
民間企業が災害支援の一環として作成されています。
給水を実施している場所を地図で見ることができるなど
情報を見やすく集約されています。

21市町村の公式発表と、施設・企業自身が発表した
支援を集めた無料の案内所です。
広告なし・登録不要で使えます。

※毎日2～3回自動更新

報道機関の皆さまへ 避難所での取材に関するお願い

取材される場合は、必ず八代市災害対策本部へ確認してください。

TEL 0965-33-4112(対応時間:終日 8 時～22 時)

<取材される場合は次の事項を遵守ください>

- ・ 避難所の建物内での撮影(動画・写真)は禁止します。
- ・ 避難者の生活スペースではいかなる取材活動も禁止します。なお、ロビーなどの共有部分(避難者がいない場合)でのインタビューは可能です。
- ・ 必ず被取材者の許可を取って下さい。
- ・ 許可を取っていない人の映り込みには注意ください。
- ・ 駐車時や撮影時は被災者や車中泊避難者の生活や移動の妨げにならないよう配慮ください。

※上記ルールが守られていない場合は、今後の取材についてもお断りさせていただきます。

避難者が安心できる避難環境確保のため、ご協力をお願いします。

避難者の皆さまへ

【お願い】避難所内での撮影・SNS 投稿について

避難されている方のプライバシー保護
および防犯上の理由から、**施設内での
無断撮影(カメラ、スマホ等による写真・
動画)および、SNS への写真・動画投稿
を禁止**します。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

八代市災害対策本部

避難所内での無断撮影および SNS 投稿は、主に以下の法的な問題や権利侵害に該当する可能性があります。

・肖像権・プライバシー権の侵害

本人の同意なく顔や姿、持ち物など撮影し、インターネット上に公開することは、肖像権およびプライバシー権の侵害にあたる可能性があります。

・個人情報の漏えい、安全確保上のリスク

避難者の居場所が特定されることにより、DV やストーカー被害からの避難者、あるいは個人の安否・居場所を知られたくない人にとって、致命的な安全上の脅威(二次被害)につながります。

1 対応状況

本庁舎被害状況 → 発災時と変更なし

地階：壁・天井の一部崩落、配管の破損による水漏れ、免振装置のずれ・潰れ

1階：庁舎入り口で床がめくれている

階段：壁亀裂

各階：ひずみのため、ドアの開閉が困難

(庁舎インフラ)

電気：問題なし

ガス：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

上水道：配管破損の可能性があるため使用不可 → 調査中

エアコン：集中型のエアコンは、ガス・水道の供給を止めているため使用不可

トイレ：庁舎西側は、全館使用不可 → 調査中

東側のみ使用可能

2階より上の東側トイレにおいて配管ずれが見つかる → 復旧までに数日必要

(その他)

7/30 屋外に仮設トイレ10基を設置（北側喫煙所横）

7/31 市民の安全確保のため、吹き抜けの下部にあたる1階部分に通行禁止エリアを設定

8/1 日中、自動車で本庁舎駐車場に避難されている方むけに、市民交流エリアをクーリングシェルターとして開放

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月1日（土）15：00時点

【財務対策班】

2 今後の対応

・被害が大きい地階免振装置の現地確認を実施中

7/29 午前：前田建設工業（施工業者）に現地確認

午後：久米設計（設計・施工管理業者）と前田建設工業により現地確認

7/30 午前：久米設計（本社）及び前田建設工業（熊本営業所）による現地確認

午後：国土技術政策総合研究所（国土交通省所管）による現地確認

7/31 午後：一般社団法人日本免震構造協会（元・国土交通省住宅局所管の公益法人）、国土技術政策総合研究所、

東京科学大学（吉敷教授）、福岡大学（高山教授）による現地確認

※上記の専門家の意見及び調査結果を参考に、本庁舎の機能移転を判断したい。

地下駐車場出入口



地下駐車場西側壁



免振装置





売店横天井



エフエム前床



ATM壁



3階西側階段室

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月4日（火）15：00時点

【財務部部】

1 対応状況

【被災・り災証明について】

災害対策基本法第九十条の二に規定される「り災証明書」の発行業務について速やかに、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明する。また住家以外の被害についても「被災証明」を発行する。

【申請受付スケジュール】

- オンライン申請：令和8年8月3日（月）13：00より受付開始（7/31夕方HP、8/3午前インフォカナルで配信）
 - ・ オンライン申請状況→ 8/4 14：00まで総計 1,715件 （前日報告よりの増加分 1,111件）
- ※ オンライン申請方法がわからない方については、窓口にて対応。
- 窓口申請：令和8年8月10日（月）申請受付開始
- 申請窓口：本庁、各支所（5支所）、日奈久出張所
- ※ 本庁会場については、他の会場へ変更となる可能性があります。
- ※ 保険請求やり災証明書等の申請に必要な「被害写真」の撮影を必ず行ってください。
（り災証明書の発行にあたり現地調査を行う場合は、写真添付の必要はありません。）

2 今後の対応

【り災証明発行に係る住家被害認定調査について】

- 〈派遣応援〉
- ・ （内閣府）罹災証明コーディネーター 1名（大分県佐伯市職員、8/2～期間未定）
 - ・ 他県からの職員派遣→大分県、大阪府、福井県（申請窓口）、北九州市より計2939名（8/6～1か月程度）

※8/3 調査班体制、日程等について、三者で協議予定

→ 調査班：10～15班（最大20班まで増班）、調査開始：8/7（金）で調整中

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【市民環境対策部】

令和8年8月4日（火）15:00時点

1 被害状況

【八代市斎場】

火葬棟、待合棟・・・断水により一部使用制限あり

【八代市環境センター】

焼却施設、資源化施設・・・断水等により運転停止
管理棟、緑地広場、駐車場・・・一部使用制限あり

【し尿処理施設】

浄化槽汚泥処理施設（建設部所管）・・・使用制限なし

【最終処分場跡地】

水島多目的運動公園、平和町運動公園、
郡築公園・・・使用制限なし

【樹木剪定くず処理施設】

八代ソイル・・・使用制限なし

【旧施設】

清掃センター、衛生処理センター：使用制限なし（一般利用なし）

【コミセン】修繕必要14カ所

【市営墓地】上片墓園・・・一部地盤の亀裂等

【仮設トイレ設置状況】

代陽	第一中学校	5基	日奈久	日奈久小学校	7基
代陽	代陽コミセン	5基	日奈久	日奈久コミセン	5基
八代	八代小学校	5基	二見	二見コミセン	5基
八代	八代コミセン	5基	千丁	千丁支所	10基
松高	松高小学校	5基	千丁	千丁コミセン	3基
松高	八代支援学校	2基	鏡	鏡支所	10基
松高	松高コミセン	5基	鏡	鏡小学校	10基
松高	松崎公園	4基	鏡	鏡中	5基
太田郷	トヨオカ地建アリーナ	5基	鏡	鏡コミセン	10基
太田郷	太田郷コミセン	5基	鏡	文政小学校	9基
太田郷	第二中学校	12基	鏡	有佐小学校	5基
太田郷	西片町団地	3基	鏡	貝洲児童公園	2基
植柳	植柳小学校	5基	鏡	塩浜児童公園	2基
八千把	第四中学校	10基	鏡	内田児童公園	2基
八千把	八千把コミセン	5基	鏡	芝口農村公園	2基
金剛	金剛コミセン	5基	東陽	東陽コミセン スポセン	5基
金剛	第六中学校	5基		計	194基
郡築	第7中学校	2基			
宮地	第8中学校	7基			
宮地	宮地コミセン	2基			

2 今後の対応

○八代市斎場

井戸水断水対策で、応急修繕を手配中。

○八代市環境センター

本日（8/3）から一般搬入再開済み（搬入全て再開）
焼却施設：8/6（木）から焼却炉の運転予定。点検整備継続中。

○コミセン

応急修繕を依頼中。

○仮設トイレ

設置箇所を暫時増加。

○上片墓園 修繕工法を事業者と協議中

第9回 災害対策本部報告

1. 所管施設の被害状況について【市民活動政策課、環境施設課】

- (1) コミセン：別紙
- (2) 環境施設：別紙

2. ごみ収集、処理について【循環社会推進課、環境施設課】

- (1) ごみの収集：一般・資源ごみともに通常どおり
- (2) ごみの搬入（持ち込みごみ）
 - ・ 許可業者可。
 - ・ 8/3(月)から一般受入の再開。8/2(日)に市ホームページ等で周知。
- (3) 緑地広場
 - ・ 段差や亀裂等があるため、7/29(水)より利用を停止中。市ホームページ等で周知済。
- (4) ごみの焼却
 - ・ 7/29(水)から断水等により稼働停止中。
 - ・ 8/6(木)から焼却炉の運転再開予定。点検整備継続中。

3. 災害廃棄物の仮置場について【循環社会推進課】★

- (1) 水処理センター西側
 - ・ 8/3(月)から開設。
 - ・ 7/31(金)に市ホームページ等で広報済。
 - ・ 8/3(月)：16時迄に310台受入。午前は即予定台数に達したが、午後は滞留なし。
- (2) 鏡支所西側
 - ・ 8/10(月)から開設。
 - ・ 8/3(月)に市ホームページ等で広報。

4. 仮設トイレについて【環境課、環境施設課】★

- (1) 避難所等への設置を協定事業者に依頼、国土交通省・経済産業省より支援
- (2) し尿汲み取りについて協定事業者と協議済
- (3) 7/29(水)から設置開始
- (4) 8/1(土)200基中140基設置済（別紙）。追加含む60基は手配済。
- (5) 8/2(日)追加分60基手配済（合計260基設置予定）。
- (6) 8/4(火)260基中194基設置済。

5. 要給水支援者リストについて【市民活動政策課】

- (1) 健康福祉部の支援者リストを基に市政協力員に依頼し、8/3(月)から確認中。

6. 総合窓口について【市民活動政策課】★

- (1) 7/29(水)から臨時窓口設置。
- (2) 8/4(火)から本庁舎1階会議室Cへ移動
(電話・来庁により 8/4(火)午前迄に472件対応)
- (2) 8/10(月)から平日の9時～17時で本格稼働予定。
(R7年8月豪雨と同様に3人体制で開始し、現在4人体制)

7. 市民課窓口業務について(戸籍、証明書、異動、マイナカード)【市民課】

- (1) 戸籍(BCP)以外も受付。窓口を縮小して対応。
- (2) 7/29(水)から被災者に対する手数料減免開始
対象：住民票・印鑑証明書交付手数料（コンビニ除く）、マイナンバーカード等再交付手数料

8. イベント・行事について【環境課】

- (1) 8/23(日)川と海づくりデー（清掃活動）について中止。市ホームページ等で周知予定。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月4日（火）12:00時点

【健康福祉対策部】

1 被害状況

	被害状況	主な被害内容
高齢者施設等	被害あり <u>158事業所中</u> 人的被害 <u>71事業所</u> 物的被害 <u>143事業所(重大48、軽微95)</u>	・断水、壁や床のひび割れ、キャビネット等物品の倒壊など多数 ・重大な被害のあった施設 7施設(外壁ひび割れ、ひずみ、傾き、水漏れ、敷地内の液状化現象、地割れ) ・水、食料等の不足、物資供給等で対応中
障がい者福祉施設等	被害あり <u>34事業所中</u> 人的被害 <u>11事業所</u> 物的被害 <u>18事業所</u> (物的軽微) 80万円以下 物的被害 <u>5事業所</u> (物的重大な被害) 80万円超	・断水、壁や床のひび割れ、器具・機器等の破損あり ・重大な被害のあった施設 <u>5施設</u> (建物基礎の割れ、事務室、居宅棟の床の歪み、ひび割れ) ・水、食料等の不足、物資供給等で対応中
児童福祉施設等	公立保育園(6園) 被害あり 6園 私立保育園(43園) 被害あり 32園 認定こども園(5園) 被害あり 5園 放課後児童クラブ(37クラブ) 被害あり 14クラブ 子育て支援センター(6カ所) 被害あり 1カ所 こどもプラザ(2カ所) 被害あり 1カ所 病児・病後児保育施設(3カ所) 被害あり 0カ所	・保育園各園に、外壁、室内の壁等へ亀裂、冷蔵庫等の機器の破損、備品の倒壊などあり。 <u>・公立保育所 6園中 3園は8月5日から再開予定</u> <u>・私立保育所・認定こども園</u> <u>48園中23園実施(本日8月4日再開2園)、6園再開見込、未定19園</u> ※再開の園の一部は、希望保育、時間短縮あり <u>・放課後児童クラブ 15施設実施、3施設再開見込、未定19施設</u> <u>・子育て支援センター 3施設実施 ・こどもプラザ 1施設実施(相談のみ)</u> <u>・病児・病後児保育施設 2施設実施</u>
医療機関等	<u>医療機関等の診療状況</u> <u>【八代市医師会】 医療機関 診療状況</u> <u>・77機関中、病院10機関・有床診療所12機関以外の</u> <u>無床診療所55機関へ調査 (回答37機関)</u> <u>・診療中 34機関、休診中 3機関、再開予定 2機関</u>	<u>【八代郡市医師会】</u> <u>・23機関中 診療中 22機関、再開予定 1機関</u> <u>【八代歯科医師会】 歯科医療機関 55機関中 9機関診療実施</u> <u>【八代薬剤師会】 薬局 73機関中 70機関実施</u>

2 対応状況 ①

【在宅被災者等の状況確認】

(1)在宅被災者の健康状態等の確認

- ・避難行動要支援者のうち、まず単身世帯、高齢者のみ世帯を中心にリストアップし、民生委員、市政協力員等の協力を得て、訪問支援(安否確認、状況確認、水の配付、倒壊家屋世帯状況の確認)を行っている。
- ・地域包括支援センターによる高齢者世帯への訪問確認 **182件(前日+45件)**
- ・在宅の高齢者の単身世帯、高齢者のみ世帯を対象に、他自治体等からの派遣保健師等の協力を得て、8月5日以降に健康状態等の確認など在宅支援を行う。(サイボウズの協力により、訪問支援デバイスを活用予定)
- ・体調不良など健康等の相談には、保健師が随時、訪問支援。
- ・車中泊の被災者に対し、まずは車中泊を可能としている施設を中心に、8月3日より健康状態等の確認を実施。
(熱中症やエコノミークラス症候群の注意喚起も行う)

(2)高齢者の見守り活動依頼

- ・協定に基づき、お届けサービス等を通じて高齢者の見守りや、異変のある高齢者を確認した場合の連絡等、協力依頼を8月3日送付済。
協定先:セブンイレブン、ユウベル株式会社、株式会社西田、生活協同組合くまもと、郵便局(包括連携)

(3)障がい者への支援

- ・基幹相談支援センターアクロスを中心に、障がい者福祉施設・事業所へ物資等を供給している。
- ・在宅の障がい者については、計画相談支援事業所を通して、相談支援、物資供給を行っている。

2 対応状況 ②

【避難所の被災者支援】

(1)避難所被災者の健康状態等の確認

- ・7月29日から、健康推進課保健師により各避難所を訪問、健康状態等の確認を行っている。
- ・他自治体等からの派遣保健師等による避難所被災者の健康支援。（古賀市、石巻市）
※「活力ある地方を創る首長の会」福岡県古賀市の市長
- ・災害時感染制御支援チーム（DICT）の避難所等における感染対策支援の協力申出あり。（県と調整中）
- ・トヨタ力地建アリーナにて、薬が不足している被災者に対する投薬支援を開始（8月2日から）。

(2)福祉避難所の開設

- ・希望の里たいようを福祉避難所として7月31日に開設。避難所において困難な要配慮者等の状況を確認し受入。
現在:4人（ほか介助者 3人） 8月5日 1人(ほか介助者1人) 受入予定
- ・DWA T（災害派遣福祉チーム）が運営協力。DMATに巡回を依頼。

【医療・保健・福祉の支援】

(1)DMAT等支援チームの活動

- ・DMATの活動拠点を、8月3日に熊本労災病院から市庁舎2階(201、202会議室)へ移行。
- ・DMATにより、医療・保険・福祉の支援チームの体制を調整。避難所や在宅等の被災者支援を実施。

2 対応状況 ③

【福祉施設等への支援】

(1)福祉施設等への支援

- ・福祉施設等へ水・食料・消耗品等の不足を、物資等で随時供給。
- ・九州INラインの協力により、8月2日から給水車により希望施設へ給水実施。
- ・ハイコムウォーター(株)の協力によりウォーターサーバーを8月2日より設置。(23施設へ設置)
- ・牛乳輸送(株)の協力により、8月4日から給水車により希望施設へ給水実施。

【被災者支援】

(1)災害ボランティアセンター（運営：八代市社会福祉協議会）

- ・8月3日に災害ボランティアセンターを開設。
- ・拠点設置(鏡総合グラウンド)に向けて準備中。
- ・ボランティアの受入れは、熊本県社会福祉協議会で事前登録の受付を実施中。
八代地域での活動を希望する方 申込件数 41件、申込人数 56人(8/4 10時現在)
- ・日本青年会議所(JC)、熊本県社会福祉協議会等からボランティアセンターに支援物資提供あり。

(2)災害義援金

- ・7月31日(金)から受付開始、市ホームページ等で広報。

(3)入浴支援（県事業）

- ・市内施設 ばんぺい湯(8月4日から)、坂本憩いの家 元湯(8月5日から)の2施設で実施
- ・市外施設 熊本市内 23施設、ほか市町村 18施設 (8/3 17時現在)

2 対応状況 ④

(4)被災者への宿泊施設提供(ホテル等避難)(県事業)

- ・8月3日から、被災しホテル等への避難を希望される方であれば申し込み可能。
- ・熊本県の申込フォームから申し込み。

【その他】

(1)医療機関等への受診

- ・マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証、介護保険証がなくても、医療機関等の受診や介護サービスの利用が可能。
- ・氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所等を申し出ることにより、受診できる。
- ・公費負担医療(指定難病、自立支援医療など)について、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診可能。

(2)市民の被災時における健康の注意喚起

- ・避難所、車中泊の健康注意について、市ホームページ等で広報。

(3)支援・物資等受入れ

- ・全国児童クラブ協議会から、市内の放課後児童クラブに対し物資供給の申出あり。
- ・夏休みの食支援をいただいた(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団より、食品供給の申出あり。
(放課後児童クラブ、福祉施設等に配付予定)
- ・明治安田生命からタオル300本寄付あり。
- ・セーブザチルドレンがトヨタカアリーナに一部の支援物資を提供。子どもの居場所について、改めて施設と協議のうえ、検討を進められる。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【経済文化交流対策班】

令和8年8月4日（火）18：00時点

1 被害状況

【勤労者向け施設（4施設）】被災無：0施設 被災有：4施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【観光施設（11施設）】被災無：1施設 被災有：10施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【文化施設（2施設）】被災無：0施設 被災有：2施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【スポーツ施設（24施設）】 被災有：12施設 確認中：12施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

2 今後の対応

1. 被害状況の点検

専門業者及び職員により、順次施設の安全点検を実施いたします。

2. 利用の再開について

点検の結果、安全が確保された施設につきましては、準備が整い次第、順次利用を再開いたします。


3. 被害施設の復旧について

復旧が必要と判断された施設につきましては、安全が確保されるまで、引き続き利用を停止いたします。

4. 施設の再開について

各施設の利用再開については、決まり次第、本市ホームページ及びSNS等にて随時周知いたします。

經濟文化交流部所管施設
(位置図)



サンライフ被災状況（１）

サンライフ被災状況（2）

観光物産案内所（新八代駅） 被災状況

**観光案内所（八代駅）
被災状況**

でんでん館
被災状況

道 路		概 算
①	一 般 要 路	195
20	20 自 然 河 道 及 堤 防	285
2198	2198 自 然 河 道 及 堤 防	135
4456	4456 自 然 河 道 及 堤 防	207
4456	4456 自 然 河 道 及 堤 防	142
	計	680
主 要 工 程 工 料		365
54	54 八 代 橋 工 料	162
	五 本 木 古 迹	125
	舊 橋 本 古 迹	98
40	40 八 代 橋 工 料	175
40	40 八 代 橋 工 料	336
40	40 八 代 橋 工 料	28
	計	952
一 般 要 路		345
155	155 八 代 橋 工 料	213
155	155 八 代 橋 工 料	196
155	155 八 代 橋 工 料	196

No.	名 称	高度	覆土
① 219	豊原第一架道橋	4.6	-
② 219	紫 木 橋	4.7	4.5
③ 17	池 谷 川	3.9	3.8
④ 158	塚 瀬 川 鉄 橋	5.1	-
⑤ 158	鎌 倉	3.8	3.6
⑥ 259	深 水 川	3.5	3.0

急輸送道路	第2次緊急輸送道路
219号	⑭ 国道443号
445号	⑭ 国道445号
鎌子工路	⑭ 小川東 路
忠大町路	⑫ 宮 田 木 道
赤巻寺路	⑫ 八 代 新 路
代 道 路	⑩ 八代平尾火道
代 道 路	臨海道路東西幹線
	臨海道路大船港
	東海道路11号支線

No.	名称	延長(延尺)	高さ(尺)	用途	
443	芝園トンネル	150	7.5	4.5	集
463	吉野園トンネル	118	7.0	4.5	集
605	平塚トンネル	768	8.5	4.5	集
147	木折トンネル	106	5.9	4.2	寄
52	五戸トンネル	44.5	7.5	4.5	集
52	香土トンネル	49	4.9	4.3	寄
52	笹越トンネル	179	4.2	4.6	集
198	栗木トンネル	25	4.2	3.8	寄
245	大湯トンネル	440	7.0	4.5	集
65	新井トンネル	6.0	8.5	4.5	集

市町名	人口(人)	面積(km ²)	合併日	旧市町村名
八代市	121,810 (75.4歳以上)	681.29	H17.8.1	八代市、篠田町、千代町、桑田町、坂本村、岩村
米川町	10,972 (75.12歳以上)	33.36	H17.7.1	竜北町、栗原町

番号	事 業 名	地区名及び増幅名	吐出口名等
①	国体営事業	日久久平橋	不燃火道（引込）
②	国体営事業	日久久新橋西側	排水路（引込）
③	国体営事業	日久久山下	排水路（引込）
④	国体営事業	日久久新橋西側	排水路（引込）
⑤	国体営事業	日久久新橋西側下流部	排水路（引込）

[illegible][illegible]

贈すべり地蔵	
川	1 藤 手
山	7 日当(A)(B)
山	12 花 の 雲
系	22 藤 手
山	35 一 寺 西
山	42 藤 手 井
山	59 野 菜 井
系	71 藤 手 井
山	77 藤 手 井
山	85 藤 手 井
山	91 藤 手 井
山	97 藤 手 井
山	103 藤 手 井
山	109 藤 手 井
山	115 藤 手 井
山	121 藤 手 井
山	127 藤 手 井
山	133 藤 手 井
山	139 藤 手 井
山	145 藤 手 井
山	151 藤 手 井
山	157 藤 手 井
山	163 藤 手 井
山	169 藤 手 井
山	175 藤 手 井
山	181 藤 手 井
山	187 藤 手 井
山	193 藤 手 井
山	199 藤 手 井
山	205 藤 手 井
山	211 藤 手 井
山	217 藤 手 井
山	223 藤 手 井
山	229 藤 手 井
山	235 藤 手 井
山	241 藤 手 井
山	247 藤 手 井
山	253 藤 手 井
山	259 藤 手 井
山	265 藤 手 井
山	271 藤 手 井
山	277 藤 手 井
山	283 藤 手 井
山	289 藤 手 井
山	295 藤 手 井
山	301 藤 手 井
山	307 藤 手 井
山	313 藤 手 井
山	319 藤 手 井
山	325 藤 手 井
山	331 藤 手 井
山	337 藤 手 井
山	343 藤 手 井
山	349 藤 手 井
山	355 藤 手 井
山	361 藤 手 井
山	367 藤 手 井
山	373 藤 手 井
山	379 藤 手 井
山	385 藤 手 井
山	391 藤 手 井
山	397 藤 手 井
山	403 藤 手 井
山	409 藤 手 井
山	415 藤 手 井
山	421 藤 手 井
山	427 藤 手 井
山	433 藤 手 井
山	439 藤 手 井
山	445 藤 手 井
山	451 藤 手 井
山	457 藤 手 井
山	463 藤 手 井
山	469 藤 手 井
山	475 藤 手 井
山	481 藤 手 井
山	487 藤 手 井
山	493 藤 手 井
山	499 藤 手 井
山	505 藤 手 井
山	511 藤 手 井
山	517 藤 手 井
山	523 藤 手 井
山	529 藤 手 井
山	535 藤 手 井
山	541 藤 手 井
山	547 藤 手 井
山	553 藤 手 井
山	559 藤 手 井
山	565 藤 手 井
山	571 藤 手 井
山	577 藤 手 井
山	583 藤 手 井
山	589 藤 手 井
山	595 藤 手 井
山	601 藤 手 井
山	607 藤 手 井
山	613 藤 手 井
山	619 藤 手 井
山	625 藤 手 井
山	631 藤 手 井
山	637 藤 手 井
山	643 藤 手 井
山	649 藤 手 井
山	655 藤 手 井
山	661 藤 手 井
山	667 藤 手 井
山	673 藤 手 井
山	679 藤 手 井
山	685 藤 手 井
山	691 藤 手 井
山	697 藤 手 井
山	703 藤 手 井
山	709 藤 手 井
山	715 藤 手 井
山	721 藤 手 井
山	727 藤 手 井
山	733 藤 手 井
山	739 藤 手 井
山	745 藤 手 井
山	751 藤 手 井
山	757 藤 手 井
山	763 藤 手 井
山	769 藤 手 井
山	775 藤 手 井
山	781 藤 手 井
山	787 藤 手 井
山	793 藤 手 井
山	799 藤 手 井
山	805 藤 手 井
山	811 藤 手 井
山	817 藤 手 井
山	823 藤 手 井
山	829 藤 手 井
山	835 藤 手 井
山	841 藤 手 井
山	847 藤 手 井
山	853 藤 手 井
山	859 藤 手 井
山	865 藤 手 井
山	871 藤

[illegible][illegible]

 1.5C 1.5C	 1.5C 1.5C	 1.5C 1.5C	 1.5C 1.5C
高規格幹線道路	一般国道	主要地方道	一般県道

[illegible]

例						
						
国立公園	国立公園	県立公園	県立公園	市郡界	旧市町村界	県庁

[illegible][illegible]

経済文化交流対策部 報告資料

1 支援物資取り扱い

- ・食料・水・生活必需品・その他避難所運営に必要とされる資機材に限定してHPで募集
 - フェーズに応じて、支援物資品目の見直しを行い、ホームページ等で周知する。
- ・避難所における物資の電子申請化（ロゴフォームの活用）
 - 段ボールベットを各避難所へ搬送完了
- ・物資対応職員の設置
- ・物資受け入れ拠点
 - トヨオカ地建アリーナ（大アリーナ）、千丁体育館については、これまでストックした支援物資の搬出のみ
 - 8/2 より熊本交通運輸鏡町倉庫での受入開始（受入時間：9:00～16:00）
今後の物資受入拠点については、熊本交通運輸鏡町倉庫に一元化
- ・物資配送業務の一部委託
 - 8/1 から支援物資の配送を包括連携協定事業者に委託。

2 イベントについて

- ・第59回八代くま川祭り（7/31・8/1）
 - イベント中止
- ・第39回やつしろ全国花火競技大会（10/17）
 - 一旦、有料チケットの販売及び協賛金の募集を休止。会場周辺の復旧状況を見ながら検討を進める。
- ・西日本大学ソフトボール選手権大会（8/10～8/13）
 - 大会中止

3 経済文化交流部所管施設の再開について （観光施設）

1) 日奈久温泉センター「ばんぺい湯」

- ・再開日：8月4日（火）
- ・営業時間：15時～20時（湯量不足のため時短営業）
- ・被災者の無料入浴受入を実施
- ・断水のため、トイレ使用不可

2) 八代よかところ物産館

- ・再開日：8月3日（月）
- ・営業時間：10時～15時
- ・断水のため、トイレ使用不可

<休止施設>

- ・勤労者施設（桜十字ホールやつしろ他3施設）
- ・観光施設（八代よかところ物産館他8施設）
- ・文化施設（鏡文化センター他1施設）
- ・スポーツ施設（トヨオカ地建アリーナ他23施設）

4 八代港の状況について

- ・熊本県第 10 回災害対策本部会議資料より
被害状況

コンテナターミナルにおいて、ガントリークレーン損傷、レールの曲がり、ヤードの液状化が発生。くまモンポートなど外港地区全体において、岸壁エプロンの亀裂、ふ頭用地沈下等が発生。その他大島地区臨港道路の液状化、内港地区の岸壁亀裂等が発生。

支援船の受け入れについて、九州地方整備局（リエゾン 2 名）と連携し、7/29 から海上保安庁・海上自衛隊・国土交通省の巡視船等を順次受け入れの上、飲料水や救援物資の提供を開始。

5 ふるさと納税への協力状況について (8/4 12:00 現在)

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| ・ふるさと納税災害支援サイト | 1 1 サイト（寄付額：168,479,030 円） |
| ・寄付代理受領自治体 | 6 4 自治体（寄付額：105,036,561 円） |
| ・企業版ふるさと納税災害支援サイト | 2 サイト |
| ・企業からの寄付 | 2 9 企業（寄付額：41,250,000 円） |

令和 8 年熊本地震による八代市内の文化財の被害について

(8月4日 17:00現在)

・八代城跡は、国史跡・日本遺産構成文化財。八代市は管理団体。

復旧概算費用 70 億円

被害の概要：石垣の崩壊等



・松浜軒は、建物が国指定名勝。復旧概算費用 50 億円

被害概要：松井氏邸宅、当面長塀以外、全壊



・大鞘樋門群を含むその他文化財 復旧概算費用 計 14 億円



大鞘樋門群



妙見宮



金波楼



松井家墓所

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月4日（火）12：00時点

【農林水産対策部】

1 被害状況

【農地整備課】

農地の雑石積崩壊

・農地 20か所 被害額 9,687千円

用排水路の側壁転倒

・用水路 10か所 被害額 49,500千円

・排水路 139か所 被害額 1,197,279千円

農道の路面亀裂

・農道 54か所 被害額 67,438千円

場内舗装、樋管の破損やポンプ不具合

・排水機場 10機場 被害額 1,379,000千円

農業用幹線用水路

・不知火幹線 水路壁破損（多数）による通水不可能

・植柳幹線 家屋倒壊がれきによる通水量低下

【水産林務課】

○林業関係

・林道施設（落石、崩土等） 60件 17,450千円

・林産施設（施設内作業場 液状化） 1件 調査中

・作業道施設（崩土） 1件 300千円

○水産業関係

・漁港施設（沈下、ひび割れ） 3件 不明

・共同利用施設（沈下、ひび割れ） 2件 500千円

・養殖施設（施設損壊、養殖魚へい死） 2件 120,000千円

2 今後の対応

【農地整備課】

・災害査定（補助）にて対応予定。

・農業用幹線水路

不知火幹線は、8月6日までの通水に向けた応急手当を実施中。

不知火幹線は、8月6日から5割程度の水量で抑えながら通水を実施予定。

※今後、本格復旧に入る。

植柳幹線は、8月7日までにながれき撤去を実施予定。

・麓川排水路に接する家屋については、倒壊を防ぐための応急手当を検討中。

【水産林務課】

○林業関係

・林道施設 修繕にて対応

・林産施設 調査中

・作業道施設 修繕にて対応

○水産業関係

・漁港施設 被害額調査中

・共同利用施設 応急修繕にて対応予定

・養殖施設 自己復旧

農林水産部所管 被害状況

区分	8/2現在（前回報告）		8/3現在	
	件数	被害額（千円）	件数	被害額（千円）
農地（田）	0	0	10	5,587
農地（畑）	10	4,100	10	4,100
農道	5	1,200	54	67,438
用水路	7	37,500	10	49,500
排水路	29	822,000	139	1,197,279
排水機場	8	529,000	13	1,379,000
林道	60	17,450	60	17,450
林産施設（原木流通施設）	1	調査中	1	調査中
作業道	1	300	1	300
漁港	3	調査中	3	調査中
漁業協同利用施設	2	500	2	500
養殖施設	2	120,000	2	120,000
計	128	1,532,050	305	2,841,154

令和8年 7 月 28 日熊本地震による被災報告

8月4日現在（農地整備課）

番号	箇所名	施設名	種類	箇所数	延長等	被災額 (千円)	被災状況	備考
1	郡築1番町	郡築1番町排水路	排水路	1	10	2,000	水路壁面の倒壊	
2	郡築2番町	郡築2番町排水路	排水路	1	1,000	200,000	水路壁面の破損	
3	上片町	麓川排水路	排水路	4	206	124,000	ブロック積崩壊	46+30+100+30
4	葭牟田町	2号幹線用水路	用水路	3	220	36,000	水路壁の破損	
5	郡築6番町	八代中央排水機場	排水機場	1	—	3,000	場内舗装版の破損	
6	昭和同仁町	昭和第2排水機場	排水機場	1	—	400,000	場内舗装版の破損 ポンプ2基損傷	
7	郡築十番町	郡築排水機場	排水機場	1	—	10,000	場内舗装版の破損 電気設備損傷	
8	南平和町	金剛排水機場	排水機場	1	—	10,000	舗装及び外構破損	
9	鏡町北新地	北新地排水機場	排水機場	1	—	100,000	樋管の破損	
10	千丁町新牟田	東牟田及び 新牟田排水機場	排水機場	2	—	6,000	場内舗装版の破損	
11	坂本町百済	百済来上地区農地	農地	1	4	2,000	護岸（雑石積）及び 畦畔の崩壊	
12	鏡町宝出	鯉川排水路	排水路	1	20	15,000	護岸（Con矢板）の倒壊	
13	高下東町	植柳幹線水路	用水路	1	10	1,000	家屋倒壊による 通水機能低下	
14	東陽町北ほ	日当農道1号線ほか	農道	5	150	1,200	路面の亀裂（段差）	
15	東陽町南	用水ポンプ施設	用水施設	2	—	200	配管の破損	
16	東陽町南	赤山用排水路	用排水路	1	10	300	水路の破損	
17	東陽町小浦	小浦地区農地ほか	農地	9	—	2,100	石積崩壊	
18	岡町谷川	麓川排水路	排水路	1	84	51,000	ブロック積崩壊	
19	興善寺町	麓川排水路	排水路	4	136	82,000	ブロック積崩壊	26+60+30+20
20	川田町東	麓川排水路	排水路	2	132	80,000	ブロック積崩壊	写真 82+50
21	川田町西	麓川排水路	排水路	1	52	32,000	ブロック積崩壊	写真
22	昭和同仁町	昭和同仁排水機場	排水機場	1	—	100,000	樋管の破損	
23	海士江町	海士江排水路	排水路	16	1,000	300,000	ブロック積崩壊	写真
24	鏡町内田	鯉川排水路	排水路	1	50	30,000	ブロック積崩壊	
25	千丁町新牟田	新牟田排水機場	排水機場	1	—	15,000	電気設備の更新	


令和8年 7 月28日熊本地震による被災報告

8月4日現在（農地整備課）

番号	箇所名	施設名	種類	箇所数	延長等	被災額 (千円)	被災状況	備考
26	昭和同仁町	昭和第2排水機場	排水機場	1	—	15,000	電気設備の更新	
27	日奈久新開町	八代南部排水機場	排水機場	1	—	250,000	除塵設備の整備	
28	古閑浜町	古閑浜排水機場	排水機場	1	—	170,000	除塵設備の整備	写真
29	北新地	北新地排水機場	排水機場	1	—	300,000	ポンプ3基損傷	
30	妙見町	麓川排水路	排水路	1	50	30,000	ブロック積崩壊	写真
31	郡築南部準幹線	郡築南部準幹線	用水路	3	60	12,000	現場打ち水路壁崩壊	写真
	国・県・土地区画調整事業	南部および八の字土地改良区域	農地	10	—	5,587		
			排水路	106	—	251,279		
			農道	49	—	66,238		
	農地			20		9,687		
	用水路			10		49,500		
	排水路			139		1,197,279		
	排水機場			13		1,379,000		
	農道			54		67,438		
	計			236		2,702,904	千円	

八代市 農林水産部 農地整備課 被害報告

(令和8年7月28日地震による被災箇所) 農地・排水路・農道 8月4日現在




21.麓川排水路



23.麓川排水路



28.古閑浜排水機場



30.麓川排水路



31.郡築南部準幹線



10.新牟田排水機場



11.坂本町百済来上農地



12.鏡町鯨川排水路



13.植柳幹線水路



16.赤山排水路



17.小浦地区農地



20.麓川排水路



1.郡築1番町割排水路



2.郡築2番町排水路



3.麓川排水路



4.2号幹線水路



5.八代中央排水機場



6.昭和第二排水機場



9.北新地排水機場

道路	道路番号	道路名称	道路状況
1	1	八代市道1号	一部陥没
2	2	八代市道2号	一部陥没
3	3	八代市道3号	一部陥没
4	4	八代市道4号	一部陥没
5	5	八代市道5号	一部陥没
6	6	八代市道6号	一部陥没
7	7	八代市道7号	一部陥没
8	8	八代市道8号	一部陥没
9	9	八代市道9号	一部陥没
10	10	八代市道10号	一部陥没

道路	道路番号	道路名称	道路状況
11	11	八代市道11号	一部陥没
12	12	八代市道12号	一部陥没
13	13	八代市道13号	一部陥没
14	14	八代市道14号	一部陥没
15	15	八代市道15号	一部陥没
16	16	八代市道16号	一部陥没
17	17	八代市道17号	一部陥没
18	18	八代市道18号	一部陥没
19	19	八代市道19号	一部陥没
20	20	八代市道20号	一部陥没

道路	道路番号	道路名称	道路状況
21	21	八代市道21号	一部陥没
22	22	八代市道22号	一部陥没
23	23	八代市道23号	一部陥没
24	24	八代市道24号	一部陥没
25	25	八代市道25号	一部陥没
26	26	八代市道26号	一部陥没
27	27	八代市道27号	一部陥没
28	28	八代市道28号	一部陥没
29	29	八代市道29号	一部陥没
30	30	八代市道30号	一部陥没

道路	道路番号	道路名称	道路状況
31	31	八代市道31号	一部陥没
32	32	八代市道32号	一部陥没
33	33	八代市道33号	一部陥没
34	34	八代市道34号	一部陥没
35	35	八代市道35号	一部陥没
36	36	八代市道36号	一部陥没
37	37	八代市道37号	一部陥没
38	38	八代市道38号	一部陥没
39	39	八代市道39号	一部陥没
40	40	八代市道40号	一部陥没

道路	道路番号	道路名称	道路状況
41	41	八代市道41号	一部陥没
42	42	八代市道42号	一部陥没
43	43	八代市道43号	一部陥没
44	44	八代市道44号	一部陥没
45	45	八代市道45号	一部陥没
46	46	八代市道46号	一部陥没
47	47	八代市道47号	一部陥没
48	48	八代市道48号	一部陥没
49	49	八代市道49号	一部陥没
50	50	八代市道50号	一部陥没

○避難所間で均衡のとれた炊き出し支援を実現するため、炊き出し実施団体と避難所との調整業務を NP0 法人リエラへ依頼します。

<団体概要>

名 称 NP0 法人リエラ
住 所 〒877-0044 大分県日田市隈 2-1-9
代 表 代表理事 松永 鎌矢
目 的 災害救援活動、地域再生、防災活動等を通じて、住民の命と暮らしを守り、安心して暮らせる地域づくりに寄与すること。
実 績 令和6年能登半島地震支援、大分県佐賀関大規模火災支援

<従来>

○実施団体に自己完結型で自主的に炊き出しの実施をお願い

- ・実施団体において会場（避難所）との調整
- ・資機材の確保
- ・衛生管理及び運営 等

【課題】避難所によって炊き出しの実施回数や支援内容に差が生じている

<今後の運用（8月4日以降）>

○NP0 法人リエラが炊き出し実施団体と会場（避難所）の調整を行う

- ・申込フォームを活用し、炊き出し実施団体の情報を集約
- ・炊き出しの実施状況を把握
- ・実施団体に炊き出し実施先を指定

○以下の内容については、引き続き自己完結型で自主的に炊き出しの実施をお願い

- ・資機材の確保
- ・衛生管理及び運営 等

【期待される効果】避難所間における炊き出し支援の平準化を図る。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【建設対策部】

令和8年8月4日（火）18：00時点

1 被害状況

基本情報（令和8年8月4日 10時現在）

被害状況件数（件） 総数1,279件（主な施設 河川58件、海岸7件、道路786件、橋梁48件、下水道・集落排水221件 ほか）
被災額 1,838,272（千円）

道路全面通行止め情報

市道 75件

国・県道 5件（8月4日現在）県南広域本部からの情報提供
その他 熊本県ホームページ 防災情報くまもと 参照

課別情報

【下水道建設課】・8月4日現在で221か所の被害（8月2日より支援開始、福岡県・熊本市・鹿児島県・管路業協会 5班体制）
・現状把握及び早期普及に向け、九州及び山口エリアの県、政令都市、国土交通省等で構成する「下水道対策本部」へ支援要請
・支援内容：1次調査、2次調査など

【建築指導課】応急危険度判定
8/1から熊本県建築課協力のもと、実施開始。
8月5日より全国から調査支援開始（21班体制予定）

2 今後の対応

- 1 建設型災害仮設住宅（建設に向けて準備中）（8月3日から避難者へのアンケート・聞き取り調査中）
 - 2 賃貸型応急住宅（8月5日から受付開始）市住宅課
 - 3 住宅の応急修理制度（事前相談の準備、罹災証明発効後の申請受付の準備中）
 - 4 8月6日より、被災者へのブルーシート配布（屋根等に被害を受けた住家の雨漏り等による被害拡大防止のため）
- 避難者への対応（検討中案件）
仮設ハウス（寄付依頼あり、台数等については協議中）
1. インスタントハウス空調付（休憩場所や授乳室、プライバシー保護のために使用可能、また、一般市民希望者への配布など）
・市各部での利用調査中、一般者向けデモ設置（8/10鏡支所に設置予定）

第9回 災害対策本部会議資料

令和8年度 7 月地震公共施設被災報告【建設部・各支所産業建設課】

R8.8.4 10:00

前回 R8.8.3 9:00

部署別集計

担当課	件数		被災額(千円)		発注済		完了	
	前回	今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回
土木課	452	508	819,981	825,811	0	0	0	0
都市整備課	69	62	72,144	103,574	0	0	0	0
下水道建設課	163	170	102,500	112,500	0	0	0	0
建設政策課	0	0	0	0	0	0	0	0
千丁支所	37	43	155,499	196,999	0	0	0	0
鏡支所	309	325	441,687	450,787	0	32	0	0
坂本支所	5	5	3,000	3,000	0	0	0	0
東陽支所	7	8	51,800	28,000	0	0	0	0
泉支所	34	34	113,400	113,400	0	0	0	0
住宅課	1	1	0	0	0	0	0	0
水道局	1	1	0	0	0	0	0	0
国・県・不明	123	122	4,201	4,201				
合計	1201	1,279	1,764,212	1,838,272	0	32	0	0

施設別集計

施設	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
河川	33	58	2,900	2,900
海岸	7	7	0	0
道路	748	786	1,329,358	1,359,038
橋りょう	39	48	33,430	33,980
港湾	5	5	92,000	92,000
都市下水路	22	25	25,799	26,799
下水道・集落排水	213	221	154,950	164,950
公園等	26	22	78,426	111,356
民地堆積土砂	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0
行政施設その他	18	20	2,899	2,899
水道(水道局)	1	1	0	0
公営企業施設	41	40	41,950	41,950
不明	48	46	2,500	2,400
合計	1201	1,279	1,764,212	1,838,272

被災状況別集計

被災状況	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
崩土・倒木	10	18	7,500	7,500
土砂堆積	2	2	600	600
亀裂	259	273	596,091	577,991
路肩崩壊	60	65	185,328	217,398
構造物破損	258	276	284,566	310,016
護岸崩壊	56	59	57,958	58,508
浮上・沈下	443	460	519,382	522,612
浸水	3	3	100	100
側溝等閉塞	7	7	7,700	7,700
建築物破損	31	32	16,850	17,350
電気設備故障	5	5	0	1,000
水道関係	0	0	0	0
その他	67	79	88,137	117,497
合計	1201	1,279	1,764,212	1,838,272

※被災状況は複数ある場合主な状況のみ

交通規制

規制状況	件数	
	前回	今回
全面通行止め	61	75

令和8年熊本地震で被災された皆様へ

賃貸型応急住宅

の受付が始まります！

賃貸型応急住宅で、
あたたかい暮らしを。♡




熊本県では、県内市町（熊本市を除く）にお住まいで、今回の災害により住宅に甚大な被害を受けられた皆さま（※）に、賃貸型応急住宅を提供する事業を実施しています。※入居には条件があります。

入居者の要件 ※（１）～（４）全てにの項目に該当

- （１）令和8年7月28日発生の地震で、災害救助法が適用された令和8年7月28日時点において、八代市に住所を有する方
- （２）次の要件のいずれかを満たす方
 - ①当該災害による住居の全壊、全焼または流出により、居住する住宅がない方
 - ②住家が「半壊」（中規模半壊、大規模半壊含む）であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
 - ③長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める方（主に二次被害の恐れ、ライフライン途絶、地滑りによる避難指示など）
※対象となるかは、八代市へ確認いただいてからの申込となります。
 - ④災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方で「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
- （３）他に居住できる住宅がなく、自らの資力では、住居を確保することができない方
- （４）災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方

賃貸型応急住宅の実施の流れ（イメージ）



熊本県 応急住宅

検索

詳しい条件などについては
下記の２次元コードより
ご確認ください▼



【お問合せ先】八代市住宅課（TEL：0965-33-4122）

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【給水対策部】

令和8年8月4日（火）16：00時点

○7月28日の地震発生以降、次の上水道使用世帯で断水状態が続いている（試験通水により一時的に水が出ている世帯あり）。

八代市上水道（旧八代市）	40,413人（17,867戸）
うち八代水系	38,523人（16,799戸）
うち日奈久水系	1,890人（1,068戸）

生活環境事務組合上水道（鏡町、千丁町、東陽町、泉町）	※氷川町を除く
	16,248人（7,269戸）

<u>上水道（八代市＋生活環境事務組合）</u>	<u>56,661人（25,136戸）</u>
--------------------------	-------------------------

（参考）	
生活環境事務組合上水道（氷川町）	7,352人（3,231戸）

※令和7年度末の給水人口（戸数）より

○水道施設（八代水系）の被災状況と今後の対応

八代水源地から八代配水池までの送水管において漏水が発生し、八代配水池の貯水ができていなかった。

⇒ 8月2日未明に修繕を完了。八代配水池の貯水後、配水本管への配水を行い、漏水箇所の有無を確認。

配水本管には漏水がないことを確認。

⇒ 8月3日に配水本管からの試験通水を開始。あわせて、配水本管に近い避難所（宮地コミセン、八千把コミセン、第四中学校）に送水するための作業を行った。

※現在、宮地コミセン、八千把コミセン、第四中学校では普段より出方は弱いですが水は出ている。


⇒ 試験通水の範囲を広げる中で、配水本管から分かれている比較的口径が大きい配水管の漏水が数か所で確認された。



・ 本日（8月4日）朝から日本水道協会九州支部の応援が入り、班分けをして比較的口径が大きい配水管の修繕を行っているところ。

・ 修繕が進むことによって管内が充水され、新たな漏水箇所が発見されることが見込まれる。漏水箇所を特定し、逐次修繕を進めていく。

八代水系



○水道施設（日奈久水系）の被災状況と今後の対応

高田水源地から日奈久浄水場までの導水管において3か所で漏水があり、日奈久配水池への送水ができていなかった。

⇒8月1日までに修繕を完了。配水池への着水を確認。


日奈久配水池の貯水後、管路への配水を行いながら、漏水箇所の有無を確認。

⇒8月2日、日奈久水系全域に試験通水を行い、漏水箇所の有無を確認。




・現在、管末まで通水されていることを確認。専門業者に水質検査を委託済み。

日奈久水系



○試験通水の実施に伴うお知らせ
【ホームページ、SNS等で広報】

- ・現在、市内地域の一部（代陽校区、太田郷校区、八千把校区、宮地校区、日奈久校区、郡築校区、昭和校区）において、断水の早期解消に向け、漏水箇所の有無を確認するため、段階的な試験通水を実施しています。
- ・市民の皆さまにおかれましては、事前に蛇口が開いたままになっていないかご確認いただきますようお願いいたします。
- ・蛇口を閉めた状態で水道メーターのパイロットが回転している場合は、宅内漏水の可能性があるので、止水栓を閉めていただきますようお願いいたします。
- ・なお、試験通水中は一時的に水が出る場合がありますが、あくまで試験のための通水ですので、ご使用はお控えくださいますようお願いいたします。



○上水道再開に向けた課題

(発災時の課題)

- ・ 配水池からの配水を開始した後に管路の漏水箇所が特定できるようになるが、幅広く漏水箇所が発生している見込みであり、各箇所の修繕に多大な時間を要する。
- ・ 大規模な災害のため、修繕用資材の不足が見込まれる。
- ・ 道路の陥没や通行止めにより現場までの到着や施工が困難となるおそれがある。



- ・ 8月3日までに日本水道協会九州支部による断水解消に向けた応援体制整備が終了。
- ・ 本日（8月4日）朝から日本水道協会九州支部の応援が入り、班分けをして比較的口径が大きい配水管の修繕を行っているところ。
- ・ 修繕が進むことによって管内が充水され、新たな漏水箇所が発見されることが見込まれる。漏水箇所を特定し、逐次修繕を進めていく。

○給水車による給水の実施状況
 8月4日16時現在、**41台**の給水車で給水実施中。

○8月3日の給水実績（給水車**40台**で**114.7 t**の給水実施、仮設タンク**21**か所設置）

応援事業体	容量	台数	給水量（t）	給水箇所	活動時間
自衛隊	1.0	12	21	第二中学校、代陽コミュニティセンター、八代小学校、八千把コミュニティセンター、太田郷コミュニティセンター、昭和コミュニティセンター	7:00-19:00
自衛隊	5.0	8	(58.5)	労災病院、保元内科クリニック、八代レディースクリニック、大手町クリニック、松岡内科クリニック、井上病院、老人ホーム沙綾、養護老人ホーム保寿寮	
国交省	6.5	1	0.8	松高コミュニティセンター	8:30-19:00
古賀市	1.1	1	2.0	第七中学校	8:30-19:00
協力会社（ジェネッツ）	1.8	1	1.8	第四中学校	8:30-19:00
協力会社（城南オーナーズクラブ）	2.0	1	0.4	麦島団地	-19:00
福岡市（3次隊）	3.8	1	7.6	松高コミュニティセンター、第二中学校、桜十字ホールやつしろ	8:30-
始良市	3.9	1	3.9	麦島コミュニティセンター	-19:00
佐伯市	3.3	1	0.8	古田地区、第五中学校	-19:00
別府市	1.8	1	2.1	龍峯コミュニティセンター	8:30-19:00
宇佐市	2.0	1	1.0	日奈久小学校、日奈久コミュニティセンター	8:30-19:00
臼杵市	2.0	1	18.0	築添団地	8:30-19:00
下関市	3.0	1	2.0	金剛小学校、金剛コミュニティセンター	8:30-19:00
岡山市	1.8	1	2.1	植柳小学校、松高小学校	8:30-19:00
倉敷市	1.55	1	2.6	築添団地、八代支援学校	8:30-19:00
松山市	2.0	1	7.3	第二中学校、井揚団地	8:30-19:00
松江市	2.0	1	1.2	八代レディースクリニック	8:30-19:00
防府市	2.8	1	33.0	高島団地	8:30-19:00
徳島市	3.0	1	2.0	宮地コミュニティセンター	8:30-19:00
和歌山市	4.0	1	3.8	太田郷小学校	8:30-19:00
椎葉村	3.0	1	1.0	第一中学校	8:30-19:00
かつらぎ町	3.0	1	0.4	二見コミュニティセンター	-19:00
計		40	114.7		

※約60,000人の飲み水等で180 t（60,000人×3L）が必要と仮定すると、8月3日の給水量では、約65 t 不足。
 （参考）厚生労働省「健康のため水を飲もう講座」によると食事等を含めて1日に2.5Lの水分摂取が必要。

【八代生活環境事務組合】

現在の状況及び今後の対応について（8月3日午前11時現在）


※導水管・椎屋浄水場

- ・現在は八代市の水を分けていただき、応急給水作業を行っている
- ・第3配水池に注水し水位が確保できたので、配水池から有佐駅方面（メインの配水管φ400mm～φ300mm）へ向かって区域ごと試験通水開始
- ・東陽町送水管から分岐の枝管は、試験通水をした結果、問題がなかった区間は洗管作業中水が綺麗になれば生活用水としては使用可）
漏水があると思われる区間は漏水調査をして修繕を行う。
- ・泉町の下岳地区へ送水、各ポンプ場ごとに試験通水中。

※各配水池・配水管

- ・野津配水池流入側送水管φ200mmで、約50m区間の漏水があり、8/4から3日間程度で布設替工事を行う
野津配水池流出側でもφ300mmの管で抜けが見つかったため、仮設工事を発注
- ・配水管については、通水、修繕での断水、通水を繰り返しながら、給水範囲を広げ、レンタル仮配管等を利用しながら、早期の全域断水解消に向けて取り組む

八代生活環境事務組合上水道



【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【給水対策部】

令和8年8月4日（火）16：00時点

○7月28日の地震発生以降、次の上水道使用世帯で断水状態が続いている（試験通水により一時的に水が出ている世帯あり）。

八代市上水道（旧八代市）	40,413人（17,867戸）
うち八代水系	38,523人（16,799戸）
うち日奈久水系	1,890人（1,068戸）

生活環境事務組合上水道（鏡町、千丁町、東陽町、泉町）	※氷川町を除く
	16,248人（7,269戸）

<u>上水道（八代市＋生活環境事務組合）</u>	<u>56,661人（25,136戸）</u>
--------------------------	-------------------------

（参考）	
生活環境事務組合上水道（氷川町）	7,352人（3,231戸）

※令和7年度末の給水人口（戸数）より

○水道施設（八代水系）の被災状況と今後の対応

八代水源地から八代配水池までの送水管において漏水が発生し、八代配水池の貯水ができていなかった。

⇒ 8月2日未明に修繕を完了。八代配水池の貯水後、配水本管への配水を行い、漏水箇所の有無を確認。

配水本管には漏水がないことを確認。

⇒ 8月3日に配水本管からの試験通水を開始。あわせて、配水本管に近い避難所（宮地コミセン、八千把コミセン、第四中学校）に送水するための作業を行った。

※現在、宮地コミセン、八千把コミセン、第四中学校では普段より出方は弱いですが水は出ている。


⇒ 試験通水の範囲を広げる中で、配水本管から分かれている比較的口径が大きい配水管の漏水が数か所で確認された。



・ 本日（8月4日）朝から日本水道協会九州支部の応援が入り、班分けをして比較的口径が大きい配水管の修繕を行っているところ。

・ 修繕が進むことによって管内が充水され、新たな漏水箇所が発見されることが見込まれる。漏水箇所を特定し、逐次修繕を進めていく。

八代水系



○水道施設（日奈久水系）の被災状況と今後の対応

高田水源地から日奈久浄水場までの導水管において3か所で漏水があり、日奈久配水池への送水ができていなかった。

⇒8月1日までに修繕を完了。配水池への着水を確認。


日奈久配水池の貯水後、管路への配水を行いながら、漏水箇所の有無を確認。

⇒8月2日、日奈久水系全域に試験通水を行い、漏水箇所の有無を確認。




・現在、管末まで通水されていることを確認。専門業者に水質検査を委託済み。

日奈久水系



○試験通水の実施に伴うお知らせ
【ホームページ、SNS等で広報】

- ・現在、市内地域の一部（代陽校区、太田郷校区、八千把校区、宮地校区、日奈久校区、郡築校区、昭和校区）において、断水の早期解消に向け、漏水箇所の有無を確認するため、段階的な試験通水を実施しています。
- ・市民の皆さまにおかれましては、事前に蛇口が開いたままになっていないかご確認いただきますようお願いいたします。
- ・蛇口を閉めた状態で水道メーターのパイロットが回転している場合は、宅内漏水の可能性があるので、止水栓を閉めていただきますようお願いいたします。
- ・なお、試験通水中は一時的に水が出る場合がありますが、あくまで試験のための通水ですので、ご使用はお控えくださいますようお願いいたします。



○上水道再開に向けた課題

(発災時の課題)

- ・ 配水池からの配水を開始した後に管路の漏水箇所が特定できるようになるが、幅広く漏水箇所が発生している見込みであり、各箇所の修繕に多大な時間を要する。
- ・ 大規模な災害のため、修繕用資材の不足が見込まれる。
- ・ 道路の陥没や通行止めにより現場までの到着や施工が困難となるおそれがある。



- ・ 8月3日までに日本水道協会九州支部による断水解消に向けた応援体制整備が終了。
- ・ 本日（8月4日）朝から日本水道協会九州支部の応援が入り、班分けをして比較的口径が大きい配水管の修繕を行っているところ。
- ・ 修繕が進むことによって管内が充水され、新たな漏水箇所が発見されることが見込まれる。漏水箇所を特定し、逐次修繕を進めていく。

○給水車による給水の実施状況
 8月4日16時現在、**41台**の給水車で給水実施中。

○8月3日の給水実績（給水車**40台**で**114.7 t**の給水実施、仮設タンク**21**か所設置）

応援事業体	容量	台数	給水量 (t)	給水箇所	活動時間
自衛隊	1.0	12	21	第二中学校、代陽コミュニティセンター、八代小学校、八千把コミュニティセンター、太田郷コミュニティセンター、昭和コミュニティセンター	7:00-19:00
自衛隊	5.0	8	(58.5)	労災病院、保元内科クリニック、八代レディースクリニック、大手町クリニック、松岡内科クリニック、井上病院、老人ホーム沙綾、養護老人ホーム保寿寮	
国交省	6.5	1	0.8	松高コミュニティセンター	8:30-19:00
古賀市	1.1	1	2.0	第七中学校	8:30-19:00
協力会社（ジェネッツ）	1.8	1	1.8	第四中学校	8:30-19:00
協力会社（城南オーナーズクラブ）	2.0	1	0.4	麦島団地	-19:00
福岡市（3次隊）	3.8	1	7.6	松高コミュニティセンター、第二中学校、桜十字ホールやつしろ	8:30-
始良市	3.9	1	3.9	麦島コミュニティセンター	-19:00
佐伯市	3.3	1	0.8	古田地区、第五中学校	-19:00
別府市	1.8	1	2.1	龍峯コミュニティセンター	8:30-19:00
宇佐市	2.0	1	1.0	日奈久小学校、日奈久コミュニティセンター	8:30-19:00
臼杵市	2.0	1	18.0	築添団地	8:30-19:00
下関市	3.0	1	2.0	金剛小学校、金剛コミュニティセンター	8:30-19:00
岡山市	1.8	1	2.1	植柳小学校、松高小学校	8:30-19:00
倉敷市	1.55	1	2.6	築添団地、八代支援学校	8:30-19:00
松山市	2.0	1	7.3	第二中学校、井揚団地	8:30-19:00
松江市	2.0	1	1.2	八代レディースクリニック	8:30-19:00
防府市	2.8	1	33.0	高島団地	8:30-19:00
徳島市	3.0	1	2.0	宮地コミュニティセンター	8:30-19:00
和歌山市	4.0	1	3.8	太田郷小学校	8:30-19:00
椎葉村	3.0	1	1.0	第一中学校	8:30-19:00
かつらぎ町	3.0	1	0.4	二見コミュニティセンター	-19:00
計		40	114.7		

※約60,000人の飲み水等で180 t（60,000人×3L）が必要と仮定すると、8月3日の給水量では、約65 t 不足。
 （参考）厚生労働省「健康のため水を飲もう講座」によると食事等を含めて1日に2.5Lの水分摂取が必要。

【八代生活環境事務組合】

現在の状況及び今後の対応について（8月3日午前11時現在）


※導水管・椎屋浄水場

- ・現在は八代市の水を分けていただき、応急給水作業を行っている
- ・第3配水池に注水し水位が確保できたので、配水池から有佐駅方面（メインの配水管φ400mm～φ300mm）へ向かって区域ごと試験通水開始
- ・東陽町送水管から分岐の枝管は、試験通水をした結果、問題がなかった区間は洗管作業中水が綺麗になれば生活用水としては使用可）
漏水があると思われる区間は漏水調査をして修繕を行う。
- ・泉町の下岳地区へ送水、各ポンプ場ごとに試験通水中。

※各配水池・配水管

- ・野津配水池流入側送水管φ200mmで、約50m区間の漏水があり、8/4から3日間程度で布設替工事を行う
野津配水池流出側でもφ300mmの管で抜けが見つかったため、仮設工事を発注
- ・配水管については、通水、修繕での断水、通水を繰り返しながら、給水範囲を広げ、レンタル仮配管等を利用しながら、早期の全域断水解消に向けて取り組む

八代生活環境事務組合上水道



【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月4日（火）18：00時点

【教育対策部】

1 被害状況

【人的被害】

小学生(3人) 鏡が池公園の休憩所屋根の下敷きで救急搬送(1人) 背中火傷(1人) **足の裏を5か所切るけが(1人)**
 中学生(5人) ガラスを踏み右足首3針縫うけが(1人) 弓道練習中(目のけが1人、足痛み1人、腰強打1人) 足を18針縫うけが(1人)
 教職員(1人) 校内で転倒し足痛み(剥離骨折)
 施設利用者(4人) 市公民館ホールステージ上にて高校生が転倒しすり傷(4人)

【施設被害】

小学校(24校) 被災あり 23校 ※龍峯小(半壊以上) 代陽小営繕員作業場半壊(隣接地へ影響あり) ※8/3解体開始予定
 八代小(運動場複数箇所亀裂・一部液状化) 二見小2階校舎と廊下のエキスパン損傷
宮地小(普通教室棟1階各教室の床のたわみ) 他主な被害(高架水槽破損、エキスパン損傷等)
 中学校(15校) 被災あり 14校 ※三中(敷地廻り地盤沈下、運動場亀裂、液状化) 鏡中(体育館基礎モルタル破損等)
 二中(校舎屋外階段傾き、**TV電波障害共聴設備(対象家屋用)損傷**)
 支援学校(1校) 被災あり 1校 ※玄関前ピロティ、ベランダ等外部にクラック
 幼稚園(2園) 被災あり 2園 ※にじいろ幼稚園(遊戯室の天井が数か所落下、ピアノ転倒、**各保育室の床傾斜**) あおぞら幼稚園(埋設管損傷)
 給食センター(6センター) 被災あり 4センター ※中部セ(配管外れ・破損、タンク水漏) 東陽セ(壁に亀裂)
 公民館(1館) 被災あり 1館 ※ホール(照明、ステージ吊りもの破損)
 赤星公園(1館) 被災あり 1館 ※水竹居(半壊、灯籠倒壊)
 図書館(3館) 被災あり 3館 ※移動図書館車両破損、書棚の破損、外壁クラック
 西宮集会所(1館) 被災あり 1館 ※1階外壁クラック10か所
 博物館(1館) 被災あり 1館 ※展示ケース破損多数、断水、駐車場マンホール沈下、液状化の痕跡

【被害額】

学校園施設：16,000千円(代陽小・龍峯小・宮地小・八中・にじいろ幼分のみ) ※他施設確認中

2 今後の対応

- ・社会教育施設は、施設内復旧まで当面休館
- ・学校、社会教育施設等継続した調査を実施中
- ・文部科学省「文教施設応急危険度判定士」を派遣要請 ※8/5被害が大きい25施設を6班体制で調査実施
- ・8/4文部科学省「学校支援チーム(岡山県)」の先遣隊活動開始 ※被災した児童生徒のケアや教職員への助言ほか学校再開に向けた様々な活動
- ・2学期の授業開始(8/28金)に向けた対応検討：龍峯小の再開場所・通学手段・空調等。 ※8/1保護者説明会実施済(被害状況等)
 全校・園の水やトイレ等。給食施設の給食提供等。
- ・8/3代陽小営繕員作業場解体工事 8/5龍峯小備品搬出、災害ごみ撤去

■ 小学校

1. 代陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用高架水槽破損。
 - 【管理棟】事務備品破損、家庭科室食器破損、音楽室等特別教室の教材備品破損。
 - 【営繕員作業場】半壊(近隣住宅へ影響あり、8/3 解体開始予定)。
 - エキスパン周囲破損。

2. 八代小学校

- 設備・備品被害：
 - 教室 A 棟 1 階エアコン(ガス)作動不可(冷気が出ない)。
 - 渡り廊下(1 階・2 階)接続部の浮き・割れ・段差・柱根元割れ・覆い落下。
 - 各棟入り口階段付近・側面・柱根元周辺に亀裂。北門周辺ブロック塀崩壊。
 - 管理棟 1 階事務室エアコンダクト曲がり。
 - 運動場複数箇所亀裂・一部液状化

3. 太田郷小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟高架水槽破損、受水槽揚水ポンプ異常(北側高架水槽被害なし)。
 - 敷地一部液状化、エキスパン歪み、犬走ひび割れ、下水道浮き上がり疑い。
 - 体育館内壁ひび割れ、隣家が学校敷地へ倒壊。

4. 植柳小学校

- 設備・備品被害：
 - 建築関係に特に被害なし(7/31 確認)。家庭科室食器破損。
 - 給水設備:排水管破断による漏水で一部使用不可。

5. 麦島小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟渡り廊下コンクリート剥離、モルタル割れ、タイル破損、エキスパンカバー脱落。
 - 窓ガラス破損複数、備品(保健室プリンター、職員室ディスプレイ)破損。

6. 松高小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】職員室・音楽室等で棚や備品の転倒・破損が多数発生し、各所で窓ガラス割れ、壁・廊下の亀裂・沈下・モルタル剥離が確認。
 - ・【校舎外】運動場全体の地割れをはじめ、正門・プール周辺など敷地各所で地面隆起・ひび割れ・タイルや構造物の損壊が多発。

7. 八千把小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎・プレハブ】管理棟・南棟・家庭科室棟で棚・食器・備品が多数破損したほか、柱の大きなひび割れや建具の歪み、学童柱の傾斜が発生。
 - ・【敷地・屋外】エキスパン周りや犬走りの破損、校舎内壁・床の損傷に加え、一部での液状化や記念碑の倒壊が確認。

8. 高田小学校

- 設備・備品被害：
 - 【管理棟】保健室備品破損/散乱、事務室/印刷室棚倒れ(床破損可能性)。
 - 【教室棟】大型テレビ転倒/画面破損、壁掛け作品落下、家庭科準備室/図書室/教材室/理科室/理科準備室の棚転倒・備品散乱多数、音楽室前廊下継ぎ目ズレ/ジョイント浮き。
 - 【体育館】ボール棚転倒。
 - 体育館・校舎周り軽微なひび割れ、エキスパン歪み/下部ひび割れ剥落、ガラス破損。

9. 金剛小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観に大きな亀裂なし、体育館側入口に亀裂・割れ、各教室に大きな損傷なし。
 - 事務室食器棚倒れ・中身破損、備品被害なし。外回りに多少ひび割れ。消火水槽満水エラー。エレベーター不通。

10. 金剛小学校(弥次分校)

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観・各教室に大きな損傷なし。職員室棚倒れ破損。
 - 職員玄関脇水栓破損(激しい噴水→散水栓漏水対応中)。
 - 体育館周り・犬走りひび割れ多数、校舎ひび割れ。

11. 郡築小学校

- 設備・備品被害：
 - 体育館 2 階へ行く階段の電気破損。備品被害なし。
 - 体育館裏に地面のひび割れあり。

12. 宮地小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】特別教室等で備品や書架の転倒・散乱が多発し、普通教室の天井照明が大きく傾斜したほか、棟接合部やエキスパンが脱落。
 - ・普通教室棟1階各教室の床のたわみを確認。
 - ・【体育館・屋外】体育館入口の基礎破損や壁モルタルの剥離、照明脱落が起きたほか、外周部のグレーチング損傷や地割れが確認。

13. 日奈久小学校

- 設備・備品被害：
 - 校長室耐火書庫 2 台倒壊(入室困難)。
 - わかばルームエアコン水漏れ。

- 職員室 TV1 台倒壊破損、大型 TV1 台倒壊。
- 正面玄関付近側溝破損。

14. 昭和小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目ズレ(1cm 程度)、校舎間 Exp.J 隙間/シール切れ。
 - 体育館入口自動ドア開閉不良(引っかかる音)。
 - 側溝周り地割れ/隙間、浄化槽隙間。

15. 二見小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【建物・施設】渡り廊下接続部や階段に亀裂が発生し、エキスパンカバーの浮きや天井・外灯・外壁コンクリートの破損・剥落が確認。
 - ・【校舎内】理科室・図書室・給湯室等で棚や備品が散乱・破損したほか、廊下での破片・絵画等の落下危険により一部通行止めを実施。

16. 龍峯小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟(職員室・事務室付近)建物自体のたわみ・クラック・窓サッシ変形。
 - 特支室・保健室付近外壁一部崩落、屋外階段付近外壁き裂/損壊、塀損傷、受水槽破損。
 - 校舎～体育館通路にき裂。
 - グラウンドに大きな地割れ(幅 30cm、深さ 60cm)。半壊以上。

17. 八竜小学校

- 設備・備品被害：
 - 手洗い近く犬走り割れ・水吹き出し。
 - 高学年トイレ前廊下天井接合部隙間・ひび割れ。
 - 図工準備室入口天井壁一部割れ。備品被害なし。
 - 外回り地盤沈下(最大 15cm 程度)、校舎内(木造 RC 間)ひび割れ。

18. 千丁小学校

- 設備・備品被害：
 - 建物ひび割れ多数。

19. 有佐小学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下タイルひび割れ・エキスパン損傷/ズレ、給食室渡り廊下床ひび割れ・木スロープはずれ。
 - 児童玄関階段ひび割れ/タイル剥がれ、昇降口 RC 擁壁ひび割れ。
 - 本館理科備品(ピーカー等)多数破損。
 - 2 階図書室床不陸(へこみ)。
 - 給食室:調理機器転倒、保冷库扉変形、給排水管ズレ、側溝破損。

20. 鏡小学校

- 設備・備品被害：
 - 各階エキSPAN 10cm 段差で固着。
 - 移動式間仕切り動作不可・低学年教室固定はずれ。
 - 給食室：調理機器/ラック転倒、蛍光灯落下、プロパンガスボンベ転倒（ガス漏れなし確認済）。
 - 6 棟 1 階教室床不陸（中央部盛り上がり）。学童外観・電気空調問題なし。

21. 文政小学校

- 設備・備品被害：
 - 給食室前テラス・低学年玄関床隆起・損傷。備品被害なし。
 - 校舎西側渡り廊下固定部剥がれ、内部エキSPANズレ、体育館渡り廊下階段クラック、給食室付近亀裂。
 - 給食室：スチコン/調理機/牛乳保管庫の位置ズレ・配管ズレ。

22. 東陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 音楽室天井き裂・蛍光灯落下未遂。
 - 職員室エアコン留め具ズレ、校長室ライトはずれ・落下未遂・照明カバー外れ。
 - 玄関入り口写真額落下・ガラス飛散。
 - 校舎全体ひび割れ多数。
 - 高架水槽配管ズレにより屋根・大量出水（基礎破損、水槽本体は無事）。
 - 給食センター天井亀裂・壁設置箇所ズレ・多数亀裂。
 - 学童天井モール外れ・照明カバー外れ（安全確保まで使用不可）。

23. 泉小学校

- 設備・備品被害：
 - 図書室天井カバー外れ・点検口蓋外れ。
 - 屋上コンクリート割れ落下・ひび、ガラス割れ散乱。
 - 湯飲み等割れ、備品大きな被害なし。

24. 泉第八小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎・教職員住宅ともに被害なし。

■ 中学校

1. 第一中学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用受水槽本体損傷・蓋紛失・仕上げ部剥離。
 - 教室棟～体育館間 1 階渡り廊下ひび割れ。
 - 校舎間渡り廊下エキSPAN 1・2 階床に 1cm 段差（ドア途中までしか開かない箇所あり）。

2. 第二中学校

- 設備・備品被害：

- アスファルト/グラウンド地割れ、プレハブ倉庫壁崩れ、プール横側溝破損、教室棟東側パイプ破損、渡り廊下破損・ひび割れ。
- 校舎屋外階段傾き
- TV 電波障害共聴設備損傷

3. 第三中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下等天井つなぎ目崩落・床せり上がり、家庭科室等天井たわみ、はばたき教室エアコン水漏れ/入口床隆起、校長室金庫ズレによる床き裂。
 - 外階段ホールタイル隆起/離隔、渡り廊下上下ズレ/エキスパン外れ多数。
 - プールサイドき裂・壁柱破損、グラウンド液状化・ひび割れ、敷地周り/校舎周囲地盤沈下・不動沈下・床不陸。楽器破損。

4. 第四中学校

- 設備・備品被害：
 - 印刷機 2 台・校務用 PC1 台・教師用デスク・本棚破損。
 - 渡り廊下エキスパン周辺ひび割れ/カバー変形脱落、防火扉脱落、職員更衣室床浮き上がり(扉取り外し)、事務室壁タイル落ち。
 - 体育館トイレ前床ヒビ/マス破損、テニスコート/プールひび割れ、武道場ガラス割れ、プール横浄化槽浮き上がり。

5. 第五中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目/エキスパン破損・隆起・落ちかかり(複数)。
 - プール手前スロープ階段破損(大)、美術室前廊下配管破損、音楽室外階段破損。
 - 理科室教材(ピーカー等)・技術室ベルトサンダー破損。
 - 地盤沈下、校舎軽微なひび割れ、換気扇カバー破損。エレベーター停止。

6. 第六中学校

- 設備・備品被害：
 - 高架水槽 2 次側配管漏水疑い。受水槽給水ランプ未消灯。
 - 図書室本棚複数転倒・本散乱、昇降口渡り廊下コンクリート/タイル破損・ひび割れ・冷水機横柱根元隙間/ひび、技術室外壁ひび割れ、美術室展示物転倒破損。
 - プールコンクリート通路破損/段差・階段ひび・足洗い場破損・大量出水音あり(行先不明)、体育館外通路ひび割れ/隙間、1 階接続部モルタル割れ。

7. 第七中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下・渡り廊下・スロープコンクリート亀裂/ひび/隙間、舗装ひび割れ、犬走りひび割れ/剥離。
 - 理科準備室/職員室裏/体育教官室キャビネット転倒・変形・ガラス破損。
 - グラインダ、姿見鏡、実験器具等破損。玄関前花壇仕切り亀裂。
 - 池の水出ない、校長室外壁ひび割れ/給水管曲がり。内部被害特になし。

8. 第八中学校

- 設備・備品被害：
 - 職員室モニター落下破損、美術準備室石膏模型破損、家庭科室器破損、玄関ホールトロフィー破損。
 - 理科室水槽破損による床材膨張。
 - 体育館横側溝縁割れ、渡り廊下エキスパンカバー変形/雨樋損傷/1 階ひび割れ。

9. 日奈久中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎等建物への大きな被害なし(細かな亀裂あり)。1 階周辺犬走り亀裂多数・5cm 段差、テラスタイル割れ多数。
 - 特別支援教室大型 TV 落下破損、事務室大型キャビネット倒壊・ガラス破損・本体歪み、賞状額縁落下ガラス破損、その他事務用品等損壊多数。

10. 二見中学校

- 設備・備品被害：
 - 学校手前道路一部陥没(砂入れ簡易対応済)。
 - 理科室棚/実験器具破損、展示コーナー写真額/埴輪模型破損、掲示物固定具破損、給湯室食器破損、図書室本棚破損、職員室エアコンフィルター式落下、1 階渡り廊下天井/支柱根元ひび割れ、2 階渡り廊下接続部破損、児童玄関亀裂。
 - 体育館壁面/柱ひび割れ・壁一部崩落、運動場地割れ 2 箇所、外灯破損、体育館天井ボルト 2 本落下。

11. 坂本中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎被害なし(物倒れ程度)。周囲地盤沈下、側溝歪み。

12. 千丁中学校

- 設備・備品被害：
 - 美術室・1 階教室窓ガラス割れ。
 - わかくさ教室照明はずれ・畳枠破損。
 - プールと体育館の間で水漏れ(給水配管破断疑い)。

13. 鏡中学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下(教室～特別教室、体育館)エキスパン/ジョイント部分落下・破損。
 - 生徒玄関ドアガラス破損、ガラス割れ 1 枚。技術室床傾き・全体的歪み。
 - 体育館：基礎壁破損/モルタルはがれ/ひび、入口亀裂、内壁落下、スロープ破損、体育教官室扉下部沈下。
 - グラウンド中央水漏れ・地割れ(下水管浮き上がり不明)、犬走/柱ひび割れ。
 - 給食室：冷蔵庫転倒、調理機器位置ズレ。

14. 東陽中学校

- 設備・備品被害：

- 武道場天井材落下・排煙操作盤破損おそれ。
- 体育館天井材破片落下、更衣室壁タイル剥離落下、犬走りひび割れ。
- 普通教室棟女子トイレ壁タイル剥離。
- 高架水槽減水警報(破損可能性)。渡り廊下床隆起。
- 理科準備室ビーカー等多数破損、校舎多少のひび割れ。

15. 泉中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎塔屋部分柱梁に大きなひび割れ・ガラス破損。
 - 図書室天井カバー外れ/点検口外れ/天井モール破損、屋上コンクリート割れ/ひび/ガラス散乱。
 - 体育館歩廊天井浮き。エレベーター停止。湯飲み等割れ。

■ 特別支援学校

1. 八代支援学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下エキスパン部損壊・床段差(約 20cm)、鉄骨渡り廊下亀裂・柱脚アンカー露出・スロープ破損。
 - 玄関前ピロティ柱脚/花壇/床タイルクラック・段差、ベランダ等外部クラック/傾き、小学部 4 年ベランダ～プロパン庫亀裂。
 - 渡り廊下直下擁壁に大きな亀裂。
 - 給食受庫入口グレーチング破損・段差、周囲・車路アスファルト亀裂/隙間/一部破損。
 - エレベーター設備停止。

■ 幼稚園

1. にじいろ幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 受水槽・地面生え配管より水噴出(止水済)。
 - 遊戯室天井広範囲崩落、外壁ひび割れ/はがれ。
 - 全保育室床隆起(中央部約 10cm)、間仕切り押し上げ。
 - 建物歪み(内側扉・サッシ・玄関扉が閉まりにくい・開けづらい)。
 - 体育倉庫屋根歪み・建物下がり・扉動作不全・地面ひび割れ。
 - 足洗い場側溝破損・蓋落ち込み、二中側犬走り・塀ひび割れ。
 - グラウンドひび割れ、保育室ピアノ転倒。

2. あおぞら幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 埋設管・プール横タンク・井戸ポンプより水漏れ・噴出。
 - 建物目立った被害なし。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部（坂本支所）】

令和8年8月4日(火)16:00時点

1 被害状況

（1）道路の落石等（市道）

- ①早水・日光線：落石複数（通行可）
- ②中津道・鎌瀬線：一部陥没（通行可）
- ③木々子・板ノ平線：落石（通行可）
- ④上深水・九折線：落石（通行可）
- ⑤深水・走水線：落石（通行可）

（2）住家等の損壊

- ①瓦ずれ、脱落：18戸（百済来地区、西部地区、中津道地区）
- ②建物損壊：小屋屋根崩落1件（鮎俣地区）、
小屋傾き1件（中津道地区）
- ③石垣崩落：3件（百済来地区）
- ④土地の亀裂：1件（中津道地区）

（3）支所敷地の地盤沈下

正面玄関前及び診療所玄関前歩道の地盤沈下（最大4cm）
により段差及び剥離が生じた。

（4）温泉センター施設の損壊

棟瓦脱落：約5m（応急補修済み）

（5）水道水の混濁

- | | | |
|---------------|------|------|
| ①西部地区簡易水道 | 76世帯 | 196人 |
| ②藤本地区簡易水道 | 22世帯 | 56人 |
| ③大門地区簡易水道 | 11世帯 | 27人 |
| ④生名子地区飲料水供給施設 | 3世帯 | 4人 |
| ⑤古田地区飲料水供給施設 | 11世帯 | 23人 |

（6）百済来川護岸崩壊 約4m

（7）公共施設の損壊

- ①災害公営住宅合志野団地の石垣崩落（別添資料）
- ②坂本中学校敷地ブロック積の亀裂（別添資料）

2 今後の対応

(1) 応急復旧：落石除去、埋め戻し
(概算見積額3,000千円) ※補正予定

(2) 個人対応（当事者による復旧）

(3) 修繕：地盤均し
(概算見積額2,000千円) ※補正予定

(4) 施設管理者（市）による修繕
(概算見積額5,000千円) ※補正予定

(5) ①備蓄飲料水（2Lペットボトル）210本送致
②備蓄飲料水（2Lペットボトル）108本配布
③備蓄飲料水（2Lペットボトル）30本配布
④備蓄飲料水（2Lペットボトル）12本配布
⑤備蓄飲料水（2Lペットボトル）36本配布

(6) 修繕：河川管理者（県）または個人半額負担
(概算見積額2,000千円)

(7) ①建設部へ情報共有
②教育部へ情報共有

◎その他

(ア) 給水車による給水活動

7/30 午後 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

7/31 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

8/2 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設
→③古田地区

(イ) 生活困難者への対応

7/31 高齢者等の買い物困難者、移動困難者向けに、備蓄食料
2,700食分を管内7ヶ所の避難所へ分配して配置
(各地域振興会に周知と希望者への配布等を依頼)

(ウ) 温泉センターの営業再開

- ・さかもと温泉センタークレオンの屋根被害の応急補修が完了し、施設内の安全確認が終了
- ・8月3日(月)より営業再開（露天風呂、家族風呂およびレストラン除く）、営業時間は午前10時から午後8時

(エ) 坂本診療所の診療再開

- ・8/4(火)から通常通り診療を再開

第9回災害対策本部 千丁支所関係

千丁町：人口 7,207 名、3,066 世帯

8月4日15時時点

千丁支所：飲料水は断水中、雑用水用の井戸は回復、支所東側入口を閉鎖中

千丁コミセンの運営に関して、他自治体からの応援職員（6名）に入ってもらった。

トイレの設置数：支所・コミセン共に変更なし

今後の取組

千丁支所管内 市政協力員臨時会議を5日13：30より開催

支所対策部 鏡支所 対応状況 報告資料(第 8 回)

1. 鏡支所庁舎の状況

発災時～:停電、断水 ※非常用電源により業務対応

停電からの復旧:7月31日 10 時頃

仮設トイレ:7月31日 12 時頃 2 基設置、午後 13 基設置 ※計 15 基設置

2. 避難所の状況

・鏡コミュニティセンター(開設時:電気無・水無・エアコン無) 停電解消

7/29・PM:仮設電源設置(ホールのエアコン使用可)・仮設トイレ(5 基)設置

※仮設トイレ(5 基)増設合計 10 基 停電解消 8/2 シャワー設備設置(8/4 開始)

	29 日:夜間	30 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間	3 日:夜間
世帯	35	90	102	110	112	111
人数	51	157	175	112	158	145

・鏡小学校(開設時:電気無・水有・エアコン無) 停電解消

7/29・PM:電気なし(発電機・ポタ電:ランタン・投光器)・水有・トイレ可

※7/31・AM:エアコンのある教室に移動 夜:仮設トイレ(5 基)設置

8/2・PM:シャワー設備・室内仮設トイレ設置、体育館エアコン設置

	29 日:夜間	30 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間	3 日:夜間
世帯	39	36	39	37	112	30
人数	88	81	89	84	158	47

・文政小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・ポータブルトイレ →夕方エアコンがある会議室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ(5 基)設置

	29 日:夜間	30 日:夜間	31 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間	3 日:夜間
世帯	10	13	12	6	7	12
人数	25	29	27	17	20	31

・有佐小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・トイレ可 →30日 AM エアコンがある教室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ(5基)設置

	29日:夜間	30日:夜間	31日:夜間	1日:夜間	2日:夜間	3日:夜間
世帯	4	8	10	9	6	9
人数	5	14	17	19	14	15

・鏡中学校(開設時:電気無・水無・エアコン無) 停電解消しエアコン使用可

7/28・PM:23時、避難者おらず一旦使用保留 →8/3以降 再開予定

※8/2・15時:仮設トイレ(5基)設置 8/3・13時 避難所再開

	29日:夜間	30日:夜間	31日:夜間	1日:夜間	2日:夜間	3日:夜間
世帯	—	—	—	—	—	5
人数	—	—	—	—	—	9

3. 管内の被害状況

施設種別	件数	8/1	8/2	8/3	8/5
道路	199	172	171	176	191
橋梁	18	18	22	22	26
河川	9	8	7	6	6
都市下水路	7	11	11	11	10
海岸	1	0	0	0	0
港湾	0	0	0	0	0
下水道・集落排水	33	50	51	55	55
公園	4	5	5	2	2
民地堆積土砂	0	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0	0
行政施設その他	1	0	1	2	2
水道	0	0	0	0	0
その他公営企業施設	1	38	40	40	40
合計	273	302	309	314	332

合計被害額 401,790 千円 → 453,587 千円
7/30 8/4

鏡産業建設課

◆応急対応 8/4 時点4件:市道(道路段差擦り付け、陥没埋戻など)※依頼中も含む

◆建物倒壊被害 8/4 時点 13 棟:市道へ倒れた影響で通行止めになっている箇所

※道路・水路・公園等の被害の状況については、継続し調査、集計等を実施

1 被害状況

- 断 水：上水道設置地区全域（河俣・小浦以外）で継続中
- 施設被害：定住センター（瓦・天井板落下）使用中止中
せせらぎエレベーター不動
- 道路被害：一部の市道・林道で通行不可
- 家屋被害：屋根瓦のずれ、落下 概ね100件 ブロック塀倒壊 7件
- 市営住宅被害：瓦のずれ、落下 4件
- 避難所の状況
東陽スポセン（避難所） 8月 4日 現在
16世帯 34人

2 今後の対応

- 道路等応急復旧対応
県道氷川八代線の電線の切断について、九電により処理済
定住センター屋根および市営住宅屋根の応急復旧に4日午前中着工
- その他
 - ・独居高齢者などの要援護者に対し民生委員と調整し飲料水の配布を実施中。7/30～
 - ・JA生姜選果場より1,000Lタンクを借用し東陽スポセンで31日12時より生活用水（飲用不可）提供開始。
 - ・避難所（東陽コミセン）に簡易トイレ5基設置 7月31日 18時
 - ・8月1日から大型タンクを持ちの町内個人の方の協力を得て支所駐車場に生活用水として提供開始（飲用不可）
 - ・東陽コミセン前で生活環境による応急給水の実施（7:00～19:00）
- 今後も新たな被害状況・復旧状況の把握に努め継続して調査を行う。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部】泉支所

令和8年8月4日（火）18：00時点

1 被害状況

- 【1】人的被害 . . . なし
- 【2】家屋被害 . . . なし
- 【3】施設等被害
 - ①観光施設（平家の里、緒方家、左座家など6カ所） . . . なし
8月3日（月）から営業再開の予定。
 - ②道の駅秘境の郷いずみ
断水によりレストラン及びトイレの使用が出来ないため当面の間は休業。
- 【4】国道・県道被害 . . . 県土木維持管理課より情報提供なし
- 【5】市道・林道等被害
 - ①市道・里道 **38**カ所が落石や路肩崩壊、舗装亀裂の報告 . 災害査定 . . . 10カ所 . 作業対応中 . . . **2**カ所
7月31日をもって現地調査は終了。 . 作業完了し通行可 . . . **13**カ所 . 業者選定中 . . . **13**カ所
 - ②林道15カ所が落石や倒木、崩土、路面沈下等の報告 . 作業完了し通行可 . . . 1カ所 . 業者選定中 . . . 14カ所
7月31日をもって現地調査は終了。
- 【6】避難所対応
7月31日をもって、泉地区の避難所開設4カ所中、3カ所（泉コミセン、泉第八小学校、板木・保口集会所）を閉鎖
8月1日をもって、残り1カ所（旧泉第一小学校）を閉鎖
- 【7】その他
断水が続いている下岳地区住民に対し、泉小中学校寮のシャワー・洗濯機を8月5日（水）から開放（AM9：00～PM4：00）

2 今後の対応

- ・今後も新たな被害状況把握・復旧状況の確認など継続して調査を行っていく