

第 1 1 回 八代市災害対策本部会議

日時：令和 8 年 8 月 6 日（木）午後 6 時 0 0 分

場所：八代市役所 3 階 災害対策本部事務室

次 第

1 開 会

2 現在の状況等

3 各対策部報告

4 災害対策本部長訓示

各部局別被害報告（速報）確定）

令和8年熊本地震による被害										令和8年8月6日(木)				八代市					
令和8年8月6日 17時現在																			
報告者名：各部より																			
区 分										区 分				件数					
被害										被害額 千円				被害額 千円					
人的被害	死 者	人	20	健康福祉部	福祉施設	老人福祉施設	164	確認中	農業関係	農地等	農地	田	10	5,587	都市施設	公園等	22	111,356	
		児童福祉施設	6			確認中	畑	10				4,100	民地堆積土砂	0		0			
		私立保育園	37			確認中	小計(3)	20				9,687							
		心身障害者福祉施設	34			確認中	農道	54				67,438	小計(9)	22		111,356			
		その他の	16			確認中	用水路	16				262,100	公営住宅(10)	0		0			
		小 計	257			0	頭首工						行政施設その他(11)	21		3,499			
		衛生施設	医療施設			13	確認中	排水路				140	1,235,279	建設部合計(8)～(11)		1,300	1,842,872		
	その他の			排水機場	13	1,379,000	被災状況	崩土・倒木	20	7,800									
	小 計	13	0	海岸(排水樋門含む)				土砂堆積	3	1,200									
健康福祉部 合計			270	0	小計(4)	223		2,943,817	亀裂	287	584,171								
市民環境部	水道施設			合計(1)～(4)	243	2,953,504		路肩崩壊	68	229,048									
	ごみ処理施設	1	確認中	公共施設	林道施設	60		17,450	構造物破損	288	319,216								
	し尿処理施設				林地荒廃防止施設				護岸崩壊	55	58,508								
	産業廃棄物処理施設				小計(1)	60		17,450	浮上・沈下	491	544,032								
	水質特定施設・排水施設・対象事業場			山地崩壊(2)				浸水	3	100									
	その他の	26	確認中	造林地(3)				側溝等閉塞	7	7,700									
	市民環境部 合計			27	0	特用林産物(4)				建築物破損	33	17,350							
経済文化交流部	商業		確認中	農林水産部	林業関係	林産施設		原木流通施設	1	調査中	電気設備故障	5	1,000						
	工業							木材加工施設			その他	81	117,097						
	鉱業							小計(6)	1	0	小計	1,341	1,887,222						
	船舶(漁船を除く)					作業道施設(7)		1	300	車両交通止	全面通行止め	79							
	観光施設		確認中			林業機械(8)			車両通行止め		0								
	文化財	42,759,000				合計(1)～(8)	62	17,750	通行可		0								
	スポーツ施設		確認中			水産業関係	公共施設	海 岸 港	3	100,000	企 公 営	水道局		27	35,685				
その他の			庁舎・公舎等					3	100,000	その他の施設									
経済文化交流部 合計			0					42,759,000	小計(1)	3		100,000	公営企業 合計		27	35,685			
農林水産部	農作物等	農作物							水産業関係	公共施設	共同利用施設(2)	2	500	教育部	施設学校	小 学 校	23	17,500	
		樹体									水産物(3)					中 学 校	14	3,850	
		家畜等									漁船(4)					特別支援学校	1		
		在庫品									養殖施設(5)	2	120,000			幼稚園	2		
		その他の									漁場(6)				社会教育施設		7		
	農業関係	農業施設	共同利用施設	集出荷貯蔵施設								在庫品(7)				その他		4	
			処理加工施設	ハウス								その他(8)				教育部 合計		51	21,350
			機械機具	農 舎								合計(1)～(8)	7	220,500	その他の被害	火災発生	建物		
			農 舎					農林水産部 合計			312	3,191,754	危険物						
			非共同利用施設	処理加工施設								河川(1)	53	2,900			その他		
			ハウス									海岸(2)	7	0			合計		
			機械機具	農 舎				道路(3)			841	1,406,188							
			農 舎					橋りょう(4)			48	33,980							
			畜舎					港湾(5)			5	92,000							
堆肥舎					都市下水路(6)	25	26,799												
市有施設(建物)					下水道・集落排水(7)	232	166,150												
市有施設(農村公園)					不明	46													
小 計 (2)	0	0			建設部	公共土木施設	小計(8)=(1)～(7)	1,257	1,728,017	被害総額		47,850,661							

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【総務企画対策部】

令和8年8月6日（木）17：00時点

1 現在の状況等

(1) 地震情報（令和8年7月28日（火）16時27分 発生）

最大震度 **震度6強**

(2) 本市の体制・避難情報

令和8年7月28日（火）16時27分～ **非常配備体制（第3配備）**

令和8年7月28日（火）18時00分～ **避難指示（市内全域）**

(3) 避難所開設情報

自主避難所・地震1避難所 合計41か所を開設中

避難者数：2,545名（8月6日 16：00現在）

（最大避難者数：4,097名（7月31日 20：00現在））

(4) 被害情報（災害対策本部事務室受付分）

【人的被害】死亡：20名、行方不明者：調査中、重傷者：調査中、中等症：調査中、軽傷者：調査中、安否不明：調査中

【物的被害】住家被害：2,500件（全壊：320棟、分類未確定：2,180棟）、

ライフライン38件（水道：28件、電気：6件、ガス：4件）、

その他、現在把握している被害の詳細については別紙「各部局別被害報告（速報・確定）」のとおり

2 今後の対応

・被害状況の把握、救助、防災情報の速やかな発信及び適切な避難所運営等に努める

8月6日（木）

・台風13号の熊本県への影響

八代市における予報のポイント

- ・台風は7日から8日にかけて沖縄へ強い勢力で接近し、その後も西へ進む見込み。
昨日予想に比べて、9日以降も西へ進む進路予想となった。
- ・台風が大型であることから、現在熊本県の一部は、台風の強風域に入っており、八代市ではこれから7日夜遅くにかけて強風域に入る見込み。

（注意事項）

① 強風

- ・10日頃にかけて強風に注意。強風により損傷した建物へのさらなる被害、ブルーシートの飛散など養生作業や応急対応にも注意。

② 雨

- ・雨は八代市東部山沿いが中心。現時点でレベル2注意報の発表は見込んでいないが、地震の影響で基準が下がっていることもあり、7日午後から8日にかけて雨の強まり次第ではレベル2土砂災害注意報の発表可能性がある。

詳細については、22【熊本地方気象台】気象説明資料をご参照願います。

被災者の方に対する無料入浴支援に関するまとめ

1. 公衆浴場の入浴支援

① 日奈久温泉センター ばんぺい湯

日奈久中町 316 Tel 38-0617(当面は電話対応不可)

1 階本湯のみ温泉を無料開放

営業時間:15:00 ~ 20:00 ※時短営業中 当面の間休館日なし

入浴制限:1人 20 分まで

② 坂本憩いの家 元湯

坂本町鶴喰 893 Tel 45-8820

営業時間:10:00~20:00(受付は 19:30 まで)

休館日:毎週火曜日

③ 市外の実施施設(協力施設)はこちら熊本県ホームページ→



④ 坂本温泉センター「クレオン」

麦島コミセン・第五中学校避難所の方向け(各避難所 1 日 4 便 定員 22 名)

⑤ 東陽交流センター せせらぎ

日時:8月6日(木)より10:00~15:00、7日(金)は10:00~17:00の予定

休館日:毎週水曜日

2. 他機関による入浴支援

① 海上保安庁 れいめい 日時:8月3日(月)~11日(火) 9:00~11:00、15:00~20:00

※くまモンポート 受付

② 海上自衛隊 くにさき 日時:8月1日~6日(木) 15:00~22:00

※桜十字ホールやつしろからの送迎

③ 別府市 移動式温泉施設「幻想の湯」

日時:8月7日(金)~ 開始予定

場所:鏡コミュニティセンター

3. 民間施設による支援

① 八代ゴルフ倶楽部

二見本町 2755

期間:8月5日(水)~8月20日(木)

時間:10:00~15:00

4. その他

① 市民プール屋外シャワー

日時:8月4日(火)~ 13:00~17:00

②各避難所に対する仮設シャワー設置については、別紙、参照。

艦船の出入港予定

日(曜)		5日(水)	6日(木)	7日(金)	8日(土)	9日(日)	10日(月)	11日(火)	12日(水)
天 候						波浪 (台風)			
八代港	はく おう	入浴 支援	出港				活動再開		
	海保	巡視船 れいめい						巡視船 あさなぎ	
		接岸位置変更		入浴、給水、給電				入浴、給水、給電	
	海自	輸送艦 くにさき	(検討中)	輸送艦 くにさき				輸送艦 うらが	
		補給艦はまな	入浴、洗濯、給水			入浴、洗濯、給水、		入浴、洗濯、給水、	
三角港	海保	巡視船 いわみ		巡視船 さつま		巡視船 あかいし		巡視船 やひこ	
		入浴、給水、給電		入浴、給水、給電		入浴、給水、給電		入浴、給水、給電	
	海自	多用途支援艦 げんかい							
				入浴、洗濯、給水					

仮設シャワー等

八代市

設置個所
設置基数
8/6 0600

20か所
30基

地域	避難所	避難者数	シャワー 設置台数	設置日	開始日	備考
鏡	鏡コミュニティセンター	93	2	R8.8.2	R8.8.4	
鏡	鏡小学校	61	2	R8.8.2	R8.8.4	
八千把	第四中学校	141	2	R8.8.2	R8.8.4	
太田郷	太田郷コミュニティセンター	106	1	R8.8.2	R8.8.4	
太田郷	第二中学校	250	2	R8.8.2	R8.8.4	
八千把	八千把コミュニティセンター	64	2	R8.8.3		
日奈久	日奈久小学校	100	2	R8.8.5	R8.8.6	
宮地	第八中学校	71	1	R8.8.4	R8.8.6	
代陽	代陽コミュニティセンター	83	2	R8.8.4		
鏡	鏡中学校	36	2	R8.8.4	R8.8.5	
東陽	東陽コミュニティセンター及び 東陽スポーツセンター	34	1	R8.8.5	R8.8.5	
麦島	麦島コミュニティセンター	92	1	R8.8.5	R8.8.6	
千丁	千丁コミュニティセンター	36	1	R8.8.6		
八代	八代コミュニティセンター	18	1	R8.8.4	R8.8.5	
松高	松高コミュニティセンター	30	2	R8.8.5	R8.8.6	
植柳	植柳コミュニティセンター	25	1	R8.8.5		
昭和	昭和コミュニティセンター	14	1	R8.8.5	R8.8.5	
龍峯	龍峯コミュニティセンター	12	1	R8.8.3	R8.8.4	
日奈久	日奈久コミュニティセンター	48	1	R8.8.3	R8.8.4	
高田	第五中学校	108	2	R8.8.5		シャワーカー配置

どこでも、どんな時でも
シャワーが使える安心を。



移動式モバイル シャワーユニット

Smile 01 Debut!



災害時にも、イベント時にも。
必要な時、必要な場所に、シャワー環境をお届けいたします。

1

どこでも使える

4WD車両で悪路対応
インフラ停止時も稼働

2

快適に使える

空調完備の
独立シャワーブース

3

誰でも使える

ベビーシート設置
乳幼児連れも安心



プライバシーに配慮した設計と、清潔に保たれた空間で安心して利用できます。

モバイルシャワーユニットは、渡辺パイプの災害支援ソリューション

「セディア ライフライン・ネット」の新たなメニューです。

災害備蓄品の提供

災害を受けたエリアの
管工事組合からの要請で
いち早く災害備蓄品を
無償で提供いたします。

復旧資材の供給

ライフラインをつなぐ資材を
参画メーカー6社と連携し
資材供給が滞らないよう
全国ネットワークで対応します。

入浴環境の提供

被災地のお困りごと解決のため
今回新たに加わった
ライフライン・ネットのメニューです。

New

渡辺パイプはこれからも、生活インフラをつなぐ企業として、人の暮らしを支える取り組みを続けていきます。

避難所開設状況一覧

令和8年8月6日 12時00分現在

No.	避難所名	避難所基本情報		避難者情報		水	電気	エアコン	仮設 トイレ 設置数	トイレ カー
		地区	最大 収容人数	避難 世帯数	避難者数					
1	代陽コミュニティセンター	代陽	200	57	83	×	○	○	5	1
2	第一中学校	代陽	1,300	27	39	×	○	○	5	1
3	八代コミュニティセンター	八代	200	20	23	×	○	○	5	0
4	八代小学校	八代	1,120	32	66	×	○	○	5	0
5	八代トヨオカ地建アリーナ（総合体育館）	太田郷	3,000	0	400	○	○	○	5	0
6	太田郷コミュニティセンター	太田郷	130	0	107	×	○	○	5	1
7	第二中学校	太田郷	1,400	120	250	△	○	○	12	2
8	植柳コミュニティセンター	植柳	200	20	25	○	○	○	0	0
9	植柳小学校	植柳	1,160	24	48	△	○	○	5	0
10	麦島コミュニティセンター	麦島	500	62	92	○	○	○	0	0
11	麦島小学校	麦島	1,500	10	20	○	○	○	0	0
12	松高コミュニティセンター	松高	200	25	30	×	○	○	5	0
13	松高小学校	松高	964	35	72	×	○	○	5	0
14	第四中学校	八千把	740	49	149	○	○	○	10	0
15	八千把コミュニティセンター	八千把	200	0	64	×	○	○	5	0
16	高田コミュニティセンター	高田	200	40	70	○	○	○	0	0
17	第五中学校	高田	580	53	106	○	○	○	0	0
18	八代市保健センター	高田	672	16	29	○	○	○	0	0
19	金剛コミュニティセンター	金剛	200	0	0	×	○	○	5	1
20	金剛小学校	金剛	800	0	0	○	○	○	0	0
21	第六中学校	金剛	680	4	4	○	○	○	5	1
22	郡築コミュニティセンター	郡築	200	3	4	○	○	○	0	0
23	第七中学校	郡築	750	3	5	×	○	○	2	0
24	昭和コミュニティセンター	昭和	200	6	14	×	○	○	0	1
25	宮地コミュニティセンター	宮地	200	7	9	○	○	○	2	0
26	宮地東コミュニティセンター	宮地	43	1	1	○	○	○	0	0
27	第八中学校	宮地	460	36	71	×	○	○	7	0
28	龍峯コミュニティセンター	龍峯	230	8	8	×	○	○	0	1
29	日奈久コミュニティセンター	日奈久	100	39	48	○	○	○	5	1
30	日奈久小学校	日奈久	980	50	98	○	○	○	7	1
31	二見コミュニティセンター	二見	200	1	1	×	○	○	5	0
32	坂本コミュニティセンター	坂本	248	0	0	○	○	○	0	0
33	千丁コミュニティセンター	千丁	100	32	36	×	○	○	5	0
34	鏡コミュニティセンター	鏡	250	57	94	×	○	○	10	1
35	鏡わかあゆ高等支援学校	鏡	120	3	3	×	○	○	0	0
36	鏡小学校	鏡	360	32	61	×	○	○	10	4
37	鏡中学校	鏡	370	26	38	×	○	○	5	2
38	文政小学校	鏡	350	8	21	×	○	○	5	0
39	有佐小学校	鏡	280	8	15	×	○	○	5	0
40	東陽コミュニティセンター及び東陽スポーツセンター	東陽	850	18	34	○	○	○	5	0
41	八代支援学校	松高	56	7	13	○	○	○	2	0
合計			22,293	939	2,251	18	41	41	157	18

※開設しているコミュニティセンターの避難所について、終日避難者数が0人であったコミュニティセンターは、夜間（17:15～翌8:30）の間、一時閉鎖します。

8

8/6時点の運行状況

【産交バス】

運行中：[市街地循環バス（みなバス、まちバス）](#)※ゆめタウンでの乗降不可

運休中：一般路線バス、市街地循環バス（ゆめバス）

【乗合タクシー】※路線名は左記のとおり

運行中：[大和タクシー、昭和タクシー、神園交通（一部路線）、西田交通、親和タクシー、千丁タクシー、八代タクシー](#)

※遅延や迂回が発生している状況

運休中：神園交通（坂本線（土日祝））は減便、一部ダイヤを変更し運行

【肥薩おれんじ鉄道】

八代～水俣間：運休再開時期未定

8/10頃からバス代替輸送を開始予定

水俣～川内間：8/5から運行

※運休路線の再開については未定。

【7月28日 震度6強発生】状況報告

令和8年8月6日（木）17：00時点

【総合対策部】

1 受援状況

区分		自治体名	活動内容	派遣人数(人)									延べ人数
				7月			8月						
県	熊本県	LO派遣	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
九州内市町村等	九州市長会	鹿児島市	2	2	2	2	2	2	2			14	
		大分市	2	2	2	2						8	
		那覇市		2	2	2	2	2	2			12	
	県内市町村間応援	人吉市							2	2	2	6	
		合志市							4	4	4	12	
		湯前町							2	4	3	9	
		津奈木町							2			2	
		津奈木町								2	2	4	
		人吉市								2	2	4	
		熊本県								3	3	6	
九州・山口の各県	九州知事会	大分県				11	12	12	12	12	12	71	
		沖縄県				22	22	22	23	23	23	135	
		鹿児島県				10	10	10	27	27	27	111	
		山口県					12	12	12	12	12	60	
		長崎県								4	20	24	
県外の自治体	対口支援	北九州市				6	6	6	6	6	6	36	
		岡山県				11	11	11	11	11	11	66	
県外自治体他	その他	香川県三豊市				2	2	2	2	2	2	12	
		福岡県古賀市				3	3	3	3	3	3	18	
		宮城県石巻市					5	5	5	5	5	25	
		九州農政局							12	12	12	36	
		九州農政局								2	2	4	
		福岡県うきは市								2	2	4	
		奈良県田原本町								2	2	4	
		長崎県壱岐市								3	3	6	
		東京都文京区								3	3	6	
		福岡県八女市									2	2	
		福岡県宇美市									4	4	
		大分県臼杵市									3	3	
		法務省九州矯正管区									4	4	
		大阪府									10	10	
小計			4	6	6	71	87	87	127	146	184	718	
合計			8	10	10	75	91	91	131	150	188	754	

※本資料には、国土交通省、陸上自衛隊、警察、消防等の関係機関は掲載していない。

○今後の受入予定

No.	自治体名	人数(人)	始期	活動内容
1	宮城県石巻市	1	8月7日	家屋被害調査
2		2	8月8日	避難所運営
3		2	8月8日	保健師業務
4		2	8月11日	避難所運営
5		2	8月11日	保健師業務
6		2	8月14日	避難所運営
7		2	8月14日	保健師業務
8	福井県	6	8月7日	罹災証明受付
9	大分県	10	8月7日	避難所運営
10	福岡県那珂川市	2	8月7日	避難所運営
11	江東区	2	8月10日	避難所運営
12	香川県宇多津町	3	8月10日	避難所運営
13	北九州市	10	調整中	家屋被害調査
14	宮崎県新富町	2	調整中	保健師業務等

※その他受入れについても調整中

○受入職員の宿泊所

坂本支所管内の2施設
(坂本支所・コミセン、さかもと青少年センター)

2 広報関係

○広報やつしろ（災害臨時号）の発行

- ・ 令和8年熊本地震関連情報を取りまとめた「広報やつしろ災害臨時号vol.1」約7,000部を8月4日（火）に発行。
- ・ 現在、vol.2への掲載原稿を依頼中（8/7締切）
- ・ 配布場所は、各避難所、本庁総合相談窓口・総合案内所、支所等

○市ホームページにおける情報の集約化

- ・ 令和8年熊本地震関連情報の特設ページ及びトップバナーを作成し情報を集約化

○「令和8年熊本地震被災者支援に関する各種制度の概要」の作成

- ・ 第1版を8月6日（木）に作成し、市ホームページに掲載。
- ・ 第2版以降も随時更新し、最新の情報を発信する。

被災者支援に関する 各種制度の概要

(令和8年熊本地震関連)

※本内容は、令和8年8月6日時点のもので、今後も随時更新を予定しています。

八代市

目次

被災者対応

災害相談窓口	1
災害ごみの受入れ	2
ホテル等への避難	3
公衆浴場の無料入浴支援	4
災害ボランティアの派遣依頼	5

公的書類の発行等

り災・被災証明書の発行	6
-------------------	---

経済・生活面の支援

保険証等がなくても、介護サービスの利用や医療機関等を受診できます	7
--	---

公共料金の減免措置等

NHK受信料の免除	8
-----------------	---

住まいの確保

賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)	9
住宅の応急修理(8月下旬受付開始予定)	10

事業経営・農林漁業への支援

農地災害復旧事業	11
----------------	----

被災者対応

制度の名称	災害相談窓口
支援の種類	サービス等
制度の内容	◆開設場所・時間 【八代市役所本庁舎1階会議室C】 住所：八代市松江城町1-25 開設時間：平日（月～金） 9:00～17:00 被災に関する各種相談、問い合わせ等を受付し、関係する窓口への案内を行います。
活用できる方	令和8年熊本地震で被災された方
注意事項	—
お問い合わせ先	災害相談窓口 TEL：33-4452

制度の名称	災害ごみの受入れ																			
支援の種類	サービス等																			
制度の内容	令和8年熊本地震により八代市で発生した災害ごみは、以下の仮置場で受け入れています。 ＜受入場所・期間＞ 八代市水処理センター西側（新港町3丁目1番）・ 12月末まで ※受入休止日：毎週木曜日 ※受入時間 午前： 9時～11時30分 午後： 13時～16時 ※8/10（月）から新たに鏡支所にも仮置場を開設します。 ＜受入品目＞ <table><tr><td>ガラス・陶磁器くず</td><td>コンクリートがら</td><td>瓦</td><td>木くず</td></tr><tr><td>廃プラスチック</td><td>家具類（※1）</td><td>たたみ</td><td>布団類</td></tr><tr><td>小型家電</td><td>家電リサイクル4品目（※2）</td><td>金属くず</td><td>石膏ボード</td></tr><tr><td>スレート</td><td>サイディング</td><td></td><td></td></tr></table> （※1）タンス等の中は空にしてください。 （※2）4品目はエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機。冷蔵庫等の中は空にしてください。 ※状況により変更する場合があります。搬入前に必ずホームページ等でご確認ください。				ガラス・陶磁器くず	コンクリートがら	瓦	木くず	廃プラスチック	家具類（※1）	たたみ	布団類	小型家電	家電リサイクル4品目（※2）	金属くず	石膏ボード	スレート	サイディング		
ガラス・陶磁器くず	コンクリートがら	瓦	木くず																	
廃プラスチック	家具類（※1）	たたみ	布団類																	
小型家電	家電リサイクル4品目（※2）	金属くず	石膏ボード																	
スレート	サイディング																			
活用できる方	令和8年熊本地震で被災された方																			
注意事項	- 必ず分別してお持ち込みください。 - 受入れは、八代市で発生した地震に伴う災害ごみに限ります。 - 今回の地震に関係しないごみ（便乗ごみや生ごみ）や産業廃棄物は固くお断りします。 - 身分証（免許証・マイナンバー等）をご提示ください。（身分証は記録させていただきます。） - 搬入を依頼される場合は、委任状（任意様式）をご準備ください。 ※委任状には次の内容を記入してください。 （搬入する台数分必要です。原本のコピーでも可） （1）災害ごみ発生の世帯住所 （2）処理を委任した人の氏名 （3）委任者と搬入者の関係（親類、ボランティア等）																			
お問い合わせ先	循環社会推進課（エコイトやつしろ） TEL：34-1997																			

制度の名称	ホテル等への避難
支援の種類	サービス等
制度の内容	避難所や被災住宅等での避難生活が長期化する中、避難されている方の心身の負担を少しでも軽減し、安心して過ごしていただけるよう、熊本県において「ホテル等への避難」が実施されます。 <u>1. 避難先</u> 国・県が確保するホテル等（状況によっては県外になる等ご希望に添えない場合があります）。 <u>2. 費用</u> ホテル等の宿泊費は、原則として公費負担となります。 ただし、食費、宿泊税、入湯税、その他宿泊に伴い個人で必要となる費用は、自己負担となります。 <u>3. 移動</u> ホテル等が送迎車を準備する場合等を除き、ホテル等までの移動手段は、ご自身での確保をお願いします。ご自身での移動手段の確保が難しい場合は、申込フォームの特記事項記入欄にてご相談ください。 <u>4. 期間</u> 八代市の避難所が閉鎖されるまでの間で、各ホテルが受け入れ可能な期間（状況により、別のホテル等にお移りいただく場合がありますので、予めご了承ください）。 <u>5. 申込フォーム</u> 下記の注意事項を含めてご理解いただき、同意したうえでQRコードから申込フォームに必要事項を入力してお申し込みください。 
活用できる方	被災され、ホテル等への避難を希望される方
注意事項	- 通常の宿泊施設としてのサービスを保証するものではありません。例えば、リネンの交換等も一定期間ごとにご自身で行っていただくことや、食事は原則ご自身での調達になります。 - 滞在中のホテル等の周辺での移動費も自己負担になります。 - ホテル等避難を行う際は、携帯電話やラジオ等、情報収集が可能な機器を持参するようお願いします。 - 申込内容に虚偽がある場合を含め、不適切と認められる申込等については、全額返金を求めるなど、必要な処置を取らせていただきます。
お問い合わせ先	熊本県観光振興課 八代市健康福祉政策課（本庁舎2階） TEL：33-4003

制度の名称	公衆浴場の無料入浴支援
支援の種類	サービス等
制度の内容	避難所で生活されている方や、ご自宅の入浴設備が被災するなどして入浴ができない方に限り、協力公衆浴場を無料で利用することができます。 - 身分証（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など）をお持ちください。 - 公衆浴場の受付で、身分証等を提示のうえ、受付票に住所、氏名、年齢を記載していただきます。 - 石鹸、タオル等の入浴に必要なものをご持参ください。 【実施施設（協力施設）】 8月4日現在 ① 日奈久温泉センター ばんべい湯 日奈久中町 316 TEL 38-0617（当面は電話対応不可） 1 階本湯のみ温泉を無料開放 営業時間：15:00 ～ 20:00 ※湯量不足により時間前に終了する場合あり 入浴制限：1 人 20 分まで 休館日は、施設のホームページでご確認ください ② 坂本憩いの家 元湯 坂本町鶴喰 893 TEL 45-8820 営業時間：12:00～20:00（受付は 19:30 まで） 休館日：毎週火曜日 ③ 市外の実施施設（協力施設）はこちらでご確認ください。 熊本県ホームページ→ 
活用できる方	避難所で生活されている方や、ご自宅の入浴設備が被災するなどして入浴ができない方
注意事項	利用できる協力公衆浴場や利用条件は、復興状況に応じて変更されますので、協力公衆浴場に行かれる前に、必ず市ホームページを確認してご利用ください。 市ホームページ→ 
お問い合わせ先	健康福祉政策課（本庁舎2階） TEL：33-4003

制度の名称	災害ボランティアの派遣依頼
支援の種類	災害ボランティア（八代市社会福祉協議会）
制度の内容	被災された方々の支援のため、ボランティアのご協力により、順次住居の後片づけなどの支援活動を行っていきます。 災害ボランティアセンターを開設し、活動開始に向けて活動拠点設置（鏡総合グラウンド）の準備しています。 災害ボランティアセンターホームページ →  【災害ボランティア派遣を希望される方】 支援内容：家屋内の後片づけ、災害廃棄物の分別・搬出・運搬 ※専門的な技術を要することや危険を伴う依頼などは対応できないことがあります。 派遣のご依頼は、お電話にてお申込みください。 受付時間：9時～16時 受付電話：080-5065-9461 080-5065-9219 080-5066-9189 080-5068-9506 【ボランティア募集について】 ・現在、「拠点設置の準備」及び「被災者のニーズ調査」を優先して準備をすすめています。 ・ボランティアの受け入れについては、準備が整い次第発信していきますので、もう暫くお待ちください。
活用できる方	被災されボランティアによる住居の後片づけなどをご希望される方
注意事項	—
お問い合わせ先	八代市災害ボランティアセンター ・八代市社会福祉協議会 TEL：0965-62-8228

公的書類の発行等

制度の名称	り災・被災証明書の発行
支援の種類	証明書
制度の内容	令和8年熊本地震により住家に被害を受けた場合、各種被災者支援策の手続きに必要となる、災害対策基本法に基づき家屋の被害程度を記載した「り災証明書」を発行します。 なお、八代市では、住家以外の家屋や家財などで「被害の程度」が必要でないものについても「被災証明書」として発行しています。 窓口での申請受付に先立ち、【オンライン申請】を開始いたします。 【オンライン申請】 開始予定：令和8年8月3日（月曜日）13時～  （申請フォーム）  （ホームページ記事） ※オンライン申請が困難な方に対しては、【窓口申請】と併せて必要な支援を行う予定です。 【窓口申請】 開始準備中：令和8年8月10日（月曜日）を目途に開始できるよう、準備を進めています。 開設予定窓口：本庁、各支所、日奈久出張所 ※本庁会場については、他の会場へ変更となる可能性があります。 ※保険請求やり災証明書等の申請に必要な「被害写真」の撮影を必ず行ってください。また、トラブル防止のため、必ず、保存しておいてください。 （り災証明書の発行にあたり現地調査を行う場合は、写真添付の必要はありません。）
活用できる方	令和8年熊本地震により住家に被害を受けた方
注意事項	代理人による申請は、窓口申請、オンライン申請ともに可能ですが、免許証などにより、代理人の本人確認を行います。（委任状は不要です。）
お問い合わせ先	市民税課（本庁舎2階） TEL：33-4107

経済・生活面の支援

制度の名称	保険証等がなくても、介護サービスの利用や医療機関等を受診できます
支援の種類	介護保険、医療
制度の内容	介護保険証、マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証等を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方も、介護サービス事業所や医療機関等において、氏名、生年月日、連絡先（電話番号等）、住所等を申し立てることにより、利用・受診できます。 また、公費負担医療について、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。 【公費負担医療の受給者証等の例】 ○被爆者健康手帳 ○結核患者に対する医療に係る患者票 ○指定難病医療受給者証 ○特定疾患医療受給者証 ○肝炎治療特別促進事業受給者証 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証 ○児童福祉療育券 ○小児慢性特定疾病医療受給者証 ○未熟児養育医療に係る養育医療券 ○生活保護に係る診療依頼書 ○医療支援給付の支給決定がされている中国残留邦人等に対する本人確認証 ○自立支援医療受給者証 ○水俣病関係手帳 など
活用できる方	介護サービスの利用や医療機関等を受診される被災者
注意事項	—
お問い合わせ先	<介護サービス利用> 介護保険課（本庁舎1階） TEL：33-4145 <医療機関受診> 国保ねんきん課（本庁舎1階） TEL：33-4113

公共料金の減免措置等

制度の名称	NHK受信料の免除
支援の種類	免除
制度の内容	災害救助法が適用された区域内において、次のとおり放送受信料が免除されます。 <災害救助法が適用されている区域> 八代市全域 <免除の対象> 半壊、半焼以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約 <免除期間> 令和8年7月から令和8年8月まで（2か月間） <申請の手続き> ・り災証明書の写し ・放送受信料免除申請書 ※NHKのホームページに掲載 https://www.nhk-cs.jp/contract/exemption/menjo-info/saigai-menjo-shinsei/ <申請書類のお送り先> 〒860-8602 熊本市中央区花畑町5-1 NHK熊本放送局 経営管理企画センター 宛
活用できる方	放送受信契約をされている上記の対象に該当する方
注意事項	・放送受信契約をされている方からの届けにより、免除対象となる方を確定します。 ・免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等により、すでに支払いをされている場合は、支払い済み分を免除期間終了後の請求分に充当します。
お問い合わせ先	NHK ふれあいセンター TEL：0570-077-077 9：00～18：00 ※土・日・祝日も受付

住まいの確保

制度の名称	賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）												
支援の種類	現物貸与												
制度の内容	令和8年熊本地震により、住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、民間賃貸住宅を提供する制度です。 〈条件〉 賃貸する物件の家賃が1か月当たり次の額以下であること。 <table><tr><td>単身の世帯</td><td>月額</td><td>5万5千円以内</td></tr><tr><td>2人の世帯</td><td>月額</td><td>6万5千円以内</td></tr><tr><td>3～4人の世帯</td><td>月額</td><td>9万5千円以内</td></tr><tr><td>5人以上の世帯</td><td>月額</td><td>13万円以内</td></tr></table> 〈入居期間〉 最長2年間	単身の世帯	月額	5万5千円以内	2人の世帯	月額	6万5千円以内	3～4人の世帯	月額	9万5千円以内	5人以上の世帯	月額	13万円以内
単身の世帯	月額	5万5千円以内											
2人の世帯	月額	6万5千円以内											
3～4人の世帯	月額	9万5千円以内											
5人以上の世帯	月額	13万円以内											
活用できる方	令和8年熊本地震による八代市在住の被災者において、次のいずれかに該当する方 （1）住まいが全壊、または全焼により居住する住宅がない方 （2）住まいが半壊（中規模半壊、大規模半壊含む）であっても、やむを得ず解体を行う方 （3）二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフラインが途絶している等、長期に渡り住まいに居住できない方 （4）災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方で、半壊以上で修理期間が1カ月を超えることが見込まれる方												
注意事項	・賃貸型応急住宅を探していることを不動産業者に伝え、物件の紹介を受けてください。 ・駐車場代、光熱水費等は入居者の負担となります。 ＜既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方へ＞ ・7月28日（災害救助法適用日）以降、既に個人で契約している場合でも、入居者の要件等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、県、貸主、入居者で三者契約を締結することで、入居日に遡って対象になります。（保険は遡及できません）												
お問い合わせ先	住宅課（本庁舎5階） TEL：33-4122												

制度の名称	住宅の応急修理（8月下旬受付開始予定）							
支援の種類	現物給付							
制度の内容	日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで元の住家に引き続き住めるようにすること等を目的としたもので、応急修理に掛かる費用（限度額内の修理費用）を被災者に代わって被災自治体（八代市）が支払う制度です。 ＜修理の範囲＞ 居室、炊事場、便所等日常生活に必要な最小限度の部分であって、緊急に応急修理をすることが必要な部位。 ＜費用の限度額＞ <table><tr><th>被害認定</th><th>限度額</th></tr><tr><td>全壊、大規模半壊、半壊</td><td>一世帯あたり 最大75万7千円</td></tr><tr><td>準半壊</td><td>一世帯あたり 最大36万7千円</td></tr></table> ＜必要書類(予定)＞ ・災害救助法の住宅の応急修理申込書（様式第1号） ・住宅の被害状況に関する申出書（様式第1号の2） ・資力に関する申出書（様式第2号） ・修理見積書（様式第3号） ・り災証明書（写） ・施工前の被害状況がわかる写真 等		被害認定	限度額	全壊、大規模半壊、半壊	一世帯あたり 最大75万7千円	準半壊	一世帯あたり 最大36万7千円
被害認定	限度額							
全壊、大規模半壊、半壊	一世帯あたり 最大75万7千円							
準半壊	一世帯あたり 最大36万7千円							
活用できる方	り災証明の区分で「全壊（※1）」、「大規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と記載されている住宅 （※1）全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は、支援の対象となります。							
注意事項	・必ず「施工前の被害状況写真」を撮影してください。スマートフォンで撮影した写真でも構いません。 ・市へご相談なく修理業者へ工事を依頼している場合、「住宅の応急修理」の支援を受けられなくなる場合がありますので、事前の相談をお願いします。 ・「半壊」以上と判定された方で、住居の修理期間が1か月を超える場合は、修理完了までの間、原則6か月間を限度に「住宅の応急修理」と「賃貸型応急住宅」の併用ができます。							
お問い合わせ先	営繕課（本庁舎5階） TEL：33-4401							

事業経営・農林漁業への支援

制度の名称	農地災害復旧事業
支援の種類	補助
制度の内容	異常な天然現象（暴風・洪水・高潮・地震など）で被害を受けた農地の復旧に係る経費を国の補助事業を活用して復旧する制度です。 【採択条件】 （１）１箇所の復旧に係る経費が４０万円以上であること。 （２）耕作している又は休耕であっても復旧後には耕作する農地であること。 ※ただし、営農を目的としない農地は対象外です。 （３）復旧後に分担金の納入が可能な方であること。 【補助内容】 国補助：５０％※注 申請者負担：５０％ ※被害の規模などにより国の軽減措置制度の適用を受けた場合は、国補助率が嵩上げされて申請者の負担が軽減されます。 ※被災した条件や規模に応じて、国の補助対象となる限度額があります。
活用できる方	令和８年熊本地震で被災した農地の所有者
注意事項	—
お問い合わせ先	農地整備課（本庁舎４階） TEL：33-4118 各支所産業建設課（坂本）TEL：45-2290 （鏡）TEL：52-7820 （千丁）TEL：46-1104 （東陽）TEL：65-2114 （泉）TEL：67-2112

1 対応状況

本庁舎被害状況 → 発災時と変更なし

地階：壁・天井の一部崩落、配管の破損による水漏れ、免振装置のずれ・潰れ

1階：庁舎入り口で床がめくれている

階段：壁亀裂

各階：ひずみのため、ドアの開閉が困難

(庁舎インフラ)

電気：問題なし

ガス：配管破損の可能性があるため使用不可 → 配管に異常なしを確認

上水道：配管破損の可能性があるため使用不可 → 地下を含め建物内の配管確認済み。
敷地内は、埋設されているため、上水道の通水試験待ちの状況

エアコン：全館空調は、ガス・水道の供給が止まっているため使用不可 → 復旧未定

トイレ：東側1階のみ使用可能

東側2～6階は、使用不可 → 8/13（木）使用開始予定

西側トイレは全て使用不可 → 8/10（月）使用開始予定

(庁舎内安全確認)

1・2階天井・壁：8/8（土）多目的ホール・1階ロビー天井・壁の安全点検を実施予定

北側玄関：8/5 入口のジョイントカバーを固定し転倒防止措置を実施。

南側通路：8/4 通路ひさしの基礎が一部損傷しているため、転倒防止措置を実施。

守衛室前：8/6 入口の転倒防止柵を設置

(その他)

7/30 屋外に仮設トイレ10基を設置（北側喫煙所横）

7/31 市民の安全確保のため、吹き抜けの下部にあたる1階部分に通行禁止エリアを設定

8/1 日中、自動車で本庁舎駐車場に避難されている方むけに、市民交流エリアをクーリングシェルターとして開放

8/6 移動式トイレカー北側玄関前に3台設置（岡山県奈義町より支援）

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月1日（土）15：00時点

【財務対策班】

2 今後の対応

・被害が大きい地階免振装置の現地確認を実施中

7/29 午前：前田建設工業（施工業者）に現地確認

午後：久米設計（設計・施工管理業者）と前田建設工業により現地確認

7/30 午前：久米設計（本社）及び前田建設工業（熊本営業所）による現地確認


午後：国土技術政策総合研究所（国土交通省所管）による現地確認

7/31 午後：一般社団法人日本免震構造協会（元・国土交通省住宅局所管の公益法人）、国土技術政策総合研究所、


東京科学大学（吉敷教授）、福岡大学（高山教授）による現地確認

※上記の専門家の意見及び調査結果を参考に、本庁舎の機能移転を判断したい。


地下駐車場出入口



地下駐車場西側壁



免振装置





売店横天井



エフエム前床



ATM壁



3階西側階段室

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月6日（木）15：00時点

【財務部部】

1 対応状況

【被災・り災証明について】

災害対策基本法第九十条の二に規定される「り災証明書」の発行業務について速やかに、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明する。また住家以外の被害についても「被災証明」を発行する。

【申請受付スケジュール】

- オンライン申請：令和8年8月3日（月）13：00より受付開始（7/31夕方HP、8/3午前インフォカナルで配信）
 - ・ オンライン申請状況→ 8/6 14：00まで総計 3,020件 （前日報告よりの増加分 596件）
- ※ オンライン申請方法がわからない方については、窓口にて対応。
- 窓口申請：令和8年8月10日（月）申請受付開始（8/4ホームページで周知済）
- 申請窓口：本庁、各支所（5支所）、日奈久出張所
 - ※ 本庁会場については、1F・多目的ホールで受付。
 - ※ 保険請求やり災証明書等の申請に必要な「被害写真」の撮影を必ず行ってください。
（り災証明書の発行にあたり現地調査を行う場合は、写真添付の必要はありません。）
- 応援体制：福井県（申請窓口）6名（8/6～1か月程度） 熊本県行政書士会2名（期間不明）

【り災証明発行に係る住家被害認定調査について】

- 調査実施：本日（8/6）午前9時から他自治体の応援職員を中心に全壊した家屋の調査を開始（8/11まで市内全域を調査）
- 応援体制：（内閣府）罹災証明コーディネーター 1名（大分県佐伯市職員、8/2～期間未定）
他自治体からの職員派遣→大分県1名、大阪府10名、北九州市10～22名、三豊市（香川県）2名、石巻市3名

2 今後の対応

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【市民環境対策部】

令和8年8月5日（水）14:00時点

1 被害状況

【八代市斎場】

火葬棟、待合棟・・・断水により一部使用制限あり

【八代市環境センター】

焼却施設、資源化施設・・・断水等により運転停止
管理棟、緑地広場、駐車場・・・一部使用制限あり

【し尿処理施設】

浄化槽汚泥処理施設（建設部所管）・・・使用制限なし

【最終処分場跡地】

水島多目的運動公園、平和町運動公園、
郡築公園・・・使用制限なし

【樹木剪定くず処理施設】

八代ソイル・・・使用制限なし

【旧施設】

清掃センター、衛生処理センター：使用制限なし（一般利用なし）

【コミセン】修繕必要14カ所

【市営墓地】上片墓園・・・一部地盤の亀裂等

【仮設トイレ設置状況】

代陽	第一中学校	5基	太田郷	ハーモニーホール	5基	鏡	鏡小学校	10基
代陽	代陽コミセン	5基	植柳	植柳小学校	5基	鏡	鏡中	5基
代様	西中洲児童公園	2基	八千把	第四中学校	10基	鏡	鏡コミセン	10基
八代	八代小学校	5基	八千把	八千把コミセン	5基	鏡	文政小学校	9基
八代	八代コミセン	5基	八千把	海士江団地	4基	鏡	有佐小学校	5基
八代	築添団地	5基	八千把	合地公園	4基	鏡	郷開団地	4基
松高	松高小学校	5基	高田	流藻川団地	5基	鏡	楠団地	2基
松高	八代支援学校	2基	金剛	金剛コミセン	5基	鏡	下有佐児童公園	2基
松高	松高コミセン	5基	金剛	第六中学校	5基	鏡	有佐児童公園	2基
松高	松崎公園	4基	郡築	第七中学校	2基	鏡	外出児童公園	2基
松高	高島団地	5基	宮地	第八中学校	7基	鏡	北出児童公園	2基
松高	八代斎場	4基	宮地	宮地コミセン	2基	鏡	大還児童公園	2基
太田郷	トヨオカ地建ア リーナ	5基	宮地	西宮団地	3基	鏡	貝洲児童公園	2基
太田郷	太田郷コミセン	5基	日奈久	日奈久小学校	7基	鏡	塩浜児童公園	2基
太田郷	第二中学校	12基	日奈久	日奈久コミセン	5基	鏡	内田児童公園	2基
太田郷	西片町団地	3基	二見	二見コミセン	5基	鏡	芝口農村公園	2基
太田郷	新八代駅がめさん 公園	5基	千丁	千丁支所	10基	東陽	東陽コミセン(スポ セン)	5基
太田郷	東中洲児童公園	2基	千丁	千丁コミセン	3基		八代港	4基
太田郷	井上児童公園	2基	鏡	鏡支所	10基		計	260 基

2 今後の対応

○八代市斎場

井戸水断水対策で、応急修繕を手配中。

○八代市環境センター

8/3（月）から一般搬入再開済み（搬入全て再開）
焼却施設：8/6（木）から焼却炉（2基のうち1基）を運転再開。
※残りの1基は点検整備継続中。

○コミセン

応急修繕を依頼中。

○仮設トイレ

設置箇所を暫時増加。

○上片墓園 修繕工法を事業者と協議中

第11回 災害対策本部報告

1. 所管施設の被害状況について【市民活動政策課、環境施設課】

- (1) コミセン：別紙のとおり
- (2) 環境施設： 〃

2. ごみ収集、処理について【循環社会推進課、環境施設課】 ★

- (1) ごみの収集：一般・資源ごみともに通常どおり実施
- (2) ごみの搬入（持ち込みごみ）
 - ・ 許可業者可。
 - ・ 8/3(月)から一般受入の再開。8/2(日)に市ホームページ等で周知。
- (3) 緑地広場
 - ・ 段差や亀裂等があるため、7/29(水)より利用を停止中。市ホームページ等で周知済。
- (4) ごみの焼却
 - ・ 7/29(水)から断水等により稼働停止中。
 - ・ 8/6(木)から焼却炉2基のうち1基の運転を再開。残りの1基は点検整備継続中。

3. 災害廃棄物の仮置場について【循環社会推進課】 ★

- (1) 水処理センター西側
 - ・ 8/3(月)から開設。
 - ・ 7/31(金)に市ホームページ等で広報済。
 - ・ 8/5(水)：午後滞留ほぼ無し。
 - ・ 8/6(木)は搬出等のため休場。
- (2) 鏡支所西側
 - ・ 8/10(月)から開設。
 - ・ 8/6(木)に市ホームページ等で広報。

4. 仮設トイレについて【環境課、環境施設課】 ★

- (1) 避難所等への設置を協定事業者に依頼、国土交通省・経済産業省より支援
- (2) し尿汲み取りについて協定事業者と協議済
- (3) 7/29(水)から設置開始
- (4) 8/1(土) 200基中 140基設置済（別紙）。追加含む 60基は手配済。
- (5) 8/2(日)追加分 60基手配済（合計 260基設置予定）。
- (6) 8/6(木) 260基中すべて設置済（設置場所、基数につき別紙）。
※ 仮設トイレの清掃について、事業者と協議中。

5. 井戸水について【環境課】 ★

- (1) 井戸水の水質検査や井戸の修繕に関する問い合わせ。
- (2) 水質検査は市内事業者、修繕は九州さく井協会を案内。

6. 公費解体等について【循環社会推進課】 ★

- (1) 現在、公費解体等について環境省と協議し、準備中。
- (2) 種類は公費解体、自費解体、緊急解体の3種。
- (3) 公費解体は、市が所有者に代わって被災家屋を解体・撤去するもの。解体を希望する所有者が申請を行い、市が審査・受理後、解体工事を行うもの。
- (4) 自費解体は、所有者が解体工事を契約し、実施後解体費用を事業者へ支払い、その後、工事書類や領収書を添付し、所有者が市に対し償還払いを請求するもの。
- (5) 緊急解体は、家屋の倒壊や崩壊が発生し又は発生のおそれがある場合で、敷地の面する道路に片側交互通行などの規制による通行ができず、通行禁止の措置がなされている箇所や、隣地への二次災害・倒壊の危険が切迫している等の状況について、市が現場確認を行い、解体工事を発注するもの。
- (6) 公費解体等は原則として罹災証明が必要。

7. 要給水支援者リストについて【市民活動政策課】

- (1) 健康福祉部の支援者リストを基に市政協力員に依頼し、8/3（月）から確認中。

8. 総合窓口について【市民活動政策課】 ★

- (1) 7/29(水)から臨時窓口設置。
- (2) 8/4(火)から本庁舎 1 階会議室 C へ移動
(電話・来庁により 8/6(水)午前迄に 606 件対応)
- (3) 8/10(月)から平日の 9 時～17 時で本格稼働予定。
(R7 年 8 月豪雨と同様に 3 人体制で開始し、現在 4 人体制)

9. 市民課窓口業務について(戸籍、証明書、異動、マイナカード)【市民課】

- (1) 戸籍(BCP)以外も受付。窓口を縮小して対応。
- (2) 7/29（水）から被災者に対する手数料減免開始
対象：住民票・印鑑証明書交付手数料（コンビニ除く）、マイナンバーカード等再交付手数料

10. イベント・行事について【環境課】

- (1) 8/23(日)川と海づくりデー（清掃活動）について中止。市ホームページ等で周知予定。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月6日（木）12:00時点

【健康福祉対策部】

1 被害状況

	被害状況	主な被害内容
高齢者施設等	被害あり 164事業所中 人的被害 64事業所 物的被害 151事業所(重大47、軽微104)	・断水、壁や床のひび割れ、キャビネット等物品の倒壊など多数 ・重大な被害のあった施設 7施設(外壁ひび割れ、ひずみ、傾き、水漏れ、敷地内の液状化現象、地割れ) ・水、食料等の不足、物資供給等で対応中
障がい者福祉施設等	被害あり 34事業所中 人的被害 12事業所 物的被害 19事業所(物的軽微) 80万円以下 物的被害 6事業所(物的重大な被害) 80万円超	・断水、壁や床のひび割れ、器具・機器等の破損あり ・重大な被害のあった施設 5施設(建物基礎の割れ、事務室、居宅棟の床の歪み、ひび割れ) ・水、食料等の不足、物資供給等で対応中
児童福祉施設等	公立保育園(6園) 被害あり 6園 私立保育園(43園) 被害あり 32園 認定こども園(5園) 被害あり 5園 放課後児童クラブ(37クラブ) 被害あり 14クラブ 子育て支援センター(6カ所) 被害あり 1カ所 こどもプラザ(2カ所) 被害あり 1カ所 病児・病後児保育施設(3カ所) 被害あり 0カ所	・保育園各園に、外壁、室内の壁等へ亀裂、冷蔵庫等の機器の破損、備品の倒壊などあり。 ・公立保育所 <u>6園中 4園実施(+1)</u>、2園は8月7日に再開見込 ・私立保育所・認定こども園 <u>48園中 31園実施(+5)</u>、11園再開見込(+1)、未定6園(△6) ※一部の園で希望保育、時間短縮あり ・放課後児童クラブ <u>16施設実施(+1)</u>、5施設再開見込(+1)、未定16施設(△2) ・子育て支援センター 3施設実施 ・こどもプラザ 1施設実施(相談のみ) ・病児・病後児保育施設 2施設実施
医療機関等	医療機関等の診療状況 【八代市医師会】 医療機関 診療状況 ・77機関中、病院10機関・有床診療所12機関以外の無床診療所55機関は、すべて診療再開 ※一部機関で時間短縮、診療制限等あり	【八代郡市医師会】 ・23機関中 <u>すべて診療中</u> ※一部機関で時間短縮、診療制限等あり 【八代歯科医師会】 歯科医療機関 55機関中 11機関診療実施 【八代薬剤師会】 薬局 73機関中 70機関実施

2 対応状況 ①

【在宅被災者等の状況確認】

(1)在宅被災者の健康状態等の確認

- ・避難行動要支援者のうち、まず単身世帯、高齢者のみ世帯を中心にリストアップし、民生委員、市政協力員等の協力を得て、訪問支援(安否確認、状況確認、水の配付、倒壊家屋世帯状況の確認)を行っている。
- ・地域包括支援センターによる高齢者世帯への訪問確認実施。

85歳以上の単身世帯219人(前日+37)、その他高齢者世帯338件実施済。

- ・在宅の高齢者の単身世帯(約3000人)を対象に、他自治体等からの派遣保健師等の協力を得て、8月5日から8月14日(予定)に訪問し、健康状態等の確認など在宅支援を行う。(サイボウズの協力により、訪問支援デバイスを活用予定)

	訪問件数	健康状態確認	不在(ポスティング)	支援必要
8月5日	89件	43件	36件	4件

- ・体調不良など健康等の相談には、保健師や支援チームが随時、訪問支援。
- ・車中泊の被災者に対し、車中泊を可能としている施設を中心に、健康状態等の確認を実施。
(熱中症やエコノミークラス症候群の注意喚起も行う)

8月4日18時～20時実施 8班2名体制

車中泊が可能な公園(33か所)、ゆめタウン八代、県営八代運動公園、二中避難所 計36か所を巡回

車中泊避難者 2か所 4世帯9人の健康状態を確認(ほか34か所は車中泊確認されず)

・全市民に対し、サイボウズのデバイスを活用し、健康状態把握の実施準備中。

(2)高齢者の見守り活動依頼

- ・協定に基づき、お届けサービス等を通じて高齢者の見守りや、異変のある高齢者を確認した場合の連絡等、協力依頼を8月3日送付済。

協定先:セブンイレブン、ユウベル株式会社、株式会社西田、生活協同組合くまもと、郵便局(包括連携)

2 対応状況 ②

(3)障がい者への支援

- ・基幹相談支援センターアクロスを中心に、障がい者福祉施設・事業所へ物資等を供給している。
- ・在宅の障がい者については、計画相談支援事業所を通して、相談支援、物資供給を行っている。
- ・熊本県被災障がい者把握事業として、8月5日～8日に、在宅の障がい者約200人を対象に、熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会・日本相談支援専門員協会の協力により、訪問支援を実施。99人訪問済。

【避難所の被災者支援】

(1)避難所被災者の健康状態等の確認

- ・7月29日から、健康推進課保健師により各避難所を訪問、健康状態等の確認を行っている。
- ・他自治体等からの派遣保健師等による避難所被災者の健康支援。（古賀市、石巻市）
※「活力ある地方を創る首長の会」福岡県古賀市の市長
- ・災害時感染制御支援チーム（DICT）の避難所等における感染対策支援。
- ・トヨタ力地建アリーナにて、薬が不足している被災者に対する投薬支援を開始（8月2日から）。
- ・熊本県歯科医師会、福岡歯科大学等の協力により、避難者の口腔ケアを実施。

(2)福祉避難所の開設

- ・希望の里たいようを福祉避難所として7月31日に開設。避難所において困難な要配慮者等の状況を確認し受入。
現在：6人（ほか介助者 4人）
- ・DWA T（災害派遣福祉チーム）が運営協力。DMATが巡回支援。

【医療・保健・福祉の支援】

(1)DMAT等支援チームの活動

- ・DMATの活動拠点を、8月3日に熊本労災病院から市庁舎2階（201、202会議室）へ移行。
- ・DMATにより、医療・保険・福祉の支援チームの体制を調整。避難所や在宅等の被災者支援を実施。

2 対応状況 ③

【福祉施設等への支援】

(1)福祉施設等への支援

- ・福祉施設等へ水・食料・消耗品等の不足を、物資等で随時供給。
- ・九州INラインの協力により、8月2日から給水車により希望施設へ給水実施。
- ・ハイコムウォーター(株)の協力によりウォーターサーバーを8月2日より設置。(23施設へ設置)
- ・牛乳輸送(株)の協力により、8月4日から給水車により希望施設へ給水実施。
- ・自衛隊の協力により、8月5日～6日に介護、障がい、保育等38施設に水を配送。
- ・危機管理教育研究所の協力により福祉施設に入浴支援。
- ・歯科医療法人 徳真会の協力により、各施設を巡回し、口腔ケアを実施。
- ・生コン組合の協力により、8月6日から公立保育園4園に給水実施。

【被災者支援】

(1)船舶活用医療の実施

- ・PFI船舶「はくおうⅡ」の一部にて、医療提供を8月5日から実施。
- ・被災者の傷病者等に対し、救護活動を実施。

(2)災害ボランティアセンター（運営：八代市社会福祉協議会）

- ・8月3日に災害ボランティアセンターを開設。拠点設置(鏡総合グラウンド)に向けて準備中。
- ・ボランティア派遣を希望される方の受付を8月5日開始(電話受付)
- ・ボランティアの受入れは、熊本県社会福祉協議会で事前登録の受付を実施中。
- ・日本青年会議所(JC)、熊本県社会福祉協議会等からボランティアセンターに支援物資提供あり。

2 対応状況 ④

(3)災害義援金

- ・7月31日(金)から受付開始、市ホームページ等で広報。
- ・個人 399件、法人・団体 56件 金額 46,206,781円(8月6日9時現在)

(4)入浴支援(県事業)

- ・市内施設 ばんぺい湯(8月4日から)、坂本憩いの家 元湯(8月5日から)の2施設で実施
- ・市外施設 熊本市内 23施設、ほか市町村 18施設 (8/3 17時現在)

(5)被災者への宿泊施設提供(ホテル等避難)(県事業)

- ・8月3日から、被災しホテル等への避難を希望される方であれば申し込み可能。
- ・熊本県の申込フォームから申し込み。
- ・ホテル等避難 17世帯35人(八代市民分 8月6日15時現在)

2 対応状況 ⑤

【その他】

(1)医療機関等への受診

- ・マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証、介護保険証がなくても、医療機関等の受診や介護サービスの利用が可能。
- ・氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所等を申し出ることにより、受診できる。
- ・公費負担医療(指定難病、自立支援医療など)について、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診可能。

(2)市民の被災時における健康の注意喚起

- ・避難所、車中泊の健康注意について、市ホームページ等で広報。

(3)支援・物資等受入れ

- ・全国児童クラブ協議会から、市内の放課後児童クラブに対し物資供給の申出あり。
- ・夏休みの食支援をいただいた(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団より、食品供給の申出あり。
(放課後児童クラブ、福祉施設等に配付予定)
- ・明治安田生命からタオル300本寄付あり。
- ・セーブザチルドレンがトヨタオカアリーナに一部の支援物資を提供。子どもの居場所の設置について、協議を進めている。

8月12日から昭和小学校体育館で実施予定。

1 被害状況

【勤労者向け施設（4施設）】被災無：0施設 被災有：4施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【観光施設（11施設）】被災無：1施設 被災有：10施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【文化施設（2施設）】被災無：0施設 被災有：2施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

【スポーツ施設（24施設）】 被災有：12施設 確認中：12施設

市民の安全確保を最優先とするため、すべての施設を臨時休館（利用停止）としている。

2 今後の対応

1. 被害状況の点検

専門業者及び職員により、順次施設の安全点検を実施いたします。

2. 利用の再開について

点検の結果、安全が確保された施設につきましては、準備が整い次第、順次利用を再開いたします。


3. 被害施設の復旧について

復旧が必要と判断された施設につきましては、安全が確保されるまで、引き続き利用を停止いたします。

4. 施設の再開について

各施設の利用再開については、決まり次第、本市ホームページ及びSNS等にて随時周知いたします。

經濟文化交流部所管施設
(位置図)



サンライフ被災状況（１）

サンライフ被災状況（2）

観光物産案内所（新八代駅） 被災状況

観光案内所（八代駅）
被災状況

でんでん館
被災状況

道 路		概 算
①	一 般 要 路	195
20	20 自 然 河 道 及 堤 防	285
2198	2198 自 然 河 道 及 堤 防	135 246
4456	4456 自 然 河 道 及 堤 防	201 547
4456	4456 自 然 河 道 及 堤 防	142 260
	計	680 254
	主 要 工 程 費	365
54	54 八 代 橋 工 事	162 266
	五 本 木 古 迹	124 586
	五 本 木 古 迹	124 586
40	40 八 代 橋 工 事	175 272
40	40 八 代 橋 工 事	336 322
40	40 八 代 橋 工 事	336 322
40	40 八 代 橋 工 事	336 322
	計	952 338
	一 般 要 路	345
195	195 八 代 橋 工 事	213 340
195	195 八 代 橋 工 事	213 340
195	195 八 代 橋 工 事	213 340
195	195 八 代 橋 工 事	213 340

No.	名 称	高 度	宽 度
① 219	豊原第一渠道橋	4.6	-
② 219	栗 木 橋	4.7	4.5
③ 17	池 谷 川	3.9	3.8
④ 168	渡 瀬 川 鉄 橋	5.1	-
⑤ 168	鎌 倉	3.8	3.6
⑥ 259	深 水 川	3.5	3.0

緊急輸送道路	第2次緊急輸送道路
源219号	源243号
源445号	源445号
代第宇工路	小川 源
七郎大町路	忍原 西木 源
熊手 源	八代 源
代 源	八代 不火火 源
代 源	源243号 西木 源
	源243号 大 源
	源243号 大 源

No.	名称	延長	幅員	高さ	形式
443	芝園トンネル	150	7.5	4.5	覆
443	吉野原トンネル	110	7.0	4.5	覆
446	平楽トンネル	700	6.5	4.5	覆
17	木下トンネル	136	5.9	4.2	切
52	戸田トンネル	44.7	7.5	4.5	切
	三ツトンネル	49.3	4.9	4.3	切
52	笹越トンネル	179	4.2	4.6	切
108	栗木トンネル	25	4.2	3.8	切
25	大倉トンネル	440	7.0	4.5	切
445	新大倉トンネル	462	6.6	4.3	切

町名	人口(人)	面積(㎡)	合併日	旧市町村
八代市	121,810 (平成24年度)	681.29	H17.5.1	八代市、堀江町、千代町、美津町、本村、奈井川市
川市	10,972 (平成24年度)	33.36	H17.10.1	堀江町、奈井川市

番号	事業名	地区又は擁護地名	吐出口名等
(1)	居住排水事業	日原久手平	不燃火堀(其本流)
(2)	居住排水事業	日原久新郷西谷	焼却場田面施設取込、排水用
(3)	居住排水事業	日原久山下	焼却場田面施設取込、排水用
(4)	居住排水事業	日原久新郷東谷	焼却場田面施設取込、排水用
(5)	居住排水事業	日原久新郷南下菜園	焼却場田面施設取込、排水用

[illegible][illegible]

	助すべり指組	
1 奥 手	指 丸	
7 指 (A) (B)	指 盤	
12 指 の 奥	15 指	
22 指 切	16 指	
32 指 切	17 小	
38 ワ 切	17 小	
42 指 切	18 小	
59 指 切	17 小	
71 指 切	17 小	
78 内 の 木 通	17 和	
81 又 切	18 指 の 木	
	17 小	
	22 指	
	28 有 切	
	31 上	
	31 大 切	
	32 切	
	36 切	
	36 小 切	
	36 小 切	

各地市縣人口表		港	
上海	5,922	汕頭	720
天津	5,400	香港	2,100
北京	5,345	廣州	724
漢口	556	香港	775
重慶	537	香港	776
南京	530	香港	777
青島	528	香港	778
大連	521	香港	779
長春	521	香港	780
哈爾濱	521	香港	781
西安	521	香港	782
昆明	521	香港	783
成都	521	香港	784
廣州	521	香港	785
汕頭	521	香港	786
香港	521	香港	787
澳門	521	香港	788
台北	521	香港	789
高雄	521	香港	790
基隆	521	香港	791
新竹	521	香港	792
台中	521	香港	793
台南	521	香港	794
屏東	521	香港	795
嘉義	521	香港	796
澎湖	521	香港	797
金門	521	香港	798
馬祖	521	香港	799
香港	521	香港	800

[illegible]

	高規格幹線道路
	一般国道
	主要地方道
	一般県道
	市町村道

凡													
廣 城 農 場	自 然 風 景 區	計 畫 區	2.5 m ² 的 綠 地	1.6 m ² 的 綠 地	一 級 河 川	二 級 河 川	特 別 保 護 地 區	造 成 不 利 影 響 地 區	夕 陽 斜 地	港 灣	漁 港	空 港	海 軍 保 衛 區

例						
國立公園	國立公園	國立公園	泉	市郡	旧市町村界	界

○					大 平 富田 桑 校 豊後 文 学 部 八 通 野 村 山 道 元 子 豊 後 県
町役場	八代地蔵堂	新幹線	JR	私鉄	その他の

	①	基本水尺	施北江江堤堤防站	江堤站	江堤站
	②	基本水尺	六甲堤防站	六甲站	六甲站
	③	基本水尺	六甲堤防站	六甲站	六甲站
	④	基本水尺	六甲堤防站	六甲站	六甲站
	⑤	基本水尺	六甲堤防站	六甲站	六甲站
	⑥	基本水尺	六甲堤防站	六甲站	六甲站
	⑦	基本水尺	六甲堤防站	六甲站	六甲站
	⑧	基本水尺	六甲堤防站	六甲站	六甲站
	⑨	基本水尺	六甲堤防站	六甲站	六甲站
	⑩	基本水尺	六甲堤防站	六甲站	六甲站

経済文化交流対策部 報告資料

1 支援物資取り扱い

- ・食料・水・生活必需品・その他避難所運営に必要とされる資機材に限定してHPで募集
 - フェーズに応じて、支援物資品目の見直しを行い、ホームページ等で周知する。
- ・避難所における物資の電子申請化（ロゴフォームの活用）
- ・物資対応職員の設置
- ・物資受け入れ拠点
 - トヨオカ地建アリーナ（大アリーナ）、千丁体育館については、これまでストックした支援物資の搬出のみ
 - 8/2より熊本交通運輸鏡町倉庫での受入開始（受入時間：9:00～16:00）
今後の物資受入拠点については、熊本交通運輸鏡町倉庫に一元化
- ・物資配送業務の一部委託
 - 8/1から支援物資の配送を包括連携協定事業者へ委託。

2 イベントについて

- ・第59回八代くま川祭り（7/31・8/1）
 - イベント中止
- ・第39回やつしろ全国花火競技大会（10/17）
 - 一旦、有料チケットの販売及び協賛金の募集を休止。
- ・西日本大学ソフトボール選手権大会（8/10～8/13）
 - 大会中止
- ・八代市文化祭（9/8～11/1）
 - イベント中止

3 経済文化交流部所管施設の再開について

（観光施設）

- 1）日奈久温泉センター「ばんぺい湯」（8/4再開済）
- 2）八代よかところ物産館（8/3再開済）

<休止施設>

- ・勤労者施設（桜十字ホールやつしろ他3施設）
- ・観光施設（八代よかところ物産館他8施設）
- ・文化施設（鏡文化センター他1施設）
- ・スポーツ施設（トヨオカ地建アリーナ他23施設）

4 八代港の状況について

- ・熊本県第 10 回災害対策本部会議資料より
被害状況

コンテナターミナルにおいて、ガントリークレーン損傷、レールの曲がり、ヤードの液状化が発生。くまモンポートなど外港地区全体において、岸壁エプロンの亀裂、ふ頭用地沈下等が発生。その他大島地区臨港道路の液状化、内港地区の岸壁亀裂等が発生。

支援船の受け入れについて、九州地方整備局（リエゾン 2 名）と連携し、7/29 から海上保安庁・海上自衛隊・国土交通省の巡視船等を順次受け入れの上、飲料水や救援物資の提供を開始。

5 ふるさと納税の状況について

1) 災害支援に対する寄附について (8/6 09:00 現在)

- ・ふるさと納税災害支援サイト 13 サイト (寄附額: 218,787,225 円)
- ・寄附代理受領自治体 95 自治体 (寄附額: 135,522,138 円)
- ・企業版ふるさと納税災害支援サイト 2 サイト
- ・企業からの寄附 46 企業寄附額: 54,250,000 円)

2) 事業者支援に対する寄附について

- ・日本製紙八代工場支援クラウドファンディング
- ・市内事業者支援

6 文化財施設（経済文化交流部所管施設外）の被害について (8/6 14:00 現在)


- ・八代城跡（復旧概算額: 約 100 億円)
 - ・松浜軒（復旧概算額: 約 50 億円)
 - ・妙見宮（復旧概算額: 約 200 億円)
 - ・その他文化財（復旧概算額: 約 77.59 億円)
- 合計: 約 427.59 億円

受入れ物資の方針（インターネットで周知）

- ・個人はお断りします
- ・提供いただきたい物資：食料、スポーツドリンク・お茶・野菜ジュースなど、生活物資
- ・受入れ場所：熊交倉庫

【熊交の声】

- ・倉庫のスペースがいっぱいになりつつある
- ・物資の受入れはプッシュ分だけにしてもらえないか



在庫物品一覧表（サンプル）

★在庫管理マクロ【トヨアリ】_260805_1740.xlsm

分類	品名	1箱入数	総受入数	総払出数	現在庫（個/本）	在庫内訳（箱と端数）
飲料	水（2L）	8	28,021	5,366	22,655	2831 箱と 7 本/個
飲料	水（500ml）	24	99,864	7,714	92,150	3839 箱と 14 本/個
飲料	お茶（2L）	6	324	204	120	20 箱と 0 本/個
飲料	お茶（500ml・200ml・缶）	35	22,260	9,525	12,735	363 箱と 30 本/個
飲料	スポーツドリンク（2L）	6	18	18	0	0 箱と 0 本/個
飲料	スポーツドリンク（500ml・200ml・缶）	24	3,440	1,104	2,336	97 箱と 8 本/個
飲料	経口補水液（OS1）	24	103	103	0	0 箱と 0 本/個
飲料	その他飲料類	24	438	438	0	0 箱と 0 本/個
食料	コメ類（ご飯、お粥、アルファ米、フリーズ米等）	40	5,286	286	5,000	125 箱と 0 本/個
食料	缶詰（おかず類）	24	24	0	24	1 箱と 0 本/個
食料	缶詰（フルーツ類）	24	384	0	384	16 箱と 0 本/個
食料	カップ麺（ラーメン、うどん、その他全般）	16	20,608	560	20,048	1253 箱と 0 本/個
食料	味噌汁・スープ類	72	5,040	2,333	2,707	37 箱と 43 本/個
食料	レトルト食品（カレー、その他全般）	20	6,306	46	6,260	313 箱と 0 本/個
食料	保存食（セットもの含む。）・乾物（乾パン等）	30	12,060	10,504	1,556	51 箱と 26 本/個
食料	おかし類	30	3,960	1,122	2,838	94 箱と 18 本/個
食料	塩タブレット、塩あめ等	80	3,680	1,223	2,457	30 箱と 57 本/個
食料	その他食料類	30	1,350	413	937	31 箱と 7 本/個
衛生用品	大人用おむつ（S～LL）	3	366	131	237	79 箱と 0 本/個
衛生用品	簡易トイレ	100	27,356	820	26,527	265 箱と 27 本/個

★在庫管理マクロ【熊交運輸】_260805_1700.xlsm

分類	品名	1箱入数	総受入数	総払出数	現在庫（個/本）	在庫内訳（箱と端数）
飲料	水（2L）	8	28,140	0	28,140	3517 箱と 4 本/個
飲料	水（500ml）	24	56,200	0	56,200	2341 箱と 16 本/個
飲料	お茶（2L）	6	204	0	204	34 箱と 0 本/個
飲料	お茶（500ml・200ml・缶）	35	1,868	0	1,868	53 箱と 13 本/個
飲料	スポーツドリンク（2L）	6	132	0	132	22 箱と 0 本/個
飲料	スポーツドリンク（500ml・200ml・缶）	24	216	0	216	9 箱と 0 本/個
飲料	経口補水液（OS1）	24	4,608	0	4,608	192 箱と 0 本/個
飲料	その他飲料類	24	508	0	508	21 箱と 4 本/個
食料	コメ類（ご飯、お粥、アルファ米、フリーズ米等）	40	5,930	0	5,930	148 箱と 10 本/個
食料	缶詰（おかず類）	24	0	0	0	0 箱と 0 本/個
食料	缶詰（フルーツ類）	24	0	0	0	0 箱と 0 本/個
食料	カップ麺（ラーメン、うどん、その他全般）	16	2,448	0	2,448	153 箱と 0 本/個
食料	味噌汁・スープ類	72	0	0	0	0 箱と 0 本/個
食料	レトルト食品（カレー、その他全般）	20	6,220	0	6,220	311 箱と 0 本/個
食料	保存食（セットもの含む。）・乾物（乾パン等）	30	7,090	0	7,090	236 箱と 10 本/個
食料	おかし類	30	11,380	0	11,380	379 箱と 10 本/個
食料	塩タブレット、塩あめ等	80	3,840	0	3,840	48 箱と 0 本/個
食料	その他食料類	30	4,770	0	4,770	159 箱と 0 本/個
衛生用品	大人用おむつ（S～LL）	3	800	0	800	266 箱と 2 本/個
衛生用品	簡易トイレ	5	593	0	593	118 箱と 3 本/個

総貨物量約5,000m³（25mプール10杯分）の物資を管理

1 被害状況

【農業振興課】

8月5日より調査を開始。なお、報告件数は今後の調査進捗により変動

- ・ハウスの傾き・・・・・・・・・2件
- ・ハウスの一部損壊・・・・・・・・確認中
- ・液状化・・・・・・・・・・・・3件
- ・地盤沈下・・・・・・・・・・・・4件
- ・農業用機械の一部損壊・・・・1件

【農地整備課】

農地の雑石積崩壊

- ・農地 20か所 被害額 9,687千円

用排水路の側壁転倒

- ・用水路 16か所 被害額 262,100千円
- ・排水路 140か所 被害額1,135,279千円

農道の路面亀裂

- ・農道 54か所 被害額 67,438千円

場内舗装、樋管の破損やポンプ不具合

- ・排水機場 10機場 被害額1,379,000千円

農業用幹線用水路

- ・不知火幹線 水路壁破損（多数）による通水不可能
- ・植柳幹線 家屋倒壊がれきによる通水量低下

【水産林務課】

○林業関係

- ・林道施設（落石、崩土等） 60件 17,450千円
- ・林産施設（施設内作業場 液状化） 1件 調査中
- ・作業道施設（崩土） 1件 300千円

○水産業関係

- ・漁港施設（沈下、ひび割れ） 3件 100,000千円（概算）
- ・共同利用施設（沈下、ひび割れ） 2件 500千円
- ・養殖施設（施設損壊、養殖魚へい死） 2件 120,000千円

2 今後の対応

【農業振興課】

被害の全容把握に向けた調査の実施

【農地整備課】

農地の雑石積崩壊

・農地 20か所 被害額 9,687千円

用排水路の側壁転倒

・用水路 16か所 被害額 262,100千円

・排水路 140か所 被害額1,135,279千円

農道の路面亀裂

・農道 54か所 被害額 67,438千円

場内舗装、樋管の破損やポンプ不具合

・排水機場 10機場 被害額1,379,000千円

農業用幹線用水路

・不知火幹線 水路壁破損（多数）による通水不可能

・植柳幹線 家屋倒壊がれきによる通水量低下

【水産林務課】

○林業関係

・林道施設 修繕にて対応
・林産施設 調査中
・作業道施設 修繕にて対応

○水産業関係

・漁港施設 大鞘漁港、二見漁港の2漁港は災害査定にかける予定。
植柳漁港については修繕にて対応
・共同利用施設 応急修繕にて対応予定
・養殖施設 自己復旧

農林水産部所管 被害状況

区分	8/5現在（前回報告）		8/6現在	
	件数	被害額（千円）	件数	被害額（千円）
農地（田）	10	5,587	10	5,587
農地（畑）	10	4,100	10	4,100
農道	54	67,438	54	67,438
用水路	16	262,100	16	262,100
排水路	140	1,235,279	140	1,235,279
排水機場	13	1,379,000	13	1,379,000
林道	60	17,450	60	17,450
林産施設（原木流通施設）	1	調査中	1	調査中
作業道	1	300	1	300
漁港	3	100,000	3	100,000
漁業協同利用施設	2	500	2	500
養殖施設	2	120,000	2	120,000
計	312	3,191,754	312	3,191,754

令和8年熊本地震における農業被害の概要

トマト（鏡地区）



地盤沈下によるハウスの歪み



液状化によるハウスの損壊

イチゴ（鏡地区）



育苗ベンチ損壊

いぐさ（千丁地区）




織機小屋の倒壊



全損した織機

農林水産対策部 発災からの物資発送内容（初動）

日付	内容	配送先	対応体制	備考
7月28日(火) 発災当日 18:40~ 翌1:00 	みなと備蓄倉庫から 水、備蓄用パンを配送    みなと備蓄倉庫	・八代コミセン ・龍峯コミセン ・植柳コミセン ・宮地コミセン ・太田郷コミセン 	 農林水産政策課 農業振興課	—
7月29日(水)	みなと備蓄倉庫及びトヨオカ地建アリーナから 水、備蓄用パンを配送 各市からの支援物資受け入れ (トヨオカの地建アリーナ)   +   みなと備蓄倉庫 トヨオカ地建アリーナ	全避難所 	 農林水産対策部 ・経済文化交流対策部	 物資配布情報を市LINEで流したため、 瞬時に水の在庫がなくなる避難所が 続出。 その都度要請を受け、配布対応。 備蓄倉庫の水が枯渇。
7月30日(木)	みなと備蓄倉庫及びトヨオカ地建アリーナから 水、備蓄用パン、菓子パン等を配送 各市からの支援物資受け入れ (トヨオカ地建アリーナ)   +   みなと備蓄倉庫 トヨオカ地建アリーナ	全避難所 	 農林水産対策部 ・経済文化交流対策部  他部からの 応援職員（各部4名）	 フォークリフト、 ハンドリフトを トヨオカ地建アリーナに リース導入 
7月31日(金) 8月1日(土)	トヨオカ地建アリーナから 水、備蓄用パン、菓子パン等を配送 各市からの支援物資受け入れ (トヨオカ地建アリーナ)  	全避難所、 自主運営避難所  	 農林水産対策部 ・経済文化交流対策部  他部からの 応援職員（各部4名）	 4トントラック、 2トントラック等 計7台程度導入 (経済産業省から 佐川急便に依頼)
8月2日(日)	トヨオカ地建アリーナから 水、菓子パン、カップ麺等を配送 各市からの支援物資受け入れ (トヨオカ地建アリーナ)  +   トヨオカ地建アリーナ 熊交倉庫	全避難所、 自主運営避難所  	 農林水産対策部 ・経済文化交流対策部  他部からの 応援職員（各部4名）	 ハイエース、ライトエース等 貨物車を5台独自に リース導入。 輸送能力アップ!
8月3日(月)	トヨオカ地建アリーナから 水、菓子パン、カップ麺等を配送 各市からの支援物資受け入れ (トヨオカ地建アリーナ)  +   トヨオカ地建アリーナ 熊交倉庫	全避難所、 自主運営避難所  	 農林水産対策部 ・経済文化交流対策部  他部からの 応援職員（各部4名）	—
8月4日(火)~	トヨオカ地建アリーナから 水、菓子パン、カップ麺等を配送 各市からの支援物資受け入れ (トヨオカ地建アリーナ)  +   トヨオカ地建アリーナ 熊交倉庫	全避難所、 自主運営避難所  	 農林水産対策部 ・経済文化交流対策部  他部からの 応援職員（各部4名）  九州農政局 応援職員12名	 九州農政局からの 人的支援開始

○不足している食料

- ・ アルファ化米
- ・ 缶詰（おかず）
- ・ 野菜ジュース
- ・ 野菜スープ
- ・ 野菜系レトルト食品
- ・ 栄養補助食品
- ・ パン

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【建設対策部】

令和8年8月7日（木）18：00時点

1 被害状況

基本情報（令和8年8月6日 9時現在）

被害状況件数（件） 総数1,450件（主な施設 河川54件、海岸7件、道路896件、橋梁38件、下水道・集落排水278件 ほか）
被災額 1,994,581（千円）

道路全面通行止め情報

市道 81件、国・県道 4件（8月5日現在）県南広域本部からの情報提供

【下水道建設課】・8月6日現在で278か所の被害

・3県、9市（福岡県・大分県・熊本県・沖縄県・熊本市・鹿児島市・古賀市・西海市・佐世保市・佐伯市・うるま市・宜野湾市名護市）及び日本下水道管路管理業協会で構成された延べ200人での1次調査（マンホール蓋開けによる詳細調査）が終了（調査期間 8/1～8/6）
引き続き、熊本市及び日本下水道管路管理業協会による2次調査（管内カメラ調査）を実施

【建築指導課】 応急危険度判定

8/1から熊本県建築課協力のもと、実施開始。
8月5日より全国から調査支援開始（21班体制予定）

2 今後の対応

- 1 建設型災害仮設住宅（建設に向けて準備中）（8月3日から避難者へのアンケート・聞き取り調査中）
- 2 賃貸型応急住宅（8月5日から受付開始）市住宅課
- 3 住宅の応急修理制度（8/5から事前相談開始、申請受付は8月下旬開始予定）
- 4 8月6日より、被災者へのブルーシート配布開始（各支所、各コミセン21か所 総数24,000枚、土のう袋24,000枚、ロープ4,800巻）
また、屋根等へのブルーシートの展張の緊急修理制度の運用開始

その他

1. インスタントハウス空調付（休憩場所や授乳室、プライバシー保護のために使用可能、また、一般市民希望者への配布など）
・一般者向けデモ設置（8/10鏡支所に設置予定）
2. 災害仮設住宅として、トレーラーハウスを利用することを検討開始。

第11回 災害対策本部会議資料

令和8年度 7 月地震公共施設被災報告【建設部・各支所産業建設課】

R8.8.6 9:00

前回 R8.8.5 10:00

部署別集計

担当課	件数		被災額(千円)		発注済		完了	
	前回	今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回
土木課	535	608	847,711	929,862	0	0	0	0
都市整備課	62	34	103,574	104,859	0	0	0	0
下水道建設課	181	227	113,700	116,700	0	0	0	0
建設政策課	0	0	0	0	0	0	0	0
千丁支所	45	45	200,699	200,699	0	0	0	0
鏡支所	336	339	462,337	469,060	31	35	0	0
坂本支所	12	12	6,600	6,600	0	0	0	0
東陽支所	8	8	28,000	28,000	0	0	0	0
泉支所	38	51	120,400	129,600	0	0	0	0
住宅課	1	1	0	0	0	0	0	0
水道局	1	1	0	0	0	0	0	0
国・県・不明	122	124	4,201	9,201				
合計	1341	1,450	1,887,222	1,994,581	31	35	0	0

施設別集計

施設	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
河川	53	54	2,900	2,900
海岸	7	7	0	0
道路	841	896	1,406,188	1,486,314
橋りょう	48	38	33,980	29,000
港湾	5	5	92,000	92,000
都市下水路	25	34	26,799	28,109
下水道・集落排水	232	278	166,150	169,150
公園等	22	29	111,356	134,259
民地堆積土砂	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0
行政施設その他	21	22	3,499	8,499
水道(水道局)	1	1	0	0
公営企業施設	40	40	41,950	41,950
不明	46	46	2,400	2,400
合計	1341	1,450	1,887,222	1,994,581

被災状況別集計

被災状況	件数		被災額(千円)	
	前回	今回	前回	今回
崩土・倒木	20	21	7,800	7,800
土砂堆積	3	5	1,200	2,400
亀裂	287	304	584,171	598,631
路肩崩壊	68	71	229,048	277,208
構造物破損	288	305	319,216	345,812
護岸崩壊	55	57	58,508	58,508
浮上・沈下	491	551	544,032	548,672
浸水	3	3	100	100
側溝等閉塞	7	7	7,700	7,700
建築物破損	33	34	17,350	17,350
電気設備故障	5	6	1,000	1,600
水道関係	0	0	0	0
その他	81	86	117,097	128,800
合計	1341	1,450	1,887,222	1,994,581

※被災状況は複数ある場合主な状況のみ

交通規制

規制状況	件数	
	前回	今回
全面通行止め	79	81

「令和8年熊本地震」により被災された皆様へ

住宅の被害拡大を防ぐための緊急修理制度があります
(屋根、外壁、建具等へのブルーシート展張など)

制度の対象と支援内容



対象となる住宅と世帯

住家が「準半壊以上（相当）」の損傷を受け、放置すると被害拡大の恐れがある世帯が対象です。

1世帯あたり

56,400 (税込) 円以内



支援内容

資材費（ブルーシート、ロープ、土のう）や、修理業者への労務費が含まれます。



対象となる修理箇所

屋根、外壁、建具（窓・玄関）など、雨漏りや風雨の侵入を防ぐための必要な部分。

申請の流れと実施方法



窓口相談と写真撮影

被害状況がわかる写真を撮影し、市町村窓口で相談してください。

選べる2つの実施ケース



資材のみ受け取り DIY/
ボランティアで施工



原則、八代市内の
修理業者等へ依頼



迅速な完了

二次被害を防ぐため、迅速に完了させる
必要があります。

⚠ 安全作業とトラブル防止



高所作業はヘルメット・安全
帯を着用し、必ず2人以上で
実施してください。



悪質商法に注意！

「火災保険で無料」などの言葉を
巧みに使う業者に注意し、契約
前に自治体へ相談してください。




【問い合わせ先】

八代市建設政策課

☎ 0965-33-4116

令和8年熊本地震に伴う法面復旧工事 通行規制位置図

全面通行止め:8月10日~8月13日8:30~17:00(夜間は片側交互通行規制)
片側交互通行(8月14日~16日 終日規制)
※緊急車両については、斜面の状況を確認したうえで通行可能とします。
なお、規制日程は変更する可能性があります。



【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【給水対策部】

令和8年8月6日（木）15：00時点

○7月28日の地震発生により、次の上水道使用世帯で断水状態となった。

八代市上水道（旧八代市）	40,413人（17,867戸）
うち八代水系	38,523人（16,799戸）
うち日奈久水系	1,890人（1,068戸）

生活環境事務組合上水道（鏡町、千丁町、東陽町、泉町）	※氷川町を除く
	16,248人（7,269戸）

<u>上水道（八代市＋生活環境事務組合）</u>	<u>56,661人（25,136戸）</u>
--------------------------	-------------------------

（参考）	
生活環境事務組合上水道（氷川町）	7,352人（3,231戸）

※ 令和7年度末の給水人口（戸数）より

○8月5日以降、次の上水道使用世帯で断水が解消（なお、漏水箇所については逐次修繕を行っており、今後も一時的に断水区間が生ずる場合がある。）。

八代市上水道（旧八代市）

うち日奈久水系全域（日奈久校区） 1, 8 9 0 人（ 1, 0 6 8 戸）

生活環境事務組合上水道（鏡町、千丁町、東陽町、泉町） ※氷川町を除く

うち東陽町 1, 0 7 0 人（ 4 8 0 戸）

うち泉町 5 4 9 人（ 2 5 9 戸）

上水道（八代市＋生活環境事務組合） 3, 5 0 9 人（ 1, 8 0 7 戸）

（参考）

生活環境事務組合上水道（氷川町）

うち立神地区 2 1 1 人（ 9 5 戸）

○現在、漏水箇所の修繕のため試験通水を行っており、他の地域でも、一時的に水が出ている場合がある。

○水道施設（八代水系）の被災状況と今後の対応

八代水源地から八代配水池までの送水管において漏水が発生し、八代配水池の貯水ができていなかった。

- ⇒ 8月2日未明に修繕を完了。八代配水池の貯水後、配水本管への配水を行い、漏水箇所の有無を確認。同日中に配水本管には漏水がないことを確認。
- ⇒ 8月3日に配水本管からの試験通水を開始。試験通水の範囲を広げる中で、枝管において漏水箇所が複数発見されている。




- ・ 8月4日から日本水道協会九州支部の応援が入り、配水本管から分かれている比較的口径が大きい配水管の修繕を行っているところ。
8月5日までに配水管の継手抜け10か所、配水管の折れ1か所の修繕完了。
- ・ また、巡回や通報で発見した漏水箇所について、八代市管工事業協同組合と連携し、逐次修繕を行っているところ。
- ・ 修繕が進むことによって管内が充水され、新たな漏水箇所が発見されることが見込まれる。漏水箇所を特定し、逐次修繕を進めていく。

八代水系

試験通水の状況


8月5日まで実施

8月6日実施予定



○試験通水の実施に伴うお知らせ
【ホームページ、SNS等で広報】

- ・現在、市内地域の一部（代陽校区、**八代校区**、太田郷校区、八千把校区、宮地校区、郡築校区、昭和校区）において、断水の早期解消に向け、漏水箇所の有無を確認するため、段階的な試験通水を実施しています。
- ・市民の皆さまにおかれましては、事前に蛇口が開いたままになっていないかご確認いただきますようお願いいたします。
- ・蛇口を閉めた後に、水道メーターのパイロットが回転している場合は、宅内漏水の可能性があるので、止水栓を閉めていただきますようお願いいたします。
- ・なお、試験通水中は一時的に水が出る場合がありますが、あくまで試験のための通水ですので、ご使用はお控えくださいますようお願いいたします。



○給水車による給水の実施状況
 8月6日14時現在、40台の給水車で給水実施中。

○8月5日の給水実績（給水車40台で140.1tの給水実施、仮設タンク21か所設置）

応援事業体	容量	台数	給水量 (t)	給水箇所
自衛隊	1.0	12	47.1	第二中学校、代陽コミュニティセンター、八代小学校、八千把コミュニティセンター、太田郷コミュニティセンター、昭和コミュニティセンター ※実績は8月4日のもの
自衛隊	5.0	9	(141.5)	労災病院、保元内科クリニック、八代レディースクリニック、大手町クリニック、松岡内科クリニック ※実績は8月4日のもの
国交省	6.5	1	3.0	松高コミュニティセンター
古賀市	1.1	1	2.0	第七中学校
協力会社（ジェネッツ）	1.8	1	1.8	第四中学校
福岡市（3次隊）	3.8	1	7.9	松高コミュニティセンター、八代小学校、老人ホームま心苑、老人ホーム八代草
始良市	3.9	1	15.6	麦島コミュニティセンター、高島団地
佐伯市	3.3	1	6.0	古田地区、第五中学校、松岡内科クリニック、デイサービスときのいろどり
別府市	1.8	1	2.6	龍峯コミュニティセンター
宇佐市	2.0	1	4.0	日奈久小学校、日奈久コミュニティセンター
臼杵市	2.0	1	22.0	築添団地
下関市	3.0	1	2.5	金剛小学校、金剛コミュニティセンター
岡山市	1.8	1	2.4	植柳小学校、松高小学校
倉敷市	1.55	1	4.7	築添団地、八代支援学校
松山市	2.0	1	0.6	第二中学校、井揚団地
松江市	2.0	1	(7.1)	八代レディースクリニック、向春苑、福祉ステーション千の穂
防府市	2.8	1	6.0	高島団地
徳島市	3.0	1	6.3	宮地コミュニティセンター、第一中学校、八代コミュニティセンター
徳島市（第2班）	2.0	1	0.2	第二中学校、代陽コミュニティセンター、八千把コミュニティセンター、太田郷コミュニティセンター
和歌山市	4.0	1	3.8	太田郷小学校
かつらぎ町	3.0	1	1.6	二見コミュニティセンター
計		40	140.1	

※約60,000人の飲み水等で180t（60,000人×3L）が必要と仮定すると、8月5日の給水量では、約39t不足。
 （参考）厚生労働省「健康のため水を飲もう講座」によると食事等を含めて1日に2.5Lの水分摂取が必要。

【八代生活環境事務組合】

現在の状況及び今後の対応について（8月6日12時現在）


※導水管・椎屋浄水場

- ・ 泉町 給水区域全戸で断水解除（259戸）
- ・ 東陽小学校前でφ400mm漏水修繕完了（鹿児島市施工）

※各配水池・配水管

- ・ 有佐駅踏切から鏡方面へのメインφ300mmを段階的に試験通水
- ・ 千丁町方面へのメインφ250mm有佐小学校線一下村を段階的に試験通水
- ・ 配水池から有佐駅踏切（φ400mm～φ300mm）まで試験通水と調査中
- ・ 野津配水池流出側でもφ300mmの管で抜けが見つかったため、仮設工事中
- ・ 配水管については、通水、修繕での断水、通水を繰り返しながら、給水範囲を広げ、レンタル仮配管等を利用しながら、早期の全域断水解消に向けて取り組む

八代生活環境事務組合上水道



【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

令和8年8月6日（木）18：00時点

【教育対策部】

1 被害状況

【人的被害】

小学生(3人) 鏡が池公園の休憩所屋根の下敷きで救急搬送(1人) 背中火傷(1人) 足の裏を5か所切るけが(1人)
 中学生(5人) ガラスを踏み右足首3針縫うけが(1人) 弓道練習中(目のけが1人、足痛み1人、腰強打1人) 足を18針縫うけが(1人)
 教職員(1人) 校内で転倒し足痛み(剥離骨折)
 施設利用者(4人) 市公民館ホールステージ上にて高校生が転倒しすり傷(4人)

【施設被害】

小学校(24校) 被災あり 23校 ※龍峯小(半壊以上) 代陽小営繕員作業場半壊(隣接地へ影響あり) ※8/3解体開始予定
 八代小(運動場複数箇所亀裂・一部液状化) 二見小2階校舎と廊下のエキスパン損傷
 宮地小(普通教室棟1階各教室の床のたわみ) 他主な被害(高架水槽破損、エキスパン損傷等)
 中学校(15校) 被災あり 14校 ※三中(敷地廻り地盤沈下、運動場亀裂、液状化) 鏡中(体育館基礎モルタル破損等)
 二中(校舎屋外階段傾き、TV電波障害共聴設備(対象家屋用)損傷)
 支援学校(1校) 被災あり 1校 ※玄関前ピロティ、ベランダ等外部にクラック
 幼稚園(2園) 被災あり 2園 ※にじいろ幼稚園(遊戯室の天井が数か所落下、ピアノ転倒、各保育室の床傾斜) あおぞら幼稚園(埋設管損傷)
 給食センター(6センター) 被災あり 4センター ※中部セ(配管外れ・破損、タンク水漏) 東陽セ(壁に亀裂)
 公民館(1館) 被災あり 1館 ※ホール(照明、ステージ吊りもの破損)
 赤星公園(1館) 被災あり 1館 ※水竹居(半壊、灯籠倒壊)
 図書館(3館) 被災あり 3館 ※移動図書館車両破損、書棚の破損、外壁クラック
 西宮集会所(1館) 被災あり 1館 ※1階外壁クラック10か所
 博物館(1館) 被災あり 1館 ※展示ケース破損多数、断水、駐車場マンホール沈下、液状化の痕跡

【被害額】

概算21,350千円 学校園施設：21,350千円(17校園) ※他施設確認中

2 今後の対応

- ・社会教育施設は、施設内復旧まで当面休館
- ・学校、社会教育施設等継続した調査を実施中
- ・文部科学省「文教施設応急危険度判定士」 ※8/5被害が大きい25施設を6班体制で調査実施。8/6被害が小さい17施設を3班体制で調査実施。
- ・8/4文部科学省「学校支援チーム(岡山県)」の先遣隊活動開始 ※被災した児童生徒のケアや教職員への助言ほか学校再開に向けた様々な活動
- ・2学期の授業開始(8/28金)に向けた対応検討：龍峯小の再開場所・通学手段・空調等。 ※8/1保護者説明会実施済(被害状況等) 全校・園の水やトイレ等。給食施設の給食提供等。

【着工】

8/3代陽小営繕員作業場解体工事 8/5龍峯小備品搬出、災害ごみ撤去 8/5にじいろ幼・宮地小・八中災害復旧工事

【完工】

8/5七中・日奈久中受水槽給水設備復旧工事

■ 小学校

1. 代陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用高架水槽破損。
 - 【管理棟】事務備品破損、家庭科室食器破損、音楽室等特別教室の教材備品破損。
 - 【営繕員作業場】半壊(近隣住宅へ影響あり、8/3 解体開始予定)。
 - エキスパン周囲破損。

2. 八代小学校

- 設備・備品被害：
 - 教室 A 棟 1 階エアコン(ガス)作動不可(冷気が出ない)。
 - 渡り廊下(1 階・2 階)接続部の浮き・割れ・段差・柱根元割れ・覆い落下。
 - 各棟入り口階段付近・側面・柱根元周辺に亀裂。北門周辺ブロック塀崩壊。
 - 管理棟 1 階事務室エアコンダクト曲がり。
 - 運動場複数箇所亀裂・一部液状化

3. 太田郷小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟高架水槽破損、受水槽揚水ポンプ異常(北側高架水槽被害なし)。
 - 敷地一部液状化、エキスパン歪み、犬走ひび割れ、下水道浮き上がり疑い。
 - 体育館内壁ひび割れ、隣家が学校敷地へ倒壊。

4. 植柳小学校

- 設備・備品被害：
 - 建築関係に特に被害なし(7/31 確認)。家庭科室食器破損。
 - 給水設備:排水管破断による漏水で一部使用不可。

5. 麦島小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟渡り廊下コンクリート剥離、モルタル割れ、タイル破損、エキスパンカバー脱落。
 - 窓ガラス破損複数、備品(保健室プリンター、職員室ディスプレイ)破損。

6. 松高小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】職員室・音楽室等で棚や備品の転倒・破損が多数発生し、各所で窓ガラス割れ、壁・廊下の亀裂・沈下・モルタル剥離が確認。
 - ・【校舎外】運動場全体の地割れをはじめ、正門・プール周辺など敷地各所で地面隆起・ひび割れ・タイルや構造物の損壊が多発。

7. 八千把小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎・プレハブ】管理棟・南棟・家庭科室棟で棚・食器・備品が多数破損したほか、柱の大きなひび割れや建具の歪み、学童柱の傾斜が発生。
 - ・【敷地・屋外】エキスパン周りや犬走りの破損、校舎内壁・床の損傷に加え、一部での液状化や記念碑の倒壊が確認。

8. 高田小学校

- 設備・備品被害：
 - 【管理棟】保健室備品破損/散乱、事務室/印刷室棚倒れ(床破損可能性)。
 - 【教室棟】大型テレビ転倒/画面破損、壁掛け作品落下、家庭科準備室/図書室/教材室/理科室/理科準備室の棚転倒・備品散乱多数、音楽室前廊下継ぎ目ズレ/ジョイント浮き。
 - 【体育館】ボール棚転倒。
 - 体育館・校舎周り軽微なひび割れ、エキスパン歪み/下部ひび割れ剥落、ガラス破損。

9. 金剛小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観に大きな亀裂なし、体育館側入口に亀裂・割れ、各教室に大きな損傷なし。
 - 事務室食器棚倒れ・中身破損、備品被害なし。外回りに多少ひび割れ。消火水槽満水エラー。エレベーター不通。

10. 金剛小学校(弥次分校)

- 設備・備品被害：
 - 校舎外観・各教室に大きな損傷なし。職員室棚倒れ破損。
 - 職員玄関脇水栓破損(激しい噴水→散水栓漏水対応中)。
 - 体育館周り・犬走りひび割れ多数、校舎ひび割れ。

11. 郡築小学校

- 設備・備品被害：
 - 体育館 2 階へ行く階段の電気破損。備品被害なし。
 - 体育館裏に地面のひび割れあり。

12. 宮地小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【校舎内】特別教室等で備品や書架の転倒・散乱が多発し、普通教室の天井照明が大きく傾斜したほか、棟接合部やエキスパンが脱落。
 - ・普通教室棟1階各教室の床のたわみを確認。
 - ・【体育館・屋外】体育館入口の基礎破損や壁モルタルの剥離、照明脱落が起きたほか、外周部のグレーチング損傷や地割れが確認。

13. 日奈久小学校

- 設備・備品被害：
 - 校長室耐火書庫 2 台倒壊(入室困難)。
 - わかばルームエアコン水漏れ。

- 職員室 TV1 台倒壊破損、大型 TV1 台倒壊。
- 正面玄関付近側溝破損。

14. 昭和小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目ズレ(1cm 程度)、校舎間 Exp.J 隙間/シール切れ。
 - 体育館入口自動ドア開閉不良(引っかかる音)。
 - 側溝周り地割れ/隙間、浄化槽隙間。

15. 二見小学校

- 設備・備品被害：
 - ・【建物・施設】渡り廊下接続部や階段に亀裂が発生し、エキスパンカバーの浮きや天井・外灯・外壁コンクリートの破損・剥落が確認。
 - ・【校舎内】理科室・図書室・給湯室等で棚や備品が散乱・破損したほか、廊下での破片・絵画等の落下危険により一部通行止めを実施。

16. 龍峯小学校

- 設備・備品被害：
 - 管理棟(職員室・事務室付近)建物自体のたわみ・クラック・窓サッシ変形。
 - 特支室・保健室付近外壁一部崩落、屋外階段付近外壁き裂/損壊、塀損傷、受水槽破損。
 - 校舎～体育館通路にき裂。
 - グラウンドに大きな地割れ(幅 30cm、深さ 60cm)。半壊以上。

17. 八竜小学校

- 設備・備品被害：
 - 手洗い近く犬走り割れ・水吹き出し。
 - 高学年トイレ前廊下天井接合部隙間・ひび割れ。
 - 図工準備室入口天井壁一部割れ。備品被害なし。
 - 外回り地盤沈下(最大 15cm 程度)、校舎内(木造 RC 間)ひび割れ。

18. 千丁小学校

- 設備・備品被害：
 - 建物ひび割れ多数。

19. 有佐小学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下タイルひび割れ・エキスパン損傷/ズレ、給食室渡り廊下床ひび割れ・木スロープはずれ。
 - 児童玄関階段ひび割れ/タイル剥がれ、昇降口 RC 擁壁ひび割れ。
 - 本館理科備品(ピーカー等)多数破損。
 - 2 階図書室床不陸(へこみ)。
 - 給食室:調理機器転倒、保冷库扉変形、給排水管ズレ、側溝破損。

20. 鏡小学校

- 設備・備品被害：
 - 各階エキSPAN 10cm 段差で固着。
 - 移動式間仕切り動作不可・低学年教室固定はずれ。
 - 給食室：調理機器/ラック転倒、蛍光灯落下、プロパンガスボンベ転倒（ガス漏れなし確認済）。
 - 6 棟 1 階教室床不陸（中央部盛り上がり）。学童外観・電気空調問題なし。

21. 文政小学校

- 設備・備品被害：
 - 給食室前テラス・低学年玄関床隆起・損傷。備品被害なし。
 - 校舎西側渡り廊下固定部剥がれ、内部エキSPANズレ、体育館渡り廊下階段クラック、給食室付近亀裂。
 - 給食室：スチコン/調理機/牛乳保管庫の位置ズレ・配管ズレ。

22. 東陽小学校

- 設備・備品被害：
 - 音楽室天井き裂・蛍光灯落下未遂。
 - 職員室エアコン留め具ズレ、校長室ライトはずれ・落下未遂・照明カバー外れ。
 - 玄関入り口写真額落下・ガラス飛散。
 - 校舎全体ひび割れ多数。
 - 高架水槽配管ズレにより屋根・大量出水（基礎破損、水槽本体は無事）。
 - 給食センター天井亀裂・壁設置箇所ズレ・多数亀裂。
 - 学童天井モール外れ・照明カバー外れ（安全確保まで使用不可）。

23. 泉小学校

- 設備・備品被害：
 - 図書室天井カバー外れ・点検口蓋外れ。
 - 屋上コンクリート割れ落下・ひび、ガラス割れ散乱。
 - 湯飲み等割れ、備品大きな被害なし。

24. 泉第八小学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎・教職員住宅ともに被害なし。

■ 中学校

1. 第一中学校

- 設備・備品被害：
 - 上水用受水槽本体損傷・蓋紛失・仕上げ部剥離。
 - 教室棟～体育館間 1 階渡り廊下ひび割れ。
 - 校舎間渡り廊下エキSPAN 1・2 階床に 1cm 段差（ドア途中までしか開かない箇所あり）。

2. 第二中学校

- 設備・備品被害：

- アスファルト/グラウンド地割れ、プレハブ倉庫壁崩れ、プール横側溝破損、教室棟東側パイプ破損、渡り廊下破損・ひび割れ。
- 校舎屋外階段傾き
- TV 電波障害共聴設備損傷

3. 第三中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下等天井つなぎ目崩落・床せり上がり、家庭科室等天井たわみ、はばたき教室エアコン水漏れ/入口床隆起、校長室金庫ズレによる床き裂。
 - 外階段ホールタイル隆起/離隔、渡り廊下上下ズレ/エキスパン外れ多数。
 - プールサイドき裂・壁柱破損、グラウンド液状化・ひび割れ、敷地周り/校舎周囲地盤沈下・不動沈下・床不陸。楽器破損。

4. 第四中学校

- 設備・備品被害：
 - 印刷機 2 台・校務用 PC1 台・教師用デスク・本棚破損。
 - 渡り廊下エキスパン周辺ひび割れ/カバー変形脱落、防火扉脱落、職員更衣室床浮き上がり(扉取り外し)、事務室壁タイル落ち。
 - 体育館トイレ前床ヒビ/マス破損、テニスコート/プールひび割れ、武道場ガラス割れ、プール横浄化槽浮き上がり。

5. 第五中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎継ぎ目/エキスパン破損・隆起・落ちかかり(複数)。
 - プール手前スロープ階段破損(大)、美術室前廊下配管破損、音楽室外階段破損。
 - 理科室教材(ピーカー等)・技術室ベルトサンダー破損。
 - 地盤沈下、校舎軽微なひび割れ、換気扇カバー破損。エレベーター停止。

6. 第六中学校

- 設備・備品被害：
 - 高架水槽 2 次側配管漏水疑い。受水槽給水ランプ未消灯。
 - 図書室本棚複数転倒・本散乱、昇降口渡り廊下コンクリート/タイル破損・ひび割れ・冷水機横柱根元隙間/ひび、技術室外壁ひび割れ、美術室展示物転倒破損。
 - プールコンクリート通路破損/段差・階段ひび・足洗い場破損・大量出水音あり(行先不明)、体育館外通路ひび割れ/隙間、1 階接続部モルタル割れ。

7. 第七中学校

- 設備・備品被害：
 - 廊下・渡り廊下・スロープコンクリート亀裂/ひび/隙間、舗装ひび割れ、犬走りひび割れ/剥離。
 - 理科準備室/職員室裏/体育教官室キャビネット転倒・変形・ガラス破損。
 - グラインダ、姿見鏡、実験器具等破損。玄関前花壇仕切り亀裂。
 - 池の水出ない、校長室外壁ひび割れ/給水管曲がり。内部被害特になし。

- 受水槽給水設備不具合。

8. 第八中学校

- 設備・備品被害：
 - 職員室モニター落下破損、美術準備室石膏模型破損、家庭科室器破損、玄関ホールトロフィー破損。
 - 理科室水槽破損による床材膨張。
 - 体育館横側溝縁割れ、渡り廊下エキスパンカバー変形/雨樋損傷/1 階ひび割れ。

9. 日奈久中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎等建物への大きな被害なし(細かな亀裂あり)。1 階周辺犬走り亀裂多数・5cm 段差、テラスタイル割れ多数。
 - 特別支援教室大型 TV 落下破損、事務室大型キャビネット倒壊・ガラス破損・本体歪み、賞状額縁落下ガラス破損、その他事務用品等損壊多数。
 - 受水槽給水設備不具合。

10. 二見中学校

- 設備・備品被害：
 - 学校手前道路一部陥没(砂入れ簡易対応済)。
 - 理科室棚/実験器具破損、展示コーナー写真額/埴輪模型破損、掲示物固定具破損、給湯室食器破損、図書室本棚破損、職員室エアコンフィルター式落下、1 階渡り廊下天井/支柱根元ひび割れ、2 階渡り廊下接続部破損、児童玄関亀裂。
 - 体育館壁面/柱ひび割れ・壁一部崩落、運動場地割れ 2 箇所、外灯破損、体育館天井ボルト 2 本落下。

11. 坂本中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎被害なし(物倒れ程度)。周囲地盤沈下、側溝歪み。

12. 千丁中学校

- 設備・備品被害：
 - 美術室・1 階教室窓ガラス割れ。
 - わかくさ教室照明はずれ・畳枠破損。
 - プールと体育館の間で水漏れ(給水配管破断疑い)。

13. 鏡中学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下(教室～特別教室、体育館)エキスパン/ジョイント部分落下・破損。
 - 生徒玄関ドアガラス破損、ガラス割れ 1 枚。技術室床傾き・全体的歪み。
 - 体育館：基礎壁破損/モルタルはがれ/ひび、入口亀裂、内壁落下、スロープ破損、体育教官室扉下部沈下。
 - グラウンド中央水漏れ・地割れ(下水管浮き上がり不明)、犬走/柱ひび割れ。
 - 給食室：冷蔵庫転倒、調理機器位置ズレ。

14. 東陽中学校

- 設備・備品被害：
 - 武道場天井材落下・排煙操作盤破損おそれ。
 - 体育館天井材破片落下、更衣室壁タイル剥離落下、犬走りひび割れ。
 - 普通教室棟女子トイレ壁タイル剥離。
 - 高架水槽減水警報(破損可能性)。渡り廊下床隆起。
 - 理科準備室ビーカー等多数破損、校舎多少のひび割れ。

15. 泉中学校

- 設備・備品被害：
 - 校舎塔屋部分柱梁に大きなひび割れ・ガラス破損。
 - 図書室天井カバー外れ/点検口外れ/天井モール破損、屋上コンクリート割れ/ひび/ガラス散乱。
 - 体育館歩廊天井浮き。エレベーター停止。湯飲み等割れ。

■ 特別支援学校

1. 八代支援学校

- 設備・備品被害：
 - 渡り廊下エキスパン部損壊・床段差(約 20cm)、鉄骨渡り廊下亀裂・柱脚アンカー露出・スロープ破損。
 - 玄関前ピロティ柱脚/花壇/床タイルクラック・段差、ベランダ等外部クラック/傾き、小学部 4 年ベランダ～プロパン庫亀裂。
 - 渡り廊下直下擁壁に大きな亀裂。
 - 給食受庫入口グレーチング破損・段差、周囲・車路アスファルト亀裂/隙間/一部破損。
 - エレベーター設備停止。

■ 幼稚園

1. にじいろ幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 受水槽・地面生え配管より水噴出(止水済)。
 - 遊戯室天井広範囲崩落、外壁ひび割れ/はがれ。
 - 全保育室床隆起(中央部約 10cm)、間仕切り押し上げ。
 - 建物歪み(内側扉・サッシ・玄関扉が閉まりにくい・開けづらい)。
 - 体育倉庫屋根歪み・建物下がり・扉動作不全・地面ひび割れ。
 - 足洗い場側溝破損・蓋落ち込み、二中側犬走り・塀ひび割れ。
 - グラウンドひび割れ、保育室ピアノ転倒。

2. あおぞら幼稚園

- 設備・備品被害：
 - 埋設管・プール横タンク・井戸ポンプより水漏れ・噴出。
 - 建物目立った被害なし。

【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部（坂本支所）】

令和8年8月6日(木)17:00時点

1 被害状況

(1) 道路の落石等（市道）

- ①早水・日光線：落石複数（通行可）
- ②中津道・鎌瀬線：一部陥没（通行可）
- ③木々子・板ノ平線：落石（通行可）
- ④上深水・九折線：落石（通行可）
- ⑤深水・走水線：落石（通行可）

(2) 住家等の損壊

- ①瓦ずれ、脱落：18戸（百済来地区、西部地区、中津道地区）
- ②建物損壊：小屋屋根崩落1件（鮎俣地区）、
小屋傾き1件（中津道地区）
- ③石垣崩落：3件（百済来地区）
- ④土地の亀裂：1件（中津道地区）

(3) 支所敷地の地盤沈下

正面玄関前及び診療所玄関前歩道の地盤沈下（最大4cm）
により段差及び剥離が生じた。

(4) 温泉センター施設の損壊

棟瓦脱落：約5m（応急補修済み）

(5) 水道水の混濁

- | | | |
|---------------|------|------|
| ①西部地区簡易水道 | 76世帯 | 196人 |
| ②藤本地区簡易水道 | 22世帯 | 56人 |
| ③大門地区簡易水道 | 11世帯 | 27人 |
| ④生名子地区飲料水供給施設 | 3世帯 | 4人 |
| ⑤古田地区飲料水供給施設 | 11世帯 | 23人 |

(6) 百済来川護岸崩壊 約4m

(7) 公共施設の損壊

- ①災害公営住宅合志野団地の石垣崩落（別添資料）
- ②坂本中学校敷地ブロック積の亀裂（別添資料）

(8) 河川への落石等

- ①下深水川護岸 直径 約2m

2 今後の対応

(1) 応急復旧：落石除去、埋め戻し
(概算見積額3,000千円) ※補正予定

(2) 個人対応（当事者による復旧）

(3) 修繕：地盤均し
(概算見積額2,000千円) ※補正予定

(4) 施設管理者（市）による修繕
(概算見積額5,000千円) ※補正予定

(5) ①備蓄飲料水（2Lペットボトル）210本送致
②備蓄飲料水（2Lペットボトル）108本配布
③備蓄飲料水（2Lペットボトル）30本配布
④備蓄飲料水（2Lペットボトル）12本配布
⑤備蓄飲料水（2Lペットボトル）36本配布

(6) 修繕：河川管理者（県）または個人半額負担
(概算見積額2,000千円)

(7) ①建設部へ情報共有
②教育部へ情報共有

(8) 応急復旧：落石除去
(概算見積額600千円) ※補正予定

◎その他

(ア) 給水車による給水活動

7/30 午後 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設→③古田地区

7/31 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設→③古田地区

8/2 午前 ①藤本みんなの家→②西部地区多目的集会施設→③古田地区

(イ) 生活困難者への対応

7/31 高齢者等の買い物困難者、移動困難者向けに、備蓄食料
2,700食分を管内7ヶ所の避難所へ分配して配置
(各地域振興会に周知と希望者への配布等を依頼)

(ウ) 温泉センターの営業再開

- ・さかもと温泉センタークレオンの屋根被害の応急補修が完了し、施設内の安全確認が終了
- ・8月3日(月)より営業再開（露天風呂、家族風呂およびレストラン除く）、営業時間は午前10時から午後8時
- ・8/8(土)よりレストランを再開（通常営業11:00～14:30）


(エ) 坂本診療所の診療再開

- ・8/4(火)から通常通り診療を再開

(オ) 備蓄食料の融通

- ・二見コミセンより避難所備蓄食料が残り僅かであり融通できないかと相談があり、坂本支所備蓄分から次の食料等を届ける。
(アルファ米500食、パン540食、飲料水2L×438本)

八代市坂本支所管内図



【下深水川護岸への落石】

直径 約2m



第 11 回災害対策本部 千丁支所関係

千丁町：人口 7,207 名、3,066 世帯

8 月 6 日 16 時時点

千丁支所：飲料水は断水中、雑用水用の井戸は回復、支所東側入口を閉鎖中

トイレの設置数：支所、コミセン共に前日からの変更なし。

千丁支所駐車場にて、ブルーシート、土嚢袋、ロープの配布を実施。

千丁コミセンの運営に関して、本日も他自治体からの応援職員（6 名）に入っていた。いた。

支所対策部 鏡支所 対応状況 報告資料(第 11 回)

1. 鏡支所庁舎の状況

発災時～:停電、断水 ※非常用電源により業務対応

停電からの復旧:7月31日 10 時頃

仮設トイレ:7月31日 12 時頃 2 基設置、午後 13 基設置

8 月 4 日 16 時半頃 2 基設置(ウォシュレット機能) ※計 17 基設置

災害ゴミ仮置場(支所西側駐車場):8/10 からの開始に向け準備作業中

2. 避難所の状況

・鏡コミュニティセンター(開設時:電気無・水無・エアコン無) 停電解消

7/29・PM:仮設電源設置(ホールのエアコン使用可)・仮設トイレ(5 基)設置

※仮設トイレ(5 基)増設合計 10 基 停電解消 8/2 シャワー設備設置(8/4 開始)

◆移動式温泉施設「幻想の湯」の設置検討 ※8/7～開始予定 別添チラシ参照

	29 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間	3 日:夜間	4 日:夜間	5 日:夜間
世帯	35	110	112	111	56	56
人数	51	112	158	145	93	96

・鏡小学校(開設時:電気無・水有・エアコン無) 停電解消

7/29・PM:電気なし(発電機・ポタ電:ランタン・投光器)・水有・トイレ可

※7/31・AM:エアコンのある教室に移動 夜:仮設トイレ(5 基)設置

8/2・PM:シャワー設備・室内仮設トイレ設置、体育館エアコン設置

	29 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間	3 日:夜間	4 日:夜間	5 日:夜間
世帯	39	37	45	30	30	31
人数	88	84	101	47	55	57

・文政小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・ポータブルトイレ →夕方エアコンがある会議室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ(5 基)設置 8/4・午後:室内ラップポントイレ(1基)設置

	29 日:夜間	1 日:夜間	2 日:夜間	3 日:夜間	4 日:夜間	5 日:夜間
世帯	10	6	7	12	8	8
人数	25	17	20	31	21	21

・有佐小学校(開設時:電気有・水無・エアコン無)

7/29・PM:電気有・トイレ可 →30日 AM エアコンがある教室に移動

※7/31・夜:仮設トイレ(5基)設置

	29日:夜間	1日:夜間	2日:夜間	3日:夜間	4日:夜間	5日:夜間
世帯	4	9	6	9	9	12
人数	5	19	14	15	18	27

・鏡中学校(開設時:電気無・水無・エアコン無) 停電解消しエアコン使用可

7/28・PM:23時、避難者おらず一旦使用保留 →8/3以降 再開予定

※8/2・15時:仮設トイレ(5基)設置 8/3・13時 避難所再開

室内ラップポントイレ(2基)設置

	29日:夜間	1日:夜間	2日:夜間	3日:夜間	4日:夜間	5日:夜間
世帯	—	—	—	5	22	26
人数	—	—	—	9	33	38

3. 管内の被害状況

施設種別	件数	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6
道路	199	172	171	176	191	205	214
橋梁	18	18	22	22	26	18	16
河川	9	8	7	6	6	7	7
都市下水路	7	11	11	11	10	10	9
海岸	1	0	0	0	0	0	0
港湾	0	0	0	0	0	0	0
下水道・集落排水	33	50	51	55	55	55	55
公園	4	5	5	2	2	2	2
民地堆積土砂	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅	0	0	0	0	0	0	0
行政施設その他	1	0	1	2	2	2	2
水道	0	0	0	0	0	0	0
その他公営企業施設	1	38	40	40	40	40	40
合計	273	302	309	314	332	339	345

合計被害額 401,790 千円 → 475,960 千円

7/30

8/6

鏡産業建設課

◆応急対応 8/6 時点4件:市道(道路段差擦り付け、陥没埋戻など)※依頼中も含む

◆建物倒壊被害 8/6 時点 13 棟:市道へ倒れた影響で通行止めになっている箇所

※道路・水路・公園等の被害の状況については、継続し調査、集計等を実施



避難者の皆さまへ 入浴支援実施のお知らせ

別府市の温泉を使用



大分県別府市では、避難生活を続けておられる皆さまの心身の疲れを少しでも癒やしていただくため、移動型温泉施設『幻想の湯』を活用した入浴支援を実施いたします。



■実施期間（予定）：

8月7日（金）のみ 18:00～21:00

8日（土）～20日（木） 16:00～21:00

※上記期間で実施予定ですが、天候や運用上の都合により、
時間変更や中止をさせていただく場合がございますのでご了承ください。




■実施場所：

鏡コミュニティセンター駐車場



■別府市内で汲み上げた、源泉100%の温泉



■幻想の湯の前で整理券を配布する予定です。



■ご利用にあたって

- シャンプー、ボディーソープのみこちらでご用意しています。（持参可）
- シャワー設備はございません。

※浴槽のお湯をくんで身体を流す、
別府温泉の源泉かけ流しスタイル での入浴となります。



■ご持参物

タオルをご持参ください。



どうぞご利用ください



皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



【7月28日 震度6強発生】被害状況報告

【支所対策部】東陽支所

令和8年8月6日（木）16：00時点

1 被害状況

【1】インフラの被害

断 水：上水道設置地区全域（河俣・小浦以外）解消8/5～

【2】道路等の被害

県 道：氷川八代線倒木（処理済）

市 道：路面沈下・亀裂、落石

5路線 一部の路線で通行不可（う回路有）

林 道：落石

2路線 一部の路線で通行不可（う回路有）

農道等：路面亀裂他 3路線 通行可

農業施設等：排水路破損、灌水配管破損他

【3】施設の被害

九電関係：県道への倒木による電線切断

定住センター：瓦のずれ・落下、天井板落下（使用中止中）

市営住宅：瓦のずれ、落下 4件

せせらぎ：エレベーター不動、2階自動ドア不動、他（営業停止中）

【4】家屋被害

屋根瓦のずれ、落下 概ね100件 ブロック塀倒壊 7件

【その他】

落石による車両破損1件（車庫内）

●避難所の状況

東陽スポセン（避難所） 8月 6日 現在 18世帯 34人

2 対応状況

【1】山村広場水道（簡易水道）から給水開始（関係課協議済）

独居高齢者などの要援護者に対し民生委員と調整し飲料水の配布を実施：7/30～

避難所（東陽スポセン）に簡易トイレ5基設置 7/31 18:00

J Aしょうが選果場7/29～・東陽スポセン・東陽支所給水対応（飲用不可）：8/1～8/5

生活環境事務組合による応急給水：8/3～（8/5：通水確認：飲用可）

避難所（東陽スポセン）前に仮設シャワー室の設置：8/5 複数名の利用有

【2】各部署において倒木、落石除去実施（一部残有）

【3】県道沿いの電線の切断について、九電により処理済

定住センター屋根および市営住宅屋根の応急復旧に着工8/4～

【4】個人対応

【その他】8月6日よりせせらぎ温泉の営業再開：被災者無料（10:00～15:00）入浴者：131名

8月6日せせらぎ自家製パンの販売開始（10:00～15:00）

8月7日よりレストランの営業再開予定（11:00～15:00）

1 被害状況

【1】人的被害・・・なし

【2】家屋被害・・・なし

【3】施設等被害

①観光施設（平家の里、緒方家、左座家など6カ所）

8/3(月)から営業再開。

②道の駅秘境の郷いずみ

8/5(水)通水によりトイレのみ利用再開

物産館は本日から営業再開（AM9：00～PM5：00）

レストランについてはガス配管に損傷が見つかったため、営業再開は8/8(土)の予定（AM11：00～PM5：00）

【4】国道・県道被害・・・県土木維持管理課より情報提供なし

【5】市道・林道等被害

①市道・里道53カ所が落石や路肩崩壊、舗装亀裂の報告
7/31(金)をもって現地調査は終了。

・作業完了	・・・12カ所	・作業対応中	・・・2カ所
・業者選定中	・・・28カ所	・災害査定	・・・11カ所

②林道15カ所が落石や倒木、崩土、路面沈下等の報告
7/31(金)をもって現地調査は終了。

・作業完了	・・・1カ所	・作業対応中	・・・7カ所
・業者選定中	・・・7カ所		

【6】避難所対応

7/31(金)をもって泉地区の避難所開設4カ所中、3カ所（泉コミセン、泉第八小学校、板木・保口集会所）を閉鎖

8/1(土)をもって残り1カ所（旧泉第一小学校）を閉鎖

【7】その他

断水が続いている下岳地区住民に対し、泉小中学校寮のシャワー・洗濯機を8/5(水)から開放（AM9：00～PM4：00）

2 今後の対応

・今後も新たな被害状況把握・復旧状況の確認など継続して調査を行っていく