

専 決 処 分 報 告 書

地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した損害賠償の額の決定及び請負契約に係る変更契約の締結について、同条第2項の規定により別紙のとおり報告する。

令和 8 年 9 月 2 4 日 提出
八代市長 小 野 泰 輔

1 損害賠償報告書

専決処分年月日：令和8年4月22日

事故発生年月日 (賠償金支払日)	相手方	事故の状況及び原因	賠償金額	自動車損害共済	市費負担額
令和8年3月30日 (令和8年5月12日)	個人	公用車が無信号の交差点を右折しようとした際に、優先道路から通行車両が来たため後退したところ、後続車と接触し、車両の前方部分を損傷した。	円 310,728	円 310,728	円 0

専決処分年月日：令和8年7月13日

事故発生年月日 (賠償金支払日)	相手方	事故の状況及び原因	賠償金額	自動車損害共済	市費負担額
令和8年5月29日 (令和8年8月3日)	八代市古閑中町 2366-1 NPO 法人バリアフリー	スクールバスが八代市田中東町の駐車場に駐車中の相手方車両に接触し、車両の左前方部分を損傷した。	円 459,800	円 459,800	円 0

2 変更契約報告書

専決処分年月日：令和8年5月26日

工 事 件 名	工事場所	請 負 業 者		契 約 日		契 約 金 額	増 減 額	工 期	変更契約の理由等
千丁支所庁舎空調 設備改修機械設備 工事	千丁町新牟 田1502 -1	住 所	八代市西宮町 1524番地1	当 初	令和7年 10月3日	円 203,500,000		令和7年10月3日から 令和8年5月29日まで	
		請 負 者	ユーテックス・曲 野設備工業建設工 事共同企業体	一 回 目	令和8年 5月28日	円 206,939,700	円 3,439,700		設計図書の変更 に伴う増額変更
		代 表 者	株式会社ユーテ ックス 代表取締役 山下 剛史	二 回 目					

専決処分年月日：令和8年6月15日

工 事 件 名	工事場所	請 負 業 者		契 約 日		契 約 金 額	増 減 額	工 期	変更契約の理由等
東陽スポーツセンター空調設備改修 機械設備工事	東陽町南 1285	住 所	八代市高下西町 1489番地1	当 初	令和7年 10月28日	円 152,581,000		令和7年10月28日から 令和8年3月13日まで	
		請 負 者	川村工業・宮崎電 設建設工事共同企 業体	一 回 目	令和8年 3月11日			令和7年10月28日から 令和8年7月31日まで	期間の延長
		代 表 者	川村工業株式会 社 代表取締役 川村 倫太郎	二 回 目	令和8年 6月17日	円 155,189,100	円 2,608,100		設計図書の変更 に伴う増額変更

専決処分年月日：令和８年７月７日

工 事 件 名	工事場所	請 負 業 者		契 約 日		契 約 金 額	増 減 額	工 期	変更契約の理由等
道の駅坂本新築工事(建築)	坂本町荒瀬 1239-1外	住所	八代市萩原町1丁目11番6号	当初	令和8年 3月23日	円 491,700,000		令和8年4月1日から 令和9年5月31日まで	
		請負者	藤永組・豊岡組建設工事共同企業体	一回目	令和8年 7月9日	円 498,773,000	円 7,073,000		インフレスライド条項の適用に伴う増額変更
		代表者	株式会社藤永組 代表取締役 藤永 和広	二回目					

専決処分年月日：令和8年7月24日

工 事 件 名	工事場所	請 負 業 者		契 約 日		契 約 金 額	増 減 額	工 期	変更契約の理由等
東陽スポーツセンター空調設備改修機械設備工事	東陽町南1285	住 所	八代市高下西町 1489番地1	当 初	令和7年 10月28日	円 152,581,000		令和7年10月28日から 令和8年3月13日まで	
		請 負 者	川村工業・宮崎電 設建設工事共同企 業体	一 回 目	令和8年 3月11日			令和7年10月28日から 令和8年7月31日まで	期間の延長
		代 表 者	川村工業株式会 社 代表取締役 川村 倫太郎	二 回 目	令和8年 6月17日	円 155,189,100	円 2,608,100		設計図書の変更 に伴う増額変更
				三 回 目	令和8年 7月28日	円 155,943,700	円 754,600		設計図書の変更 及び単品スライ ド条項の適用に 伴う増額変更