

【スケジュール】

時期	内容
令和8年 9月18日～10月20日	復旧・復興プラン(素案)の作成【庁内照会(9/18～10/15)、取りまとめ】
10月20日	「復興推進本部幹事会」(1回目)を開催 ・復旧・復興プラン(素案)について ・素案の調整(修正、追加等作業)依頼【10/21～11/2】
10月27日	「復興推進本部会議」(1回目)を開催 ・復旧・復興プラン(素案)について
11月18日	「復興推進本部幹事会」(2回目)を開催 ・復旧・復興プラン(案)について
11月25日	「復興推進本部会議」(2回目)を開催 ・復旧・復興プラン(案)について
12月中旬	災害対策等に関する特別委員会へ報告 ・復旧・復興プラン(案)について
12月下旬	「復興推進本部会議」(3回目)を開催 ・復旧・復興プラン(最終案)の承認について
12月下旬	復旧・復興プランの庁内決定(策定)