

## 今後の想定スケジュール

		行政内部	市民意見
H20年度	4月	次長への説明会 部長会議	
	5月	市長・副市長協議 行動計画（素案）確認	地域審議会へ説明
	6月	職員研修会（係長級）12日(火)	住民自治推進団体等連絡会議の開催
	8月		
	12月	住民自治推進団体等連絡会議 意見取りまとめ	
	1月	部次長企画調整連絡会議 部長会議	
	2月	政策会議（行動計画政策決定）	
	3月	住民説明会の準備	
H21年度	4月～9月		住民説明会（21地区）
	10月	モデル地域の指定依頼（2～4地域）	
	10月～3月	モデル地域設立準備委員会の設置（2～4地域）	
H22年度	4月	モデル地域スタート（2年間試験導入）	
H24年度	4月	全地区スタート予定（目標）	