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【前　提】 ①　建築工法を比較するため、床面積合計を２３，５００㎡に統一した。
②　現庁舎を継続して使う場合、建築基準法等による基準を確認する必要がある。
③　地震に対する耐震性、火災に対する防火と避難、水害に対する浸水などの対策が必要。

【建設費　比較】

（ ）

万円／㎡ 万円／㎡ 万円／㎡

１０８億３，０００ １３８億２，９００

【参考：付帯工事】

７億

※期間20ヶ月と仮定

２億２，１２５

【総　論】 ①　改修工事に耐震以外の工事を含む必要があるため、耐震改修の耐震工法を選択した場合と新築工事の差は2．6ポイントとなった。
同様に、耐震改修の耐震工法と免震工法を比較した場合の差は 25.5ポイントで、新築のポイントを上回る想定結果となった。

②　改修工事に伴う安全対策や騒音、振動、粉塵等の影響を受けないように仮庁舎を必要とする。
③　改修工事を伴う場合、施工に確保できる敷地面積や工事期間等を設計段階に詳細検討する必要がある。
④　敷地面積に限りがあるため、改修と増築の平行した工事を行なう際、駐車場確保は困難。

注意： 現段階の想定で、変動の可能性があります。
改修工事について、隠蔽部があるため不確定事項を含んでいます。
改修工事について、躯体の大規模な補修は含まれていません。
付帯費用：仮庁舎の使用期間、撤去・解体の方法等により変動します。

内容 現庁舎（耐震）＋増築　建設費 現庁舎（免震）＋増築　建設費 新庁舎（建替）　建設費

比較
費用

建設費 1,083,000 １０８億３，０００ 万円 建設費 万円
仮庁舎・撤去等 92,125 　　9億２，１２５ 万円 仮庁舎・撤去等 92,125 　　　９億２，１２５ 万円 仮庁舎・撤去等

1,382,900   １３８億２，９００ 万円 建設費 1,175,000 １１７億５，０００
30,750 　　３億　　７５０ 万円

合計 1,175,125 １１7億５，１２５ 万円 合計 1,475,025   １４7億５，０２５ 万円 合計 1,205,750 １２０億５，７５０ 万円
割合 100 割合 125.5 割合 102.6

内容 現庁舎（耐震）＋増築　建設＝２３，５００㎡ 現庁舎（免震）＋増築　建設＝２３，５００㎡ 新庁舎（建替）　建設＝２３，５００㎡

想定図

建物 現庁舎部分 新庁舎部分 現庁舎部分       (免震層面積） 新庁舎部分 新庁舎部分
面積 11,500 ㎡ 12,000 ㎡ 11,500 ㎡ 3,170 ㎡ 12,000 ㎡ 23,500 ㎡

円 1,175,000 １１７億５，０００ 万円
50

新築
50

600,000 ６０億 万円 380,400

50 120 万円／㎡

増築
３８億　４００ 万円

耐震改修
免震

600,000 ６０億

他の改修
35 万円／㎡

合計 782,900 ７８億２，９００ 万円

耐震改修
耐震 7 万円／㎡

増築

他の改修
35 万円／㎡

80,500 ８億　５００ 万円

402,500 ４０億２，５００ 万円 402,500 ４０億２，５００ 万円
１１７億５，０００ 万円

建設費
総合計 1,083,000 万円 総合計 1,382,900 万円 総合計

合計 600,000 ６０億 円 合計 1,175,000６０億 万円合計 483,000

内容 仮庁舎※

必要 ２～３層分 仮庁舎

1,175,000

万円／㎡

不要
仮庁舎

必要 ２～３層分 仮庁舎
別館（約８００㎡）は、

鏡支所へ一時移転想定

４８億３，０００ 万円 合計 600,000

各工費

１１７億５，０００ 万円
割合 100 割合 127.7 割合 108.5

別館は、鏡支所へ一時移転想定
面積 5,000 ㎡ 面積 5,000 ㎡

不要
仮庁舎

不要
単価 14 万円／㎡ 別館（約８００㎡）は、

鏡支所へ一時移転想定
単価 14

0 0 万円 費用 70,000 7億
項目

費用 70,000 7億 　円 費用
0 万円

割合 100 割合 100 割合 0

0 万円
合計 70,000 円 合計 70,000 7億 円 合計

円 費用 0 0 万円 費用

別館
撤去費

撤去 仕上・設備

11,500
内容 撤去費

撤去 仕上・設備
解体費

面積 11,500 ㎡ 面積 800 ㎡ 面積

本館（１１５００㎡）＋別館（８００㎡）
単価 1.75 万円／㎡ 単価 2.50 万円／㎡ 単価 1.75 万円／㎡ 解体費

別館
解体費単価

面積 800 ㎡ 面積 12,300 ㎡
単価

万円

2.50 万円／㎡2.50 万円／㎡

2,000 万円 費用 20,125 ２億　１２５ 費用 2,000 2,000 万円 費用
㎡

2,000

付帯費
合計 92,125 9億２，１２５ 万円 合計

合計 30,750項目
費用 20,125 ２億　１２５ 万円 費用

割合 100 割合 100 割合 139.0

30,750 ３億　７５０ 万円
３億　７５０

万円
割合 100 割合 100 割合 33.4

92,125 9億２，１２５ 万円 合計 30,750 ３億　７５０

万円合計 22,125 万円 合計 22,125 ２億２，１２５ 万円


