

資料3

【報告事項】 五家荘地域の自家用有償旅客運送について

＜進捗のご報告＞

令和4年度第1回八代市地域公共交通会議にて、五家荘地域の自家用有償旅客運送については、以下のとおり、10月の運行開始予定とご報告しておりましたが、現在、地元関係団体とともに、事業に係る必要人員及びコストの試算を含め、運行内容を検討している段階です。

そのため、現時点では関係者協議（交通事業者、国など）の段階にないことから、10月からの運行については見送りとさせていただきます。

なお、年度内の運行開始に向け、再度地元関係団体との協議を行い、当会議での協議の時期についても改めてご提案させていただきますので、引き続きご協力の程よろしくお願い申し上げます。

参考：令和4年度第1回八代市地域公共交通会議 資料5-2より

＜今後の協議等の見込み＞

- 6月下旬～7月中旬 五家荘地域内の各地区にて説明会及び意見集約 → 住民ニーズに合った運行内容案の作成
- 7月中旬～8月初旬 関係者協議（交通事業者、国など）
- 8月下旬 第2回交通会議にて運行内容について協議 → 国への申請（標準処理期間：1カ月）
- 10月 運行開始（予定）