第3期八代市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

R6.9.25作成

日程		八代市子ども・子育て会議	庁内検討部会・事務局	アンケート調査・計画策定等
R5年度	12月 (R6年) 1月	委員委嘱(R5.12.1~R7.11.30 2年間)		業者選定(プロポーザル方式)
	2月	子ども・子育て会議(2/22)		
	3月	○R5年度 事業の推進状況、実施状況、 施策の取組状況 ○第3期計画策定の概要説明		
R6年度	4月			八代市子ども・子育て支援に関するアンケート調査実施(~4/19)
	5月			集計・分析
	6月		第1回庁内検討部会(6/28)	前期計画の評価・分析 量の見込みと確保方策の作成 計画(骨子案)の作成
	7月	第1回子ども・子育て会議(7/18) ○アンケート結果の報告と骨子案の説明		
	8月			計画(素案)の作成
	9月		関係機関等からの意見聴取 第2回庁内検討部会(9/27)	
	10月	第2回子ども・子育て会議(10/18) ○計画(素案)の審議と量の見込みと確保策 の検討		
	11月		○部次長等連絡調整会議(11/6) ○総合教育会議(11/22) ○庁議(11/26)	計画(最終案)の作成
	12月	パブリック・コメントの実施	□市議会 文教福祉委員会 報告	
	(R7年) 1月	第3回子ども・子育て会議	第3回庁内検討部会	
	2月	○パブリックコメントの報告 ○第3期計画(最終案)の審議 ○R6年度の事業報告、R7年度の事業計画		
3月			○市長決裁	
第3期八代市子ども・子育て支援事業計画 策定				
R7年度	4月	第3期八代市子ども・子育て支援事業計画 スタート		